

Dodatok č. 2 k ZoD číslo objednávateľa : 20210513
 číslo zhotoviteľa : 1010/2021-036

Strana 1/3

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.06.2021

číslo objednávateľa: 20210513/číslo zhotoviteľa 1010/2021-036

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov
 a ustanovení (ďalej len „ObZ.);

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno spoločnosti / názov organizácie	: Mesto Michalovce
Sídlo	: Nám. osloboditeľov30 071 01 Michalovce
V zastúpení	: Viliam Zahorčák primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	: Viliam Zahorčák
vo veciach technických	: Ing. Ružena Heželyová
IČO	: 00325490
DIČ	: 2020739039
Bankové spojenie	: ČSOB, a.s.
Číslo účtu	: SK0775000000004014801747

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti	: SYTIQ a. s.
Sídlo	: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
Zastúpený:	
Zástupca na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných a výrobných	: Ing. Michal Bedaj
b) technických	: Ing. Matúš Tkáč
IČO	: 52 286 843
IČ DPH	: SK2120967970
DIČ	: 2120967970
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	: SK72 0900 0000 0051 7047 0120 (ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: 20210513/číslo zhotoviteľa 1010/2021-036 zo dňa 08.06.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“):

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 5.2 článku 5. „Cena“ Zmluvy o dielo o **199 000,08 EUR bez DPH, t.j. 238 800,10 EUR s DPH.**

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 2 článku 5. „Cena“ Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

5.2 Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky je :

Zmluvná cena bez DPH	2 896 603,77 eur
DPH	579 320,75 eur
Zmluvná cena spolu s DPH	3 475 924,52 eur

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1


- Zmenový list č. 005 Zmena zdravotníckej a prekládka vody kanalizácie
- Zmenový list č. 007 Zmena murovaných konštrukcií za SDK, zámena poterov a iné stavebné práce
- Zmenový list č. 008 Sanácia stĺpov, zmena oceľových konštrukcií,
- Zmenový list č. 009 Zmena v ŽB konštrukciách a práce s tým súvisiace

V Michalovciach dňa09.05.....2022

V Bratislave, dňa 11.04.2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:



Mesto Michalovce

Viliam Záhorčák


primátor



SYTIQ a. s.

Ing. Juraj Kotúč

predseda predstavenstva



SYTIQ a. s.

Ing. Michal Bedaj

člen predstavenstva