

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 8 /2020 zo dňa 21.09.2020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov:

„Časť predmetu zákazky č. 1 - stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec“
ďalej iba „Stavba“ (ďalej iba „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:	Domov sociálnych služieb „SLATINKA“
Sídlo:	Dolná Slatinka 271/1, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán:	Mgr. Renáta Šimová, riaditeľka Domova sociálnych služieb „SLATINKA“
Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom
IČO:	00632210
DIČ:	2021194318
IČ DPH:	nie sme platcami DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK36 8180 0000 0070 0061 6309
Telefón/fax:	0917464585, 047/4331682
Email:	dss.slatinkalc@azet.sk
Oprávnení konať vo veciach zmluvy:	Mgr. Renáta Šimová, riaditeľka Domova sociálnych služieb „SLATINKA“

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo :	Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	SK92 8180 0000 0070 0038 9679
Osoba oprávnená jednať	

v zmluvných veciach: Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach: Ing. Peter Mišura, referent pre investície

Telefón/ fax : 048/4325111, 048/4325526

Email: martin.danis@bbsk.sk, peter.misura@bbsk.sk

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Sídlo: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: Ing. Milan Podhora - konateľ

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36037991

DIČ: 2020081371

IČ DPH: SK2020081371

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Novohradská 8, 984 01, Lučenec

Číslo účtu: SK05 0900 0000 0003 4049 8722

Telefón/fax: 0905 625 636

Email: stavebniny@construct-lc.sk

Oprávnení konateľ

vo veciach zmluvy: Ing. Milan Podhora- konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

2

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2020 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom: Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec - 5 stavebných objektov: „Časť predmetu zákazky č. 1 - stavebný objekt ul. J. D. Matejovie č.7, Lučenec“** ďalej iba „Stavba“.

1. V súlade s ustanovením článku čl. VII. bod C ods. 1 Zmluvy „Zmena záväzkov zmluvných strán“ a čl. XII. ods. 2 Zmluvy „Záverčné ustanovenia“ sa zmluvné strany **dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve, a to z dôvodu uskutočnenia nevyhnutných prác potrebných pre dokončenie diela a naplnenie všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle Vyhlášky č. 532/2002Z.z.,** ako aj z dôvodu zámen niektorých výrobkov, ktoré sa už nevyrábajú. Ďalej sa jedná o práce, ktorými došlo k úprave množstiev v zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie. Určité práce je potrebné realizovať aj z dôvodu, že po odkrytí niektorých konštrukcií boli zistené skutočnosti, ktoré nebolo možné objektívne predvídať.

Podrobný popis zmien je uvedený v zmenových listoch, ktoré sú prílohou dodatku.

2. **Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z kontrolných dní stavby: Kontrolný deň č. 10 zo dňa 9.11.2021, Kontrolný deň č. 11 zo dňa 7.12.2021, Kontrolný deň č. 12 zo dňa**

11.1.2022, Kontrolný deň č. 13 zo dňa 8.2.2022, Kontrolný deň č. 14 zo dňa 2.3.2022, Kontrolný deň č. 15 zo dňa 6.4.2022, Kontrolný deň č. 16 zo dňa 3.5.2022.

3. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene, resp. doplneniu čl. V. ods. 2 Zmluvy „*Cena diela, platobné podmienky a fakturácia*“.
4. Dodatok k Zmluve sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 18 Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, a ods. 1 písm. b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
 2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
5. V priamej súvislosti so zmenou identifikačných údajov na strane zriaďovateľa Objednávateľa dochádza týmto Dodatkom k úprave uvedených údajov.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII., bodu C Zmena záväzkov zmluvných strán bod 1 Zmluvy dohodli na znení tohto Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v zmysle odsúhlasených Zmenových listov a rozpočtu prác navyše (Príloha č. 1) , pričom Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
 - 2.1 Týmto Dodatkom sa mení čl. **V. *Cena diela, platobné podmienky a fakturácia*** ods. 2 nasledovne:
 2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenie zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých necenených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podľa zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Diela vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie Diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatkov) predstavovala sumu:

Cena bez DPH	399 530,97 Eur
DPH 20 %	79 906,19 Eur
Cena s DPH	479 437,16 Eur

(slovom: štyristosedemdesiatdeväťtisícštyristotridsaťsedem Eur, a 16/100) s DPH.

Navýšenie ceny Diela na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavovalo sumu:

Cena bez DPH	35 330,34 Eur
DPH 20 %	7 066,07 Eur
Cena s DPH	42 396,41 Eur

(slovom: štyridsaťdvatisícristodeväťdesiatšesť Eur, a 41/100) s DPH.

Navýšenie ceny Diela na základe Dodatku č. 2 k Zmluve predstavuje sumu:

Cena bez DPH	29 580,58 Eur
DPH 20 %	5 916,06 Eur
Cena s DPH	35 496,37 Eur

(slovom: tridsaťpäťtisícštyristodeväťdesiatšesť Eur, a 37/100) s DPH

Celková cena Diela podľa Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 predstavuje sumu:

Cena bez DPH	464 441,62 Eur
DPH 20 %	92 888,32 Eur
Cena s DPH	557 329,94 Eur

(slovom: päťstopäťdesiatšedemtisícristodvadsaťdeväť Eur, a 94/100) s DPH.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti

a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento Dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní **obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.**
6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.
7. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Zmenový list a rozpočet

V Lučenci, dňa:

V Lučenci, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Renáta Šimová
riaditeľka zariadenia DSS SLATINKA, Lučenec

.....
Ing. Milan Podhora
(štatutárny zástupca zhotoviteľa)

Názov stavby:	Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS SLATINKA, Lučenec – 5 stavebných objektov	SO 01 – J.D.Matejovie
	Časť predmetu zákazky č. 1 – Stavebný objekt J.D.Matejovie č. 7, Lučenec	

OZNÁMENIE ZMENY Č. 2

Komu:	Domov sociálnych služieb „SLATINKA“, Lučenec
Dátum:	

Spôsob odovzdania OZ:	poštou	poslom	mailom	osobne
				x

Predmet zmeny	Špecifikácia navyše prác na objekte Matejovie č. 7
----------------------	--

Odkazy	
na špecifikáciu	X
na výkresy	
na rozpočtové náklady	X
na inú časť zmluvy	

Popis zmeny: Členenie prác podľa logických celkov:

Prípočty:

01. klampiarske konštrukcie

(debnenie strechy z OSB dosiek, strešná krytina z titánzinkového plechu + oplechovanie) - Práce, ktoré neboli uvedené v pôvodnom výkaze výmer (resp. boli v menšej výmere ako je skutočnosť), ale je potrebné ich zrealizovať k úspešnému dokončeniu stavby. Výpočty k jednotlivým položkám sú uvedené v položkovom rozpočte (príloha č. 5).

02. omietky

(vnútorná štuková omietka stropov a stien) - Na základe požiadavky investora z kontrolného dňa boli doplnené vnútorné štukové omietky stropov a stien. V rozpočte sa nachádza položka č. 73 - Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových vo výmere 205.241 m². Táto položka obsahuje aj jemnú omietku. Uvažujeme, že táto položka pokrýva 40 % výmery (priemer 30 % a 50 %) a teda do navyše prác sme zahrnuli zvyšných 60 % výmery v položke č. 79 - Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm, čo predstavuje 123.145 m². Rovnako sme postupovali aj pri omietke stien. V rozpočte sa nachádza položka č. 84 - Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových vo výmere 837.729 m². Táto položka obsahuje aj jemnú omietku. Uvažujeme, že táto položka pokrýva 40 % výmery (priemer 30 % a 50 %) a teda do navyše prác sme zahrnuli 60 % výmery v položke č. 90 - Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm, čo predstavuje 502.637 m².

03. SLP technológie

(dodávka a montáž zariadení a kabeláže, sekacie práce, vysprávky) – Na základe požiadavky investora, nakoľko ide o nutnosť pre budúce užívanie objektu, zrealizujú sa komplexné

prípravné práce pre možnosť užívania televízie a internetu v objekte, s možnosťou rozšírenia Wi-fi systému na systém sestra – pacient v budúcnosti.

04. interiérové dvere

(zárubne, dvere, stavebné puzdrá, kovania, samozatvárače) - Počty interiérových dverí, kovaní, zárubní, stavebných puzdiel a samozatváračov boli upravené podľa skutočnosti (podľa PD). K piatim navrhnutým posuvným dverám boli doplnené stavebné puzdrá a obložkové zárubne, ktoré chýbali v pôvodnom rozpočte. Boli doplnené požiariarne dvere EW 30 D1, 800/1750 mm, atyp., so zárubňou, vrátane kovania, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácii, ale chýbali vo výkaze výmer.

05. plynoinštalácia – odvod spalín

(odvod spalín – dodávka a montáž + vypracovanie revíznej správy) - Práce, ktoré neboli uvedené v pôvodnom výkaze výmer, ale je potrebné ich zrealizovať k úspešnému dokončeniu stavby.

06. drevená podlaha

(nová drevená parketová podlaha + soklová lišta) - Pôvodne navrhnutá drevená parketová podlaha s názvom "Tarkett Bravo Birch" sa už nevyrába, čo je doložené aj vyjadrením výrobcu (príloha č. 1). Bola doplnená nová drevená parketová podlaha Tarkett Pure – Birch Tres.

07. vykurovanie

(nový závesný kondenzačný kotol) - Pôvodne navrhnutý závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 sa už nevyrába, čo je doložené aj vyjadrením výrobcu (príloha č. 2). Bol doplnený nový závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 35CS/1-5.

08. zdravotníctvo – zariadenia – zariadenia

(doplnenie chýbajúcich zariadení – ovládacích tlačidiel k závesným WC a WC sedadiel, podľa požiadavky investora a nástennej výlevkovej batérie) - Doplnené zariadenia boli uvedené v projektovej dokumentácii, ale chýbali vo výkaze výmer.

10. zámková dlažba

(nová zámková dlažba podľa výberu investora) – Pôvodne navrhnutá zámková dlažba Semmelrock Pastella sa už nevyrába, čo je potvrdené aj vyjadrením výrobcu (príloha č. 3). Bola doplnená nová zámková dlažba Semmelrock Rettango vo farebnej variante hnedo-čierna melírovaná podľa výberu investora.

11. obklady a dlažby

(zmena názvoslovia obkladov a dlažieb, bez zmeny ceny)

12. radiátory

(zmena názvoslovia radiátorov, bez zmeny ceny) – Na základe vyjadrenia dodávateľa radiátorov (príloha č. 4) výrobcu v súčasnosti nedokáže zabezpečiť dodávky pôvodne navrhnutých radiátorov. Náhradné radiátory spĺňajú všetky kvalitatívne parametre pôvodných. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu, funkčnosť, záručnú dobu.

13. jímka v suteréne

V časti suterénu dochádza k vyrážaniu spodnej tlakovej vody cez jímku v 1 PP. Projektant navrhol riešenie, aby uvedená jímka bola zväčšená, vyspravená a osadená čerpadlom, ktoré by sa zaústilo do kanalizácie a tým by dochádzalo k znižovaniu hladiny spodnej vody. Uvedený návrh bol prekonzultovaný na kontrolnom dni a odsúhlasený investorom.

Odpočty:

04. interiérové dvere

(zárubne, dvere) – Odpočet zárubne a interiérových dverí podľa skutočnosti (podľa PD).

06. drevená podlaha

(úprava výmery samonivelizačnej stierky, podložky pod podlahu a drevenej parketovej podlahy podľa skutočnosti, odpočet pôvodne navrhnutých drevenej podlahy a soklovej lišty) – Odpočet výmer cementovej samonivelizačnej stierky, podložky pod drevenú parketovú podlahu a drevenej parketovej podlahy podľa skutočnosti (podľa PD). Odpočet celej výmery

pôvodne navrhutej drevenej parketovej podlahy s názvom "Tarkett Bravo Birch", ktorá sa už nevyrába, čo je doložené aj vyjadrením výrobcu (príloha č. 1), vrátane prislúchajúcej soklovej lišty.

07. vykurovanie

(odpočet pôvodne navrhnutého závesného kondenzačného kotla) - Pôvodne navrhnutý závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 sa už nevyrába, čo je doložené aj vyjadrením výrobcu (príloha č. 2).

08. zdravotníctvo – zariadenia – zariadenia

(predstavené systémy, závesné nerezové WC, stojánková batéria) – Počty jednotlivých zariadení boli upravené podľa skutočnosti (podľa PD).

09. vzduchotechnika

(odpočet vzduchotechnických zariadení) - Na základe dispozičného riešenia a príliš nízkej konštrukčnej výšky suterénu nie je možné pôvodne navrhnuté vzduchotechnické zariadenia v objekte realizovať z dôvodu potreby zachovania podchodnej výšky uvedenej v stavebnom povolení. Uvedené skutočnosti neboli známe pred začatím realizácie prác na objekte.

10. zámková dlažba

(odpočet pôvodne navrhutej zámkovej dlažby) - Pôvodne navrhnutá zámková dlažba Semmelrock Pastella sa už nevyrába, čo je potvrdené aj vyjadrením výrobcu (príloha č. 3).

11. obklady a dlažby

(zmena názvoslovía obkladov a dlažieb, bez zmeny ceny)

12. radiátory

(zmena názvoslovía radiátorov, bez zmeny ceny) – Na základe vyjadrenia dodávateľa radiátorov (príloha č. 4) výrobcu v súčasnosti nedokáže zabezpečiť dodávky pôvodne navrhnutých radiátorov. Náhradné radiátory spĺňajú všetky kvalitatívne parametre pôvodných. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu, funkčnosť, záručnú dobu.

Počet pripojených strán textu: 67

Počet pripojených výkresov: 0

Finančná bilancia:

- + 29 580.31 € bez DPH resp. + 35 496.37 € vrátane DPH
- súčasťou je aj excel dokument (položkový rozpočet) – položky, ktoré sa už nachádzali v zmluvnom rozpočte sú vyznačené zelenou farbou a nové položky sú vyznačené žltou farbou

Príčina zmeny:

zámer odberateľa	chyba v PD	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná príčina
------------------	------------	------------------	------------	-------------

				X
--	--	--	--	---

Oznámenie schválil:

.....
za zhotoviteľa

.....
za objednávateľa

.....
projektant

.....
stavebný dozor

Toto oznámenie zmeny je pre obidve strany záväzné a bude podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD, resp. objednávky.

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Vyjadrenie výrobcu drevenej parketovej podlahy
- Príloha č. 2 – Vyjadrenie výrobcu závesného kondenzačného kotla
- Príloha č. 3 – Vyjadrenie výrobcu zámkovej dlažby
- Príloha č. 4 – Vyjadrenie dodávateľa radiátorov
- Príloha č. 5 – Excel dokument – položkový rozpočet zmeny



V Bratislave dňa

Kolekcia BRAVO

Vážený obchodný partner,

Spoločnosť Tarkett – výrobca podlahových krytín, týmto vyhlasuje, že výroba kolekcie BRAVO bola ukončená a obnovenie jej výroby už nie je plánované. Túto kolekciu je možné nahradit inými produktmi z aktuálnej kolekcie drevených podláh, ktoré nájdete tu: https://objektove.tarkett.cz/cs_CZ/categorie-cz_C01012-d-evo

Podľa aktuálnych cenníkov sa plánuje na začiatku roka 2022 navýšenie cien drevených podláh o 5-7%, cena ktorá sa môže v priebehu roka naďalej navýšovať.

S úctou,

Country Manager Slovakia

T: +421 911 512 530

Tarkett – organizačná zložka - Vajnorská 100/B - 831 04 Bratislava – Slovakia



Vec: Vyjadrenie k dodávke objednaného tovaru

Vážený pán Podhora

Na základe Vašej žiadosti o posúdenie dodaného tovaru:

Kotel VU 25CS/1-5 (pôvodne VU 256/5-5)

Kotel VU 35CS/1-5 (pôvodne VU 356/5-5)

Prehlasujeme že dodaný tovar je adekvátna náhrada naprojektovaných zariadení ako po funkčnej rovnako aj po kvalitatívnej stránke. Pôvodne navrhované výrobky sa už nevyrábajú a nie je možné ich zakúpiť.

V Skalici

Technické odd. Vaillant

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80
Lučenec
984 01

VEC: Vyjadrenie výrobcu k výrobku vyradeného z ponuky

Spoločnosť **SEMMELOCK STEIN+DESIGN DLAŽBY s.r.o.** ukončila výrobu dlažby **Pastella** už v roku **2020**.

Ako náhrada bola určená dlažba **La Linea kombi** vo formáte kombi v troch farbách: svetlosivá, jura a sivo-čierna melír

Ako ďalšie dlažby ktoré rozmerovo sedia s pôvodnou dlažbou **Pastella** vieme použiť:

- Jednoformátová dlažba **Citytop 10/20/6 cm**
- Kombiformát **Citytop kombi + Einstein system**
- Kombiformát **Rettango kombi + Einstein system**

V prípade záujmu Vám viem k jednotlivým dlažbám zaslať aj technické listy.

S pozdravom

Oblasťný manažér pre Banskobystrický kraj

GIENGER spol s.r.o.
Rastislavova 4, 951 41 Nitra - Lužianky

CONSTRUCT, s.r.o.

Vajanského 80

Lučenec 984 01

V Nitre,

Vyjadrenie k dostupnosti radiátorov KORADO

Váž. obchodný partner,

na základe Vašej objednávky na dodávku radiátorov na zákazku DSS Slatinka Lučenec, Vám musíme oznámiť, nakoľko sa jedná o atypické rozmery radiátorov výrobcu KORADO, v dnešnej situácii nie je schopný zabezpečiť dodávku podľa nášho harmonogramu dodania. Výrobca KORADO odoberá oceľ na výrobu z Ukrajiny a aj z Ruskej federácie. Zároveň vďaka vojnovému konfliktu je nedostatok ocele a termíny dodania sa veľmi posúvajú, vzhľadom k vysokým nákladom cien energií, nedostatky primárnej vstupnej suroviny.

Preto v rámci zachovania našich obchodných vzťahov sme Vám zabezpečili radiátory od rakúskeho výrobcu VOOCEL NOOT. Uvedené radiátory spĺňajú všetky parametre ako pôvodné radiátory od českého výrobcu KORADO a zároveň Vám budú dodané bez navýšenia ceny. Termíny dodanie ostanú nezmenené.

Veľmi sa za spôsobené komplikácie ospravedlňujeme.

s pozdravom

konateľ spoločnosti Gienger spol. s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: DSS2
Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovíc naviac práce II

JKSO:
Miesto: Lučenec

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Domov sociálnych služieb SLATINKA

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 580.31
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20.00%	29 580.31	5 916.06
Cena s DPH	v	EUR	35 496.37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DSS2

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022


Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		29 580.31	35 496.37
SO-01	Matejovie naviac práce II	29 580.31	35 496.37
P	Prípochty	53 200.67	63 840.80
01	Klamlarske konštrukcie	5 278.76	6 334.54
02	Omietky	4 568.64	5 482.37
03	SLP technológie	9 138.10	10 965.72
04	Interiérové dvere	7 569.75	9 083.70
05	Plynoinštalácia - odvod spalin	572.23	686.68
06	Drevená podlaha	11 509.01	13 810.81
07	Vykurovanie	1 825.00	2 190.00
08	Zdravotechnika - zariadenie predmety	788.02	945.62
10	Zámková dlažba	1 717.32	2 060.78
11	Obklady a dlažby	6 667.39	8 000.87
12	Radiátory	2 731.43	3 277.72
13	Jimka v suteréne	835.00	1 002.00
O	Odpočty	-23 620.36	-28 344.43
04	Interiérové dvere	-745.33	-894.40
06	Drevená podlaha	-8 120.68	-9 744.82
07	Vykurovanie	-1 550.00	-1 860.00
08	Zdravotechnika - zariadenie predmety	-1 781.90	-2 138.28
09	Vzduchotechnika	-407.70	-489.24
10	Zámková dlažba	-1 615.93	-1 939.12
11	Obklady a dlažby	-6 667.39	-8 000.87
12	Radiátory	-2 731.43	-3 277.72



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Pripočty

Úroveň 3:

01 - Klampiarske konštrukcie

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 278.78**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	5 278.78	20.00%	1 055.76

Cena s DPH **6 334.54** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: P - Prípochy

Úroveň 3: **01 - Klampiarske konštrukcie**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 278.78

PSV - Práce a dodávky PSV

5 278.78

762 - Konštrukcie tesárske

1 136.56

764 - Konštrukcie klampiarske

4 142.22

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Cast:

P - Pripočty

Uroveň 3:

01 - Klampiarske konštrukcie

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 278.783

D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 278.783
D	762		Konštrukcie tesárske				1 136.560
123	K	762341012.S	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	34.920	4.258	146.689
			<i>Poznámka k položke: (5x5,66)+(5,97x4,66)+(6,15x4,43x2,28)-35,41 (svahla - ZoD)</i>				
			<i>Rozpočet = 35,41 m2 Realita = (5x5,66)+(5,97x4,66)+(6,15x4,43x2,28) = 70,33 m2</i>				
M		607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	38.412	24.517	941.747
			<i>Poznámka k položke: 34,92x1,1</i>				
134	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10.904	4.230	46.124
D	764		Konštrukcie klampiarske				4 142.223
138	K	764314008	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	34.920	17.155	599.053
			<i>Poznámka k položke: (5x5,66)+(5,97x4,66)+(6,15x4,43x2,28)-35,41 (svahla - ZoD)</i>				
140	K	764314521	Krytiny z predvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	34.920	79.900	2 790.108
			<i>Poznámka k položke: (5x5,66)+(5,97x4,66)+(6,15x4,43x2,28)-35,41 (svahla - ZoD)</i>				
143	K	764324556	Oplechovanie z predvetraného titánzinkového TiZn plechu, v hrebeni plochy nad 1 m2 na strechách so syst. dvojitej drážky	m	6.900	98.606	680.381
150	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40.695	1.786	72.681

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípočty

Uroveň 3:

02 - Omiety

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 568.64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 568.64	20.00%	913.73

Cena s DPH

v EUR

5 482.37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Pripočty

Úroveň 3:

02 - Omiety

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 568.64

HSV - Práce a dodávky HSV

4 568.64

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 568.64

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípočty

Úroveň 3:

02 - Omietky

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 568.637

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 568.637
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 568.637
79	K	611460253	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	123.145	8.479	1 044.146
90	K	612460253	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	502.637	7.012	3 524.491

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Pripočty

Úroveň 3:

03 - SLP technológie

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 138.10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	9 138.10	20.00%	1 827.62

Cena s DPH

v EUR

10 965.72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípočty

Úroveň 3:

03 - SLP technológie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 138.10

M - Práce a dodávky M

7 637.43

22-M - Štruktúrovaná kabeláž

3 979.31

55-M - Satelitné a digitálne prijímače DVB-T+SAT

3 092.51

95-M - Revízie

240.00

21-M - Elektromontáže

325.61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 500.68

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

555.64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

945.04

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípočty

Uroveň 3:

03 - SLP technológie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 138.104

D M Práce a dodávky M

7 637.429

D 22-M Štruktúrovaná kabeľáž

3 979.311

7	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	35.000	1.210	42.350
8	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	35.000	0.650	22.750
	K	210020011.S	Káblové držiaky/príchytky z pozinkovaného plechu, otvárateľné	ks	75.000	2.812	210.900
	M	KTR000001141	Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	45.000	0.846	38.070
	M	KTR000001142	Grip 2207036 M30 kovový pozinkovaný	ks	30.000	1.407	42.210
84	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	12.000	3.900	46.800
	M	EZA000003012	Zásuvka dátová 2xRJ45 STP 5e biela	ks	12.000	33.800	405.600
	M	4300000595	Rámček dvojnásobný, Valena Life biela	ks	12.000	2.210	26.520
86	K	220511031.S	Kábel STP v rúrkach, alebo voľne	m	730.000	1.200	876.000
	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný STP cat.5e	m	730.000	0.770	562.100
	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvážača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1.000	91.000	91.000
	M	DT226060--	Stojanový rozvážač S-RACK, Š600 V1121 H600, 19", 22U	ks	1.000	481.000	481.000
	K	220512040.S	Montáž police do rozvážača, so zadnými podperami	ks	1.000	6.542	6.542
	M	DTFL2450--	19" pevná polícia, 2U, max. nosnosť 50Kg, H=450mm, nízka	ks	1.000	29.870	29.870
	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	1.000	8.394	8.394
	M	ACARS8FAR3	Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1,3U, 3 m, KELine, ACARS8FAR3	ks	1.000	32.500	32.500
	K	220512060.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	1.000	1.991	1.991
	M	DBC14805--	19" vyvážovacia panel, 5x veľké kov. oko, 1U, farba šedá	ks	1.000	8.180	8.180
	K	220512107.S	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	1.000	52.000	52.000
	M	383150020200.S	Patch panel Cat.5e 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený	ks	1.000	123.406	123.406
	K	220512120.S	Montáž a zapojenie switch panelu 24 port	m	1.000	39.000	39.000
	M	187 22402	Zyxel GS1900-24, 24-port GbE L2, 12 Port PoE Smart Switch, rackmount, 130 W	ks	1.000	273.000	273.000
	K	220512122.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	12.000	2.579	30.948
	M	KDP000000923	Kábel prepojovací 10G 28770109 tieneny pvc sivý Cat.5e S/FTP 1m	ks	12.000	3.140	37.680
	K	220512130.S	Nastavenie dátových rozvodov, oživenie a uvedenie do prevádzky	ks	1.000	120.000	120.000
	K	220732111.S	Montáž a zapojenie wifi prístupového bodu na stenu/strop	ks	3.000	13.000	39.000
	M	810354023521	Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE, prístupový wifi bod	ks	3.000	110.500	331.500

D 55-M Satelitné a digitálne prijímače DVB-T+SAT

3 092.506

	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne	m	315.000	1.900	598.500
	M	345710011425	Rúrka ohybná bezhalogenová APACS21 F50 na mechanickú ochranu káblov D 21,2 mm, čierna, PA, KOPOS	m	315.000	3.644	1 147.860
	K	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	12.000	9.358	112.296

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M		EZA000002988	Zásuvka anténová TV+R+S koncová biela	ks	12.000	33.800	405.600
K		220733041.S2	Nastavenie a uvedenie do prevádzky STA, nastavenie hlavnej anténovej sústavy	ks	1.000	110.000	110.000
K		220733050.S	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého voľne	m	325.000	0.910	295.750
M		KXX000000127	Kábel pevný koaxiálny RG6/A CCS/CB130 75 Ohm biely S5381	m	325.000	1.300	422.500
D	95-M		Revízie				240.000
K		950101001.S	Výstupná dokumentácia	ks	1.000	240.000	240.000
D	21-M		Elektromontáže				325.612
K		210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	20.000	1.963	39.260
M		345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63	m	20.000	3.220	64.400
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24.000	1.230	29.520
12	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	24.000	0.250	6.000
K		210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2.000	3.838	7.676
M		345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	2.000	4.020	8.040
K		210120406.S	Istič vzduchový jedнопólový do 125 A na DIN lištu	ks	1.000	5.323	5.323
M		358220012100.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 16 kA, 1 modul	ks	1.000	7.473	7.473
K		210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	35.000	0.680	23.800
M		341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm ²	m	35.000	1.313	45.955
66	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	35.000	1.200	42.000
M		341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm ²	m	35.000	1.319	46.165
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 500.675
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				555.639
K		611445541.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou šírky do 150 mm	m ²	15.000	35.228	528.420
M		585410000160.S	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	3.000	9.073	27.219
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				945.036
K		973031616.S	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	24.000	1.290	30.960
K		973031619.S	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	1.000	2.861	2.861
K		974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	245.000	1.404	343.980
K		974031126.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, - 0,01300t	m	205.000	2.767	567.235

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípočty

Uroveň 3:

04 - Interiérové dvere

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 569.75

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	7 569.75	20.00%	1 513.95

Cena s DPH

v EUR

9 083.70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovce navyiac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovce navyiac práce II

Časť: P - Prípočty

Úroveň 3: **04 - Interiérové dvere**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 569.75

HSV - Práce a dodávky HSV

40.40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40.40

PSV - Práce a dodávky PSV

7 529.35

766 - Konštrukcie stolárske

7 529.35

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípochty

Uroveň 3:

04 - Interiérové dvere

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 569.750
D		HSV	Práce a dodávky HSV				40.401
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				40.401
107	M	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokridlové dvere	ks	1,000	40,401	40,401
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 529.349
D		766	Konštrukcie stolárske				7 529.349
	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	5,000	76,176	380,890
	M	553310013P	Stavebné puzdro pre posuvné dvere jednokridlové	ks	5,000	499,000	2 495,000
157	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	17,089	102,534
	M	611610001	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, latky, povrch dyha, piné, atyp. výška 1750 mm	ks	10,000	199,500	1 995,000
160	M	549160000650	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta B&B, FAB, nehrozavejúca oceľ, povrch nerez brusný	ks	5,000	23,500	117,500
	M	5534100319D	Dvere požiarne EW 30 D1, 800/1750 mm, atyp., so zárubňou, vrátane kovania	ks	1,000	994,400	994,400
166	K	766669116	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	1,000	7,116	7,116
167	M	549170000400	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x76x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	1,000	52,640	52,640
	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	5,000	55,245	276,225
	M	6118100031	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 20 cm, pre jednokridlové dvere posuvné	ks	5,000	199,500	997,500
168	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	147,000	0,752	110,544

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípočty

Uroveň 3:

05 - Plynoinštalácia - odvod spalín

JKSO:

Miesto: Lučenec

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

572.23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	572.23	20.00%	114.45

Cena s DPH

v EUR

686.68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Pripočty

Uroveň 3:

05 - Plynoinštalácia - odvod spalín

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

572.23

PSV - Práce a dodávky PSV

572.23

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

572.23

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť: P - Prípočty

Uroveň 3: **05 - Plynoinštalácia - odvod spalín**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

572.225

D PSV Práce a dodávky PSV 572.225

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 572.225

K	00000001	Odvod spalín	bm	10.550	49.500	522.225
K	00000002	Revízná správa	kpl	1.000	50.000	50.000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípočty

Úroveň 3:

06 - Drevená podlaha

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 509.01

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	11 509.01	20.00%	2 301.80

Cena s DPH

v EUR

13 810.81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: P - Prípochy

Úroveň 3: **06 - Drevená podlaha**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 509.01

PSV - Práce a dodávky PSV

11 509.01

775 - Podlahy vlysové a parketové

11 509.01

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: P - Prípočty

Úroveň 3:
06 - Drevená podlaha

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 509.013

▫ PSV Práce a dodávky PSV 11 509.013

▫ 775 Podlahy vlysové a parketové 11 509.013

M	6119900042001	Líšta soklová dýhovaná, 2400x60x16 mm, k veľkoplošným parketám TARKETT PURE - BIRCH TRES	m	301.265	4.964	1 495.479
M	6119800021001	Veľkoplošné parkety TARKETT PURE - BIRCH TRES 2281x194x14 mm	m2	197.982	50.578	10 013.534

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípočty

Úroveň 3:

07 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 825.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 825.00	20.00%	365.00

Cena s DPH

v EUR

2 190.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípočty

Uroveň 3:

07 - Vykurovanie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 825.00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 825.00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

1 825.00

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť: P - Prípochty

Úroveň 3:
07 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 825.000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 825.000
D	731		Ústredné kúrenie, kotelne				1 825.000
M		48400100218791	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 35CS/1-5	ks	1,000	1 825,000	1 825,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Pripočty

Úroveň 3:

08 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

788.02

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	788.02	20.00%	157.60

Cena s DPH

v EUR

945.62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: P - Prípočty

Uroveň 3: **08 - Zdravotechnika - zariadenie predmety**

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum: 2. 5. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

788.02

PSV - Práce a dodávky PSV

788.02

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

788.02

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípochty

Uroveň 3:

08 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

788.020

o PSV Práce a dodávky PSV 788.020

o 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 788.020

K	7251191091		Montáž ovládacieho tlačidla k závesným WC	ks	6.000	10.518	63.108
M	5523800002001		Ovládacie tlačidlo Sigma01 k závesným WC	ks	6.000	52.860	317.160
K	725291112.S		Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7.000	2.478	17.346
M	554330000300.S		Záchodové sedadlo plastové s poklopom pre keramické WC	ks	4.000	30.608	122.432
M	554330000300.S 1		WC sedátko čierne pre nerezové WC pre imobilných	ks	3.000	69.200	207.600
K	725829801.S		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1.000	7.294	7.294
M	551450003500.S		Batéria umývadlová nástenná páková s dlhým ramenom	ks	1.000	53.080	53.080

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípočty

Úroveň 3:

10 - Zámková dlažba

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 717.32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 717.32	20.00%	343.46

Cena s DPH

v EUR

2 060.78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípochty

Úroveň 3:

10 - Zámková dlažba

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 717.32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 717.32

5 - Komunikácie

1 717.32

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť: P - Prípochty

Úroveň 3: **10 - Zámková dlažba**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 717.323

o HSV Práce a dodávky HSV 1 717.323

o 5 Komunikácie 1 717.323

M		592460016701	Dlažba betónová SEMMELROCK RETTANGO, kombiformát, hnedo-čierna melírovaná (podľa výberu investora)	m2	87.708	19.580	1 717.323
---	--	--------------	--	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Pripočty

Úroveň 3:

11 - Obklady a dlažby

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 667.39

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	6 667.39	20.00%	1 333.48

Cena s DPH

v EUR

8 000.87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť: P - Prípochy

Úroveň 3:
11 - Obklady a dlažby

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 667.39

PSV - Práce a dodávky PSV

6 667.39

771 - Podlahy z dlaždíc

2 591.06

781 - Obklady

4 076.33

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípochty

Uroveň 3:

11 - Obklady a dlažby

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 667.390
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 667.390
0	771		Podlahy z dlaždíc				2 591.063
M		597740001651	Dlaždice keramické, 30x30 cm	m2	246.203	9.400	2 314.308
M		597740001251	Dlaždice keramické, protišmyk, mrazuvzdor., 30x30 cm	m2	19.628	14.100	276.755
0	781		Obklady				4 076.327
K		781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x400 mm, vrátane lišt	m2	141.071	17.390	2 453.225
M		597640002211	Obkladačky keramické, 25x40 cm	m2	143.892	11.280	1 623.102

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Prípočty

Úroveň 3:

12 - Radiátory

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 731.43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 731.43	20.00%	546.29

Cena s DPH

v EUR

3 277.72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Cast': P - Pripočty

Uroveň 3:
12 - Radiátory

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum: 2. 5. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 731.43

PSV - Práce a dodávky PSV

2 731.43

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 731.43

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: P - Pripočty

Uroveň 3: **12 - Radiátory**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 731.430

D PSV Práce a dodávky PSV **2 731.430**

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá **2 731.430**

K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles s príplatom 8 %	ks	30.000	1.690	50.700
M	4845389300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKL 500x400 alebo ekvivalent	ks	2.000	45.000	90.000
M	4845390300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKL 600x800 alebo ekvivalent	ks	1.000	58.000	58.000
M	4845389500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	1.000	55.000	55.000
M	4845389550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	1.000	55.000	55.000
M	4845390200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKP 600x600 alebo ekvivalent	ks	2.000	52.000	104.000
M	4845390301	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKP 600x800 alebo ekvivalent	ks	1.000	60.000	60.000
M	4845390950	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKL 900x600 alebo ekvivalent	ks	1.000	64.000	64.000
M	4848952430	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1.000	76.000	76.000
M	4848952460	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1400 alebo ekvivalent	ks	3.000	93.000	279.000
M	4848952710	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	1.000	80.000	80.000
M	4848952750	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1.000	106.000	106.000
M	4848952390	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x 800 alebo ekvivalent	ks	1.000	60.000	60.000
M	4848952431	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1000 alebo ekvivalent	ks	1.000	76.000	76.000
M	4848952450	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1200 alebo ekvivalent	ks	2.000	84.000	168.000
M	4848952550	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKP 600x 600 alebo ekvivalent	ks	1.000	63.000	63.000
M	4848952711	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VKP 900x 600 alebo ekvivalent	ks	2.000	80.000	160.000
M	4848953520	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x 700 alebo ekvivalent	ks	2.000	102.000	204.000
M	4848953550	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	ks	2.000	125.000	250.000
M	4848953270	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKP 500x1600 alebo ekvivalent	ks	1.000	112.000	112.000
M	4848953551	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKU 900x1000 alebo ekvivalent	ks	2.000	125.000	250.000
M	4848954310	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	1.000	125.000	125.000
K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	9.000	3.620	32.580
K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	20.000	7.030	140.600
K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou trojradového	ks	1.000	12.550	12.550

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

P - Pripočty

Úroveň 3:

13 - Jímka v suteréne

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

835.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	835.00	20.00%	167.00

Cena s DPH

v EUR

1 002.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: P - Pripočty

Uroveň 3: **13 - Jímka v suteréne**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

835.00

HSV - Práce a dodávky HSV

835.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

835.00

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

P - Prípochty

Úroveň 3:

13 - Jímka v suteréne

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							835.000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				835.000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				835.000
K	00001		Úprava, zväčšenie a vyspravenie jímky	kpl	1.000	495.000	495.000
K	00002		Montáž čerpadla	kpl	1.000	45.000	45.000
M	00003		Čerpadlo	ks	1.000	295.000	295.000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

04 - Interiérové dvere

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-745.33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-745.33	20.00%	-149.07

Cena s DPH

v EUR

-894.40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Uroveň 3:

04 - Interiérové dvere

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-745.33

HSV - Práce a dodávky HSV

-40.33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-40.33

PSV - Práce a dodávky PSV

-705.00

766 - Konštrukcie stolárske

-705.00

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Úroveň 3:
04 - Interiérové dvere

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-745.326

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-40.326
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-40.326
106	M	553310009700	Zárubňa oceľová CgU štv 800x1970 mm pre požiarme jednokridlové dvere	ks	-1.000	40.326	-40.326
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-705.000
D	766		Konštrukcie stolárske				-705.000
158	M	611610003650	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň smrek, letky, povrch dyha, plné	ks	-5.000	141.000	-705.000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

O - Odpočty

Úroveň 3:

06 - Drevená podlaha

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 120.68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-8 120.68	20.00%	-1 624.14

Cena s DPH

v EUR

-9 744.82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Cast': 0 - Odpočty

Úroveň 3:
06 - Drevená podlaha

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-8 120.68

HSV - Práce a dodávky HSV

-156.55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-156.55

PSV - Práce a dodávky PSV

-7 964.13

775 - Podlahy vlysové a parketové

-7 964.13

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Uroveň 3:

06 - Drevená podlaha

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-8 120.680
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-156.551
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-156.551
96	K	632452681	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2 mm	m2	-29.115	5.377	-156.551
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-7 964.129
D		775	Podlahy vlysové a parketové				-7 964.129
190	M	611990004200	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	-301.265	2.312	-696.525
193	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	-29.115	5.640	-164.209
194	M	611980002100	Veľkoplošné parkety TARKET BRAVO BIRCH 2525x188x14 mm, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-227.679	31.020	-7 062.603
195	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	-29.115	0.630	-16.342
196	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-29.989	0.432	-12.955
197	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-9.620	0.967	-9.495

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

07 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 550.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-1 550.00	20.00%	-310.00

Cena s DPH

v EUR

-1 860.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

07 - Vykurovanie

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 550.00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 550.00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

-1 550.00

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Úroveň 3:
07 - Vykurovanie

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum: 2. 5. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 550.000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 550.000
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				-1 550.000
12	M	4640010021879	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 alebo ekvivalent	ks	-1,000	1 550,000	-1 550,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

08 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 781.90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-1 781.90	20.00%	-356.38

Cena s DPH

v EUR

-2 138.28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovcie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovcie navyac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Úroveň 3: **08 - Zdravotechnika - zariadenie predmety**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 781.90

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 781.90

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

-1 781.90

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Uroveň 3:

08 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 781.900
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 781.900
0	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				-1 781.900
62	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast), alebo ekvivalentná náhrada	súb.	-2.000	39.800	-79.600
63	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-2.000	175.000	-350.000
64	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	-2.000	12.000	-24.000
66	M	552360001400	WC nerezové antivandalové závesné bez sedátka pre telesne postihnutých, kónické, SANELA, alebo ekvivalentná náhrada	ks	-2.000	650.000	-1 300.000
91	K	725839211	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdielovej	súb.	-1.000	8.300	-8.300
92	M	5513006525	Bidetelové stojacia batéria	ks	-1.000	20.000	-20.000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

09 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-407.70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-407.70	20.00%	-81.54

Cena s DPH

v EUR

-489.24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovce navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovce navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

09 - Vzduchotechnika

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-407.70

PSV - Práce a dodávky PSV

-407.70

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

-407.70

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Uroveň 3: **09 - Vzduchotechnika**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-407.701
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-407.701
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				-407.701
105	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	-15.085	3.624	-54.596
106	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	-15.085	3.948	-59.477
107	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	-6.000	5.400	-32.400
108	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	-6.000	5.340	-32.040
109	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	-2.000	3.408	-6.816
110	M	4290035176	Záslep DN 125	ks	-2.000	1.392	-2.784
111	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	-3.000	5.496	-16.488
112	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	-3.000	7.128	-21.384
113	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	-2.000	8.148	-16.296
114	M	4290038458	Výfuková hlavica kruhová s nástavcom VHK2 160	ks	-2.000	54.792	-109.584
115	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	-3.000	6.144	-18.432
116	M	4290020129	RSK 125 spätne klapka	ks	-3.000	9.588	-28.764
117	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	-4.000	2.160	-8.640

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

10 - Zámková dlažba

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 615.93

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	-1 615.93	20.00%	-323.19

Cena s DPH

v EUR

-1 939.12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Úroveň 3: **10 - Zámková dlažba**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 615.93

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 615.93

5 - Komunikácie

-1 615.93

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Uroveň 3:

10 - Zámková dlažba

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 615.932
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 615.932
D		5	Komunikácie				-1 615.932
66	M	592460016700	Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 100x200x60 mm, svetlosivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-87.708	18.424	-1 615.932

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

11 - Obklady a dlažby

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 667.39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-6 667.39	20.00%	-1 333.48

Cena s DPH

v EUR

-8 000.87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

11 - Obklady a dlažby

Miesto:

Lučenec

Dátum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-6 667.39

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 667.39

771 - Podlahy z dlaždíc

-2 591.06

781 - Obklady

-4 076.33

ROZPOČET

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie navyac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Uroveň 3: **11 - Obklady a dlažby**

Miesto: Lučenec

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 667.390

D PSV Práce a dodávky PSV

-6 667.390

D 771 Podlahy z dlaždíc

-2 591.063

177	M	597740001650	Dlaždice keramické, kvadr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-39.902	9.400	-375.079
179	M	597740001650	Dlaždice keramické, kvadr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-15.685	9.400	-147.439
181	M	597740001650	Dlaždice keramické, kvadr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-4.988	9.400	-46.887
183	M	597740001650	Dlaždice keramické, kvadr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-163.927	9.400	-1 540.914
185	M	597740001650	Dlaždice keramické, kvadr 297x297x8 mm, RAKO, alebo ekvivalentná náhrada	m2	-21.701	9.400	-203.989
187	M	597740001250	Dlaždice keramické, protišmyk, mrezuvzdor., kvadr 297x297x8 mm	m2	-19.628	14.100	-276.755

D 781 Obklady

-4 076.327

200	K	781445112	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm, vrátane lišt	m2	-141.071	17.390	-2 453.225
201	M	597640002210	Obkladačky keramické, kvadr 198x248x6,8 mm	m2	-143.892	11.280	-1 623.102

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovle naviac práce II

Objekt:

SO-01 - Matejovle naviac práce II

Časť:

0 - Odpočty

Úroveň 3:

12 - Radiátory

JKSO:

Miesto: Lučenec

KS:

Dátum: 2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 731.43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-2 731.43	20.00%	-546.29

Cena s DPH

v EUR

-3 277.72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DSS Slatinka, SO-01 Matejovie naviac práce II

Objekt: SO-01 - Matejovie naviac práce II

Časť: 0 - Odpočty

Uroveň 3:
12 - Radiátory

Miesto: Lučenec
Objednávateľ: Domov sociálnych služieb SLATINKA
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum: 2. 5. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	-2 731.43
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 731.43
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	-2 731.43

ROZPOČET

Stavba:

DSS Slatinka, SO-01 Matejovie navyac prace II

Objekt:

SO-01 - Matejovie navyac prace II

Cast:

0 - Odpočty

Uroveň 3:

12 - Radiatory

Miesto:

Lučenec

Datum:

2. 5. 2022

Objednávateľ:

Domov sociálnych služieb SLATINKA

Projektant:

Zhovieľateľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 731.430

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 731.430

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

-2 731.430

58	K	735153300	Priplatok k cene za odzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	-30.000	1.690	-50.700
64	M	4845389300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 500x400 alebo ekvivalent	ks	-2.000	45.000	-90.000
65	M	4845390300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 600x800 alebo ekvivalent	ks	-1.000	58.000	-58.000
66	M	4845389500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x800 alebo ekvivalent	ks	-1.000	55.000	-55.000
67	M	4845389550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 500x900 alebo ekvivalent	ks	-1.000	55.000	-55.000
68	M	4845390200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x600 alebo ekvivalent	ks	-2.000	52.000	-104.000
69	M	4845390301	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKP 600x800 alebo ekvivalent	ks	-1.000	60.000	-60.000
70	M	4845390950	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VKL 900x600 alebo ekvivalent	ks	-1.000	64.000	-64.000
78	M	4848952430	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1000 alebo ekvivalent	ks	-1.000	76.000	-76.000
79	M	4848952460	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 500x1400 alebo ekvivalent	ks	-3.000	93.000	-279.000
80	M	4848952710	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	-1.000	80.000	-80.000
81	M	4848952750	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKL 900x1000 alebo ekvivalent	ks	-1.000	106.000	-106.000
82	M	4848952390	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x 600 alebo ekvivalent	ks	-1.000	60.000	-60.000
83	M	4848952431	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1000 alebo ekvivalent	ks	-1.000	76.000	-76.000
84	M	4848952450	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x1200 alebo ekvivalent	ks	-2.000	84.000	-168.000
85	M	4848952550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 500x 600 alebo ekvivalent	ks	-1.000	63.000	-63.000
86	M	4848952711	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VKP 900x 600 alebo ekvivalent	ks	-2.000	80.000	-160.000
87	M	4848953520	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x 700 alebo ekvivalent	ks	-2.000	102.000	-204.000
88	M	4848953550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	ks	-2.000	125.000	-250.000
89	M	4848953270	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 500x1600 alebo ekvivalent	ks	-1.000	112.000	-112.000
90	M	4848953651	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VKP 900x1000 alebo ekvivalent	ks	-2.000	125.000	-250.000
92	M	4848954310	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VKL 900x 600 alebo ekvivalent	ks	-1.000	125.000	-125.000
93	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	-9.000	3.620	-32.580
94	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	-20.000	7.030	-140.600
95	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	-1.000	12.550	-12.550

