



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
K R A J

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2021/0570

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „DODATOK č.1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

V realizačných veciach:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Andrea Molnárová, B.S.B.A.

Štátna pokladnica

SK74 8180 0000 0070 0064 5986

36126624

2021613275

a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Právna forma:

Inštitucionálny sektor:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Organizácia zapísaná v:

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:

Email.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Centrum environmentálnych aktivít

Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Mgr. Richard Medal

701- združenie

15000 - neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam

34058028

2021460771

Nie je platca DPH

registri občianskych združení Ministerstva vnútra
SR, č. spisu VVS/1-900/90-9667

Mgr. Richard Medal

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) sa v súlade s Článkom XII., bod 2. a v súlade s §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení DODATKU č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/0570 zo dňa 25.05.2021 na predmet zákazky „Vypracovanie výskumu na zmapovanie súčasného stavu environmentálneho vzdelávania a osvetu (EVVO) v Trenčianskom kraji“ v tomto znení:

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie výskumu na zmapovanie súčasného stavu environmentálneho vzdelávania a osvetu (EVVO) v Trenčianskom kraji v súlade s Krajskou koncepciou Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v Trenčianskom kraji do roku 2030.
2. Zmluva o dielo v Článku III. definuje spôsob plnenia zmluvy v troch častiach. Pri zbere dát bol celkový počet vyzbieraných odpovedí na školách Trenčianskeho kraja dodržaný a odovzdaný včas v zmysle platnej zmluvy. Pri vyhodnocovaní zozbieraných údajov však vznikla potreba dozbievania určitých dát do reprezentatívnej vzorky v niektorých okresoch kraja. Rovnako tak sa v medzinárodnej metodike výskumu spresňujú štatistické metódy vyhodnocovania, čo robí spracovanie a vyhodnocovanie dát časovo náročnejším, pričom je v záujme porovnania s ostatnými krajinami spracovať výsledky v medzinárodnom štandarde. To spôsobilo, že vyhodnocovanie a interpretácia údajov a spracovanie záverečnej správy sa začalo neskôr ako bolo plánované a je potrebné predĺženie lehoty plnenia Zmluvy o dielo.
3. Z dôvodu potreby predĺženia lehoty plnenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo vo forme jej DODATKU č. 1.
4. V zmysle § 18 Zákona č. 343/2015, ods.1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jej potreba vznikla na základe neočakávaných skutočností oznámených v čase, kedy bola už platná a účinná Zmluva o dielo.
5. Uzavretie DODATKU č.1 nemá vplyv na cenu diela.

Článok I. Predmet dodatku

1. Týmto DODATKOM č. 1 sa mení Článok III. Termín plnenia, bod 2 nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať v deň nasledujúci po doručení podpísanej a účinnej zmluvy a dielo odovzdá najneskôr **do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, z toho:**

- 2.1. Prípravná fáza – do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy
2.2. Zber dát – do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy
2.3. Vyhodnotenie a spracovanie záverečnej správy – do 15 mesiacov od účinnosti Zmluvy.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach zostáva Zmluva o dielo zo dňa 25.05.2021 v platnosti bez zmien.
2. Predmetný DODATOK č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného DODATKU č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Trenčíne, dňa: 05 -05- 2022

V Trenčíne, dňa: 9 Máj 2022

.....
Za Zhotoviteľa
Mgr. Richard Medaľ, štatutár
Centra environmentálnych aktivít

.....
Za Objednávateľa
Ing. Jaroslav Baška, predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja