

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ: **Mesto Púchov**
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
v jeho mene koná: JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
objednávateľ nie je platcom DPH
Tel.: 042/4650836
Fax: 042/4650826
E-mail: msu@puchov.sk
Http:// www.puchov.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **TRNÍK – SLUŽBY s.r.o.**
Sídlo: Nosice č. 51, 020 01 Púchov
v jeho mene koná: Ján Trník, konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová Banka, a.s.
číslo účtu: SK71 0200 0000 0030 4686 9258
IČO: 46750410
IČO DPH: SK2023559857
Označenie registra: OR OS Trenčín
Číslo zápisu: Oddiel sro, Vložka č. 26562/R
Tel.: 0904955166
E-mail: sluzbytrnik@gmail.com
(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.03.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Úprava verejného priestranstva okolo hasičskej zbrojnice Horné Kočkovce**“ v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou, ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Počas zemných prác, odstraňovania pôvodných krytov a nového výškového zamerania bolo zistené, že je nutné vykonať práce, s ktorými pôvodný rozpočet nepočítal a upraviť niektoré z navrhovaných položiek (doplnenie obrubníkov, malé betonáže, úprava uličnej vpuste). Pri realizácii sa taktiež upustilo od dodania a osadenia odvodňovacieho betónového žlabu, ktorého funkciu nahradili obrubníky.

Z vyššie uvedených dôvodov pristúpili Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku k Zmluve v zmysle ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predmetom je navýšenie ceny diela o 445,92 € DPH (práce navyše: 1172,148 € s DPH, mínus práce: 726,228 s DPH), t.j. absolútna hodnota zmeny predstavuje 14,97 %.

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto Dodatku, Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

a) **pôvodný článok IV. Cena predmetu zmluvy ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým článkom IV. ods.1 v nasledovnom znení:**

1. *Cena za Dielo uvedené v článku II. tejto Zmluvy predstavuje sumu:*

Cena bez DPH 10 936,62 €

DPH 20% 2 187,32 €

Cena s DPH 13 123,94€

b) pôvodný článok IV. Cena predmetu zmluvy ods. 2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým článkom IV. ods.2 v nasledovnom znení:

2. Cena za dielo je v súlade s rozpočtovými nákladmi diela uvedenými v ponukovom rozpočte Zhotoviteľa podľa čl. II ods. 3, a Rozpočtom prác navyše/mínus prác ktorý je záväzný. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer (Položkový rozpočet) (Príloha č. 1) a Rozpočet navyše prác (Príloha č. 2) a Rozpočet mínus prác (Príloha č. 3).

c) k Zmluve sa pripája Príloha č. 2 - Rozpočet navyše prác (Príloha č. 1 Dodatku), Rozpočet mínus prác (Príloha č. 2 Dodatku).

čl. II.

Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné strany svojím podpisom prehlasujú, že na oboznámenie sa s obsahom Dodatku mali dostatok času, jednotlivým ustanoveniam a pojmom v ňom použitým porozumeli, sú si vedomé jeho účinkov, ktoré uzavretím nastanú alebo v budúcnosti môžu nastať a ich vôľou je byť Dodatkom viazaní.

Prílohy:

Príloha č. 1. – Rozpočet prác navyše

Príloha č. 2 – Rozpočet mínus prác

V Púchove, dňa



Vo Púchove, dňa

Zhotoviteľ:
TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o.

.....

Stavba : Úprava priestranstiev okolo HZ Horné Kočkovce.				Miesto:	
Objekt : Naviac práce.				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa: .05.05.2022 .					
Odberateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Tmík - Služby s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	637,87	105,04	742,91	
2	PSV:	79,20	154,68	233,88	
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	717,07	259,72	976,79	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomoc				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				976,79
22	DPH 20% z:				195,36
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				1 172,15
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Trník - Služby s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.05.2022 . .

Stavba : Úprava priestranstiev okolo HZ Horné Kočkovce.
Objekt : Naviac práce.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	72,08	0,00	72,08	0,00000	0,000	7,971
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	275,00	0,00	275,00	6,05258	0,000	6,168
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	290,79	105,04	395,83	4,59431	0,000	8,338
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	637,87	105,04	742,91	10,64688	0,000	22,477
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	79,20	154,68	233,88	0,05414	0,000	3,300
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	79,20	154,68	233,88	0,05414	0,000	3,300
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	79,20	154,68	233,88	0,05414	0,000	3,300
Rozpočet celkom:	717,07	259,72	976,79	10,70102	0,000	25,776

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Tmík - služby s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.05.2022

Stavba : Úprava priestranstiev okolo HZ Horné Kočkovce.
Objekt : Naviac práce.

ROZPOČET ZC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 4 ručne	1,755	m3	41,07	72,08	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				72,08			72,08	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	2,500	m3	110,00	275,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				275,00			275,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	13,000	m	12,00	156,00	20
4	MAT	592174820	Obrubník nájazdový 100x20x18	13,130	kus	8,00	105,04	20
5	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,585	m3	105,39	61,65	20
6	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	10,647	t	6,87	73,14	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				395,83			395,83	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				742,91			742,91	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
7	767	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	51,560	kg	1,50	77,34	20
8	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	51,560	kg	3,00	154,68	20
9	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,320	%	0,80	1,86	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				233,88			233,88	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				233,88			233,88	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				233,88			233,88	
Rozpočet celkom:				976,79			976,79	

Stavba : Mestský úrad Púchov				Mesto: Púchov		Rozpočet:	
Objekt : Úprava priestranstiev okolo HZ Horné Kočkovce - minus práce				JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 05.05.2022		Zmluva č.:	
Odberteľ: Mesto Púchov		02001 Púchov		IČO:		DIČ: IČ DPH:	
Dodávateľ:				IČO:		DIČ: IČ DPH:	
Projektant:				IČO:		DIČ: IČ DPH:	
1 M3 OP		726		1 M2 UP		726	
1 M2 ZP		726		1 M		726	
						0	
						0	
A ZRN				B IN - Individuálne náklady			
	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN			C NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	504,39	100,80	605,19	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoci	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	504,39	100,80	605,19	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
				15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00			
projektant, rozpočtár, cenár				D ON - ostatné náklady			
dátum: _____ podpis: _____				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00			
pečiatka: _____				17 Inžinierska činnosť 0,00			
				18 Projektové práce 0,00			
				19 0,00			
				20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00			
odberateľ, obstarávateľ				E Celkové náklady			
dátum: _____ podpis: _____				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 605,19			
pečiatka: _____				22 DPH 20% z: 605,19 121,04			
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 726,23			
				F Odpočet - prípočet 0			

Odberateľ: Mesto Púchov
Projektant:
Dodávateľ: Trník - služby s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.05.2022

Stavba : Mestský úrad Púchov
Objekt : Úprava priestranstiev okolo HZ Horné Kočkovce - minus práce

Mesto Púchov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách
				Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,00000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	504,39	100,80	605,19	9,77331
PRÁCE A DODÁVKY HSV	504,39	100,80	605,19	9,77331
Za rozpočet celkom:	504,39	100,80	605,19	9,77331

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.05.2022

Mesto Púchov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

[illegible]