

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 29/2021 na zákazku: „Revitalizácia detského ihriska“

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Mestská časť Košice - Myslava  
**Sídlo :** Pod Horou 22, 040 16 Košice - Myslava  
**Štatutárny zástupca :** Ing. Iveta Šimková- starostka  
**IČO :** 00690961  
**DIČ :** 2021986428

**Zhotoviteľ:** Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o.  
**sídlo:** Stará Košická 7, 044 12 Nižný Klátov  
**IČO:** 45 905 690  
**DIČ:** 2023129724  
**IBAN:**  
**Štatutárny zástupca:** Miroslav Žabecký

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 4.3 Zmluvy o dielo č. 29/2021 zo dňa 23.11.2021 na zákazku: „Revitalizácia detského ihriska v Myslave“ dohodli na tomto dodatku k zmluve z dôvodov:

- 1./ Objednávateľom schválené zníženie výmeru chodníkov z betónovej dlažby oproti projektu a z toho vyplývajúca zmena skutočne zrealizovaných, zameraných výmer
- 2./ Objednávateľom schválené navyše práce týkajúce sa oplotenia
- 3./ Objednávateľom schválené navyše práce týkajúce sa altánku ( robustnejšia konštrukcia, vyššia kvalita materiálov )
- 4./ Navýšenie položiek rozpočtu, týkajúcich sa vykonaných prác, v súvislosti so všeobecným nárastom cien v 1. kvartáli 2022

### Dodatok č.1 mení znenie zmluvy nasledovne:

V Čl. II. Predmet zmluvy sa mení bod 2.1 nasledovne:

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo je „**Revitalizácia detského ihriska v Myslave**“. Predmet diela je špecifikovaný v Prílohe č.1 k **Dodatku č.1** tvoriacemu neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.

V Čl. IV. Cena a platobné podmienky sa mení bod 4.1 nasledovne:

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy :

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Pôvodná zmluvná cena diela s DPH .....  | 26 128,31 EUR s DPH |
| Aktuálna zmluvná cena diela s DPH ..... | 25 449,67 EUR s DPH |
| -----                                   |                     |
| Rozdiel v cene podľa dodatku č.1 .....  | - 678,64 EUR s DPH  |

### **Závěrečné ustanovenia:**

Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa 21.3.2022, najskôr však deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.

Dňa ...21.3.2022.....

Dňa ....6.05.2022.....

Za objednávateľa:

Mestská časť Košice – Myslava

Za zhotoviteľa:

Stavebno – obchodná firma Žabecský, s.r.o..

.....  
Ing. Iveta Šimková  
starostka

.....  
Miroslav Žabecský  
konateľ