

Dodatok č.3

k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DUR, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Cesta I/61 Bratislava – Senec

224/2018/0442/0003

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Číslo objednávateľa: ZM/2018/0442

Číslo zhotoviteľa: AP201821101

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29057/B

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

35 860 073

2020289953

SK2020289953



PREAMBULA

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) zmluvné strany uzavreli dňa 13.12.2018 Zmluvu na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DUR, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS, dodatok SZ, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) (ďalej len „**zmluva**“), ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 17.12.2018 a účinnosť nadobudla 18.12.2018, a ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa príslušnú dokumentáciu uvedenú v zmluve, ako aj zabezpečenie autorského dozoru a výkon koordinačnej činnosti, a to pre stavbu Cesta I/61 Bratislava – Senec (ďalej len „**stavba**“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi odmenu, a nej prislúchajúce dodatky č. 1 a 2;
- (B) v zmysle zmluvy bolo predmetom diela č. 5 zhotovenie Dokumentácie Dodatku stavebného zámeru (**Dodatok SZ**) po DSP (ďalej len „**dielo č. 5**“), pričom z dôvodu, že zhotoviteľ dodal objednávateľovi v súlade so zmluvou dokumentáciu na územné rozhodnutie (**DÚR**) v dostatočne technicky spracovanej úrovni, došlo k možnosti zmeny termínu dodania Dodatku SZ;
- (C) v nadväznosti na vypracovanie a prevzatie diela č. 1- DÚR, s prihliadnutím na uplynutie času vydania protokolu ŠE č. 9/2010 je nutné predloženie nového stavebného zámeru po vypracovaní DÚR na štátnu expertízu, čím dochádza k zmene obsahovej stránky Dodatku SZ, a teda v rámci obsahu je potrebné Dodatok SZ spracovať v rozsahu Dokumentácie stavebného zámeru v zmysle vyhlášky MVR SR č. 83/2008 a Zákona o verejných prácach 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 03/2006 z 31.8.2009

a súčasne časovú zmenu termínu dodania diela č. 5 nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, a preto sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 a to v súlade s bodom 9.2 čl. 9 časti 9 zmluvy a súčasne v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) nasledovne:

Čl. I PREDMET DODATKU

1. Predmetom Dodatku č.3 sú zmeny v ČASTI 5., Čl. 1, PREDMET ZMLUVY, Čl. 2, PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 5, Čl. 3, ČAS PLNENIA DIELA č.5, Čl. 4 CENA DIELA Č. 5, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY a Čl. 5 SANKCIE ako aj v samotnom názve čl.5, ktorý sa mení z: „**DOKUMENTÁCIA DODATKU STAVEBNÉHO ZÁMERU**“ na „**DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ZÁMERU**“

ČASŤ 5 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE DODATKU STAVEBNÉHO ZÁMERU

Názov časti 5 sa nahrádza novým znením s nasledovným znením:

ČASŤ 5 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE STAVEBNÉHO ZÁMERU

V Čl. 1 sa mení bod 1.3. a znie nasledovne:

- 1.3 Predmet tejto časti zmluvy (dielo č. 5) bude zhotoviteľom spracovaný výhradne na základe potreby objednávateľa, po spracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a zhotoviteľom dodaný v súlade s bodom 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy a tohto Dodatku č. 3.

V Čl. 2 sa mení bod 2.1. a znie nasledovne:

Čl. 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 5

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. 5:
Dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) po DÚR (ďalej aj len „**DSZ po DÚR**“) v počte výtlačkov jednotlivých častí diela č.5 podľa bodu 4.9 a vo formáte podľa bodu 4.8 Prílohy č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Čl. 3 sa mení bod 3.1. a znie nasledovne:

Čl. 3
ČAS PLNENIA DIELA č. 5

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 5 bez väd t. j. DSZ po DÚR po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 30 (tridsať) dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3.**

Čl. 4 sa mení bod 4.2. a znie nasledovne:

Čl. 4
CENA DIELA Č. 5, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.2 **Cena diela č. 5 (DSZ po DÚR) bez DPH v EUR: 73 500,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 14 700,00
Cena diela č.5 (DSZ po DÚR) vrátane DPH v EUR: 88 200,00
(slovom: Osemdesiatosemtisícdivesto EUR s DPH)

Čl. 5 sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

Čl. 5

- 5.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSZ po DÚR** (diela č. 5) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 9 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny **DSZ po DÚR** bez DPH uvedenej v čl. 4 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania **DSZ po DÚR** bez zjavných väd.

*Všade tam, kde sa v zmluve označuje slovné spojenie **Dodatok SZ**, myslí sa tým na účely plnenia zmluvy a jej dodatkov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) po DÚR (ďalej aj len „DSZ po DÚR“), a teda skratka **Dodatok SZ** je nahradená skratkou **DSZ po DÚR**.*

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č.3

- 2.1 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 3 dotknuté, ostávajú v platnosti a Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy obdrží objednávateľ a 2 (dva) zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa: 10.03.2022

V Bratislave dňa: 11. MÁJ 2022

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Ivan Brigant

prokurista a riaditeľ Divízie projekcia
inžinieringu
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Jana Šoltésová

prokuristka a finančná riaditeľka
spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Mgr. Jaroslav Ivanko

podpredseda predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.