

# Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 32/ZoD/2022 zo dňa 04. Apríla 2022

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,  
na zhotovenie diela

## „Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom“

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Ivanka pri Dunaji**  
Sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Štatutárny orgán : Ing. Vladimír Letenay, starosta obce  
IČO: 00304 786  
DIČ: 2020662116  
Bankové spojenie: VÚB a.s. a.s.  
Číslo účtu: 3678914758/0200  
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758

(ďalej len „objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Názov: DUVYSTAV s.r.o.  
Sídlo: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok  
Štatutárny orgán: Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra  
Oprávnený na vecné  
a obchodné rokovania: Dušan Vydra  
IČO: 35 786 639  
DIČ: 2020204725  
IČ DPH: SK2020204725  
Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Pezinok  
Číslo účtu: 182394775/0900  
IBAN: SK1909000000000182394775  
Bankové spojenie: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR  
Číslo účtu: 2301228868/8370  
IBAN: SK9483700000002301228868  
Zapísaný v: Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel  
s.r.o., vložka č.21559/B

(ďalej len „zhotoviteľ“; objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“  
a jednotlivो „zmluvná strana“)

V súlade s Čl. VII, bod 7.14, 7.15, 7.19 a 7.21 Zmluvy o dielo č. 32/2022 zo dňa 04. Apríla 2022 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto zmluve.

## „Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom“

## Čl. II ZMENA CENY DIELA.

2.1. Predmetom dodatku č. 1 je úprava zmluvnej ceny a to na základe odpočtu časti nenaplnených položiek zmluvného rozpočtu a prípočet nepredvídateľne zistených skutočností priamo na stavbe vrátane požadovaných uskutočnených navyše prác, ktorých vykonanie podmieňovalo dokončenie diela ako celku.

2.2. Článok VII bod 7.2 ZoD sa upravuje nasledovne:

<b>Úprava zmluvnej ceny</b>	<b>cena bez DPH</b>	<b>cena s DPH</b>
<b>Pôvodná zmluvná cena zo ZoD č.32/ZoD/2022</b>	<b>64.766,03 €</b>	<b>77 719,24 €</b>
<b>Rozpočet naplnené položky zo ZoD č.32/ZoD/2022</b>	<b>57 355,63 €</b>	<b>68 826,76 €</b>
<b>Nepredvídateľné navyše práce</b>	<b>11 867,26 €</b>	<b>14 240,71 €</b>
<b>Nová zmluvná cena</b>	<b>69 222,89 €</b>	<b>83 067,47 €</b>

**Nová zmluvná cena pre zrealizovanie „Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom“ v obci Ivanka pri Dunaji“ predstavuje čiastku 83 067,47 € s DPH. slovom (osemdesiattritisícšesťdesiatšedem eur a štyridsaťsedem centov s DPH.)**

## Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 3.1.2 Zmeny tohto dodatku č.1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 3.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 3.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 3.1.5 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 3.1.6 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Ivanka pri Dunaji, v zmysle § 47 a ods.1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií.
- 3.1.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 32/ZoD/2022 podpísanej dňa 04. Apríla 2022 v znení sa nemenia a zostávajú v platnosti
- 3.1.8 Dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu tri strany.

Príloha č. 1: Rozpočet položky ktoré sa pri výstavbe komunikácie naplnili zo ZoD  
Rozpočet na nepredvídateľné a navyše práce ktoré sa vyskytli na stavbe

**„Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom“**

V Ivanke pri Dunaji dňa 16.05.2022

.....  
Ing. Vladimír Letenay, starosta obce

.....  
Dušan Vydra, konateľ DUVYSTAV s.r.o.

**„Obnova krytu Stromovej ulice s chodníkom“**