

Dodatok č. 4/2011
k Zmluve o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009
č. zhotoviteľa 01-1401/S/2010
uzatvorenej dňa 15.01.2010 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

„Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO, úsek Zlaté Moravce“

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 33 28
IČ DPH: SK 2021067785
Práv. forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
Štatutárny orgán: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných / právnych: Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických / výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **ViOn, a.s.**
Sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 526 185
IČ DPH: SK 2020146084
Práv. forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10044/N
Bank. spojenie: VÚB a.s., Levice
Číslo účtu: 1260172057/0200
Štatutárny orgán: Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných / právnych: Viliam Ondrejka
- vo veciach technických / výrobných: Ing. Juraj Petrovič
(ďalej len „zhotoviteľ“)



Čl. II

PREDMET DODATKU

Dodatok č. 4 upravuje zníženú cenu stavby pri zohľadnení nedokončenia prác na objekte 107-00.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave nasledujúceho článku Zmluvy o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009 číslo zhotoviteľa 01-1401/S/2010 zo dňa 15.01.2010 v tomto znení:

Čl. 2. PREDMET PLNENIA

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela

Cena bez DPH podľa ZoD:	1.174.882,21 €
Dodatok č.1:	21.484,30 €
Dodatok č.4:	- 1.711,10 €
Spolu bez DPH	1.194.655,41 €

Doteraz vyfakturované za rok 2010	
Základ pre DPH 19 %	744.427,11 €
DPH 19 %	141.441,15 €
Spolu s DPH 19 %	885.868,26 €

Ostáva k fakturácii na rok 2011	
Základ pre DPH 20 %	450.228,30 €
DPH 20 %	90.045,66 €
Spolu s DPH 20 %	540.273,96 €
Celková cena s DPH	1.426.142,22 €

Slovom: Jeden milión štyristodvadsaťšesťtisíc stoštyridsaťdva eur 22/100 euro centov

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom na úrade vlády SR.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 812/6131/2009 číslo zhotoviteľa 01-1401/S/2010 zo dňa 15.01.2010 v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Pre všetky prípadné spory z predmetného právneho vzťahu je príslušným súdom súd odporcu.



4. Tento Dodatok č. 4/2011 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 exempláre.


Za objednávateľa:
Dňa 3.10.2011

16. 11. 2011

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

.....
Ing. Viliam Žák
Riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa:
Dňa 3.10.2011


Tovarenská 64
953 01 Zlaté Moravce

.....
Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva



		Cena bez DPH
ZoD č.01-1401/S/2010		1 174 882,21
00 - 00 Všeobecné položky		6 000,00
105-00 Úprava križovatky c. I/65 a c. II/511 v km 24,966 - lok. č.25		316 375,94
106-00 Úprava križovatky c. I/65 a c. III/51110 v km 27,144 - lok. č.26		747 232,64
107-00 Úprava križovatky c. I/65 a c. III/511009 v km 27,97 - lok. č.27		37 763,21
108-00 Frézovanie voz. na c. I/65 v km 29,78-30,00 - lok. č.28		3 409,39
109-00 Úprava zastávok SAD na c. I/65 v km 32,65 - lok. č.29		46 693,07
D 661-00 Preložka diaľkového kábla v km 24,966 - lokalita č.25		1 966,36
D 662-00 Preložka telekomunikačných káblov v km 27,140 - lokalita č.26		15 441,60
Dodatok č. 1 k ZoD č.01-1401/S/2010		21 484,30
Dodatok č.2 k ZoD č.01-1401/S/2010		0,00
zmena DPH		
Dodatok č.3 k ZoD č.01-1401/S/2010		0,00
zmena termínu		
Dodatok č.4 k ZoD č.01-1401/S/2010		-1 711,10

Spolu za stavbu celkom

1 194 655,41


VIVID
 spoločnosť
 s r. o.
 T o m a š o v a 64
 953 01 Zlaté Moravce



odpočet lokality 27 z pôvodného rozpočtu

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27	45.11.11	05030162	m2	-90,000	9,00	-810,00
	45.11.11	05080200	t	-195,304	2,00	-390,61
	45.11.11	05090362	m2	-676,000	1,90	-1 284,40
	45.11.11	05090462	m	-45,000	8,00	-360,00
	45.11.11	05030507	ks	-17,000	3,00	-51,00
	45.11.24	01080501	m2	-40,000	1,00	-40,00
	45.11.24	01080503	m2	-40,000	1,50	-60,00
	45.11.24	01020200	m3	-63,700	1,60	-101,92
	45.11.24	01040100	m3	-62,500	0,20	-12,50
	45.11.24	01040202	m3	-1,200	3,80	-4,56
	45.11.24	01060203	m3	-62,500	2,00	-125,00
	45.11.24	01080101	m2	-130,500	0,50	-65,25
	45.11.24	02060905	m2	-210,000	4,60	-966,00
	45.23.11	22010104	m2	-140,000	4,10	-574,00
	45.23.11	22020421	m2	-122,500	12,00	-1 470,00
	45.23.12	21250935	ks	-36,000	130,00	-4 680,00
	45.23.12	22010201	m3	-14,000	5,00	-70,00
	45.23.12	22010204	m2	-40,000	2,50	-100,00
	45.23.12	22030330	m2	-1 117,540	0,60	-670,52
	45.23.12	22030539	m2	-112,500	10,70	-1 203,75
	45.23.12	22030640	m2	-846,500	19,70	-16 676,05
	45.23.12	22250980	m	-83,000	12,00	-996,00
	45.23.12	22250776	m	-554,500	8,30	-4 602,35
	45.23.12	22251592	m2	-846,500	0,20	-169,30
	45.23.12	22250671	ks	-24,000	95,00	-2 280,00
Celkom za 107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27						-37 763,21

zrealizované z lokality 27 - z pôvodného rozpočtu

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27	45.11.11	05030162				
	45.11.11	05080200				
	45.11.11	05090362				
	45.11.11	05090462				
	45.11.11	05030507				
	45.11.24	01080501				
	45.11.24	01080503				
	45.11.24	01020200				
	45.11.24	01040100				
	45.11.24	01040202				
	45.11.24	01060203				
	45.11.24	01080101				
	45.11.24	02060905				
	45.23.11	22010104				
	45.23.11	22020421				
	45.23.12	21250935				
	45.23.12	22010201				
	45.23.12	22010204				
	45.23.12	22030330				
	45.23.12	22030539				
	45.23.12	22030640				
	45.23.12	22250980				
	45.23.12	22250776				
	45.23.12	22251592				
	45.23.12	22250671				
Celkom za 107 - 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,97 - lok.č.27						
					155,000	12 229,50
						14 807,41

Objekt: 107-00 Úprava križovatky c.I/65 a c.III/511009 v km 27,970-lokalita č.27 - nová úprava križovatky

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

		1	Zemné práce				
1 221		113151118	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.90 mm, -0,22900t	m2	55,000	16,300	896,500
2 001		171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	46,000	2,750	126,500
3 583		5834522700	"krajnica" 115,0*0,4	t	77,588	10,560	819,329
			Štrkodrva 0-32 n		77,588		0,000
			46,0*1,67*1,01		80,000	0,550	44,000
4 001		181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	80,000		0,000
			"konštr. vozoký" 40,0+40,0		80,000		0,000
		2	Zakladanie				0,000
5 002		289971310	Zhotovenie z výstužnej geomreže zo skleneného vlákna na upravenom povrchu	m2	258,750	3,960	1 024,650
			172,5*1,5		258,750		0,000
6 693		6936050302	Výstužná geomreža zo skleneného vlákna	m2	263,925	5,060	1 335,461
			258,75 * 1,02		263,925		0,000
		5	Komunikácie				0,000
7 221		564851111	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	40,000	4,510	180,400
			"pod krajnicou" 40,0		40,000		0,000
8 221		564861111	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	40,000	6,050	242,000
			"konštr. vozoký" 40,0		40,000		0,000
9 221		565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom AC 22 s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.60 mm	m2	40,000	15,510	620,400
10 221		567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC l,hr.po zhutnení 200 mm	m2	40,000	13,200	528,000
11 221		573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	120,000	0,660	79,200
			40,0*3		120,000		0,000
12 221		577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. sirednozmny AC 11 (ABS) hr.40mm	m2	60,000	15,950	957,000
			40*20		60,000		0,000
13 221		577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. hrubozmny (ABH) hr.50mm	m2	60,000	19,250	1 155,000
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
14 221		911332113	Osadenie a montáž zvodiča ocelového so zabaranením stĺpkov pri vz. 4m	m	172,500	16,200	2 794,500
15 553		5534695100	Zvodnica HK 21386 1A	ks	43,000	155,400	6 682,200
16 553		5534682800	Koncovka pravá HK 21386 ZN	ks	1,000	450,000	450,000

17	553	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	44,000	39,600	1 742,400
18	553	5534683600	Spojka zinkovaná	ks	44,000	12,000	528,000
22	221	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	10,000	40,000
23	286	2868300400	PVC-U stĺpik profilový priečkový o PN 07 biely	m	2,020	18,000	36,360
			2 * 1,01		2,020		0,000
19	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,595	17,500	220,413
			55*0,229		12,595		0,000
20	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	113,355	0,700	79,349
			12,595*9		113,355		0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,000
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	147,342	4,500	663,039
Spolu bez DPH za úpravu lokality 27 podľa nového riešenia							21 244,700

Spolu bez DPH za Dodatok č.4 k ZoD

-1 711,102