

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi

čl.1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Suché
Sídlo: Suché 150, 071 01 Michalovce
zastúpený: Jarmila Lopatová, starostka obce
IČO: 00325848
DIČ: 2020742625
bankové spojenie: Prima Banka a.s., IBAN: SK35 5600 0000 0042 0505 8001
tel.: 056/6422091
email: suche@minet.sk
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: StaMi-a s.r.o.
Sídlo: Kapušianska 110, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
konajúci prostredníctvom: Michal Stanko – konateľ spoločnosti
IČO: 46181644
DIČ: 2023267686
IČ DPH: SK2023267686
Register: ORSR – OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 27716/V
bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058
email: stami.kolesar@gmail.com
tel.: 0918512898
(ďalej len zhotoviteľ)

čl.2
Úvodné ustanovenie

(1.) Účastníci konštatujú, že dňa 22.11.2017 medzi účastníkmi došlo k uzatvoreniu Zmluvy o dielo, a dňa 31.03. 2020 k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k tejto Zmluve o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Úprava domu smútku a okolia“ (ďalej len dielo).

(2.) Zmluvné strany konštatujú, že v čase uzatvorenia tohto dodatku časť diela v rozsahu neoprávnených výdavkov v čiastke 26 987,00 Eur vrátane DPH je zrealizovaná a vzájomne zúčtovaná.

(3) Zmluvné strany konštatujú, že podľa čl. III. ods. 3.5. a ods. 3.6.3. a čl. IX. ods. 9.4 a 9.5 bolo stranami dohodnuté, že k zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) podľa § 18 ods. 3 ZVO - zmena ceny deminis a to vo výške najviac 15% z pôvodne dohodnutej ceny diela.

(4.) S ohľadom na uvedené skutočnosti ako aj z ohľadom na to, že počas platnosti zmluvy o dielo došlo k okolnostiam, ktoré nemohol zhotoviteľ ani objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy predvídať ani nijako ovplyvniť (nárast cien materiálov), sa zmluvné strany podľa XIV. Ods. 14.2 dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého predmetom je zmena ustanovení pôvodne uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1 o navýšenie časti diela vo výške 6 706,49 Eur vrátane DPH a to v nasledovnom:

čl.3
Obsah dodatku č. 2

(1.) mení sa ust. Čl. III ods. 3.2, ktoré znie: :

Cena diela, je zmluvnými stranami na základe bodu 3.1 určená vo výške:

Cena bez DPH: 65 335,37 Eur

DPH vo výške 20 %: 13 067,07 Eur

Cena s DPH: 78 402,44 Eur.

(2.) mení sa ust. Čl. III ods. 3.2.1, ktoré znie:

Z ceny diela časť vo výške 51 416,41 Eur vrátane DPH je cenou časti diela, z toho oprávnených položiek financovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ podľa ust. Čl. IV. ods. 4.10 Zmluvy o dielo, ktorých rozsah a cena je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 tejto zmluvy a to vo výške 44 709, 92 Eur vrátane DPH a neoprávnených položiek financovaných z vlastných zdrojov objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Dodatku č. 2 tejto Zmluvy o dielo vo výške 6706,49 Eur vrátane DPH.

(3.) Ostatné dojednania zmluvy o dielo a dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

Článok 4. Záverečné ustanovenia

(1.) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

(2.) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho obdrží dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

(3.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

(4.) Tento dodatok musí byť prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom objednávateľa a zverejnený na webovej stránke objednávateľa.

V dňa:2022

V dňa:2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Suché
zast. Jarmilou Lopatovou – starostkou

StaMi-a s.r.o.
zast. Michalom Stankom - konateľom

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2 sú:

Príloha č. 1 rozpočet stavby – časť diela – oprávnené výdavky (ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 – rozpočet stavby – časť diela -neoprávnené výdavky (ocenený výkaz výmer)