

HARMONOGRAM STAVBY		2018												2019											
STAVBA : „Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17“																									
INVESTOR : Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach																									
ZHOTOVITEĽ : DÚHA, a.s.																									
KÓD	OBJEKTOVÁ SKLADBA	APRÍL	MÁJ	JÚN	JÚL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUÁR	FEBRUÁR	MAREC	APRÍL											
5.2.1	Výmena výplní otvorov.																								
	Zvislé a kompletne konštrukcie																								
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
	Konštrukcie klampiarske																								
	Konštrukcie stolárske																								
	Konštrukcie doplnkové kovové																								
	Dokončovacie práce																								
5.2.2	Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru																								
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
	Izolácie striech																								
	Izolácie tepelné																								
	Konštrukcie tesárske																								
	Konštrukcie klampiarske																								
	Konštrukcie																								
5.2.3	Zateplenie fasády																								
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
	Izolácie tepelné																								
	Konštrukcie klampiarske																								
	Konštrukcie doplnkové kovové																								
5.2.4	Ostatné práce																								
	Zemné práce																								
	Zakladanie																								
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																								
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																								
	Izolácie tepelné																								
	Konštrukcie																								
	Konštrukcie doplnkové kovové																								
	Dokončovacie práce																								
	Dokončovacie práce																								
5.2.5	Vykurovanie																								
5.2.6	Zdravotechnika																								
5.2.7	Osvetlenie																								
5.2.8	Bleskozvod																								
5.2.9	Vzduchotechnika																								
	Vetranie posluchárne 1.120, 1.123 a 1.126																								
	Vetranie posluchárne 1.159																								
	Zariadenie č.3- vetranie traktu E																								
	Vetranie traktu F																								
	Vetranie ostatných priestorov																								
	Potrubie úhromom pre všetky zariadenia																								
	Skúšky																								
5.2.10	Rekonštrukcia výťahu																								

V Bratislave, dňa 21.12.2017

Ing. Mgr. Martin Holub
predseda predstavenstva
DÚHA, a.s.

HARMONOGRAM STAVBY - FINANČNÝ		CENA V ROZPOČTE	2018									2019			
STAVBA : „Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.17“ INVESTOR : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ZHOTOVITEĽ : DÚHA, a.s.			APRÍL	MÁJ	JÚN	JÚL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUÁR	FEBRUÁR	MAREC	APRÍL
KÓD	OBJEKTOVÁ SKLADKA														
5.2.1	Výmena výplni otvorov.	226 862,75			20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,88	20 623,95
5.2.2	Zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru	122 741,29				20 000	20 000	18 000	15 000	18 000	15 000	15 000			1 741,29
5.2.3	Zateplenie fasády	425 385,26		25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	50 385,26
5.2.4	Ostatné práce	38 982,18				3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	2 982,18	
5.2.5	Vykurovanie	195 526,02			25 526,02	30 000	70 000	70 000							
5.2.6	Zdravotechnika	28 771,55			3 000	8 000	10 000	7 771,55							
5.2.7	Osvetlenie	96 107,20				7 000	7 000	7 000	25 000	25 000	25 107,20				
5.2.8	Bleskozvod	24 500,10				2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450,10
5.2.9	Vzduchotechnika	82 878,32					25 000	15 000	15 000	15 000	12 878,32				
5.2.10	Rekonštrukcia výfahu	28 037,00									28 037,00				
1 269 791,67				25 000	84 149,90	126 073,88	195 073,88	180 845,43	118 073,88	121 073,88	144 096,40	78 073,88	61 073,88	61 056,06	75 200,60

V Bratislave, dňa 21.12.2017

Ing. Mgr. Martin Holub
predseda predstavenstva
DÚHA, a.s.