

**Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. Z/2022/436/I/RUK/OCOZ**

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ďalej len „Dodatok“ medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo nám. Č. 6, 818 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020 84 53 32
IČ DPH:	SK2020845323

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	SimKor s.r.o.
Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO:	36 014 354
DIČ:	2020066180
IČ DPH:	SK2020066180
Zapísaný v:	OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č. 3980/S
Zastúpený:	Miloš Šimek, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
IBAN:	SK60 0200 0000 0018 1129 3059

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 10.3.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/436/I/RUK/OCOZ ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dažďová kanalizácia, oplatenie a úpravy UVZ Richňava“ (ďalej len „Dielo“).

1.2 Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác a z dôvodu nezrealizovania niektorých prác uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na vykonaní naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela, neboli zmluvným stranám pri uzatváraní zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, a zároveň nemenia charakter zmluvy.

2.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nezrealizovaní niektorých prác, ktoré boli pôvodne zahrnuté do rozsahu Diela, ale počas realizácie Diela zanikla požiadavka ich realizovať.

2.3 Naviac práce nevyhnutné na realizáciu Diela a menej práce, ktoré nebudú realizované, sú špecifikované a ocenené v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer naviac prác a menej prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.4 V článku 3 bod 3.1 Zmluvy sa mení prvá veta a znie:

*„Termín odovzdania diela je stanovený v lehote do **7 týždňov** odo dňa zaslania elektronickej výzvy na začatie prác objednávateľom.“*

2.5 Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny Diela, a preto mení ustanovenie Článku 4 bod 4.2 Zmluvy a znie:

„4.2 Celková cena diela uvedeného v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1:

<i>cena Diela bez DPH</i>	<i>65 713,89 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>13 142,78 EUR</i>
<i>cena Diela celkom s DPH</i>	<i>78 856,67 EUR“.</i>

2.6 V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3.3 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer navyac prác a menej prác

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave , dňa

V Banskej Štiavnici, dňa

.....
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor

.....
Miloš Šimek
konateľ