



D O D A T O K č. 11

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 313-87/04 CZD č. ZM/2011/0278 (ZML/1288/2010)
č. zhotoviteľa: 19/2004
v znení dodatku č. 1-10
na majetkovoprávne vysporiadanie úseku diaľnice D1 Považská Bystrica - Vrtižer
(č. stavby 1015)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.
3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.,
podpredseda predstavenstva

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ :

Sídlo:

Štatutárny orgán :

Právna forma :

IBAN:

SWIFT/BIC:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie:

číslo účtu :

Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Ing. Pavol Basarik, konateľ spoločnosti
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov,

Oddiel : Sro, vložka č.1852/P

31 693 598

2020516003

SK2020516003

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dôvodom na uzavretie dodatku č.11 zmenou termínu zmluvného záväzku je skutočnosť, že k dnešnému dňu nebolo možné dokončiť uzatváranie zmlúv o zriadení vecného bremena kvôli nesúladu pôvodných geometrických plánov s údajmi katastra nehnuteľností. Porealizačné geometrické plány sa v súčasnosti prepracovávajú a následne sa vyhotovujú znalecké posudky. Uzatváranie zmlúv vyhotovených na základe týchto geometrických plánov stále prebieha. Ďalším dôvodom je neukončené vyvlastňovanie pozemkov a obmedzovanie práv v rozsahu vecného bremena príslušným okresným úradom.

Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č.11 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1 V Čl. 4 v bode 4.3 písm. b) zmluvy o dielo sa termín plnenia pre „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do 31.12.2017“ nahrádza slovami : „vysporiadanie dočasného záberu a vecných bremien do **31.12.2018**“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Poprade, dňa

Zhotoviteľ :

Ing. Pavol Basarík

konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :

Ing. Ján Ďurišič

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.

podpredseda predstavenstva