

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 957/2021/OPaI-17374
číslo zhotoviteľa: ZoD 44/2021-CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
*„Stavby na cestách KSK – C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov- III/3667
križovatka s II/552 Zemplínske Jastrabie – Cejkov – stavebná úprava cesty“*
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ján Majtner

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti
	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
	Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
	Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Ekonomických	Ing. Katarína Haláčová – finančný manažér
Realizačných	Marián Adamčík – vedúci strediska Gemer a Poprad

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 957/2021/OPaI-17374 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 9.6.2021 a v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 28.1.2022 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 až 5 tohto dodatku.

Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Ekonomických

Ing. Peter Matta - ekonomický námestník

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

Zhotoviteľ

Sídlo

Zastúpený

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika

predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

IČO

31 651 402

IČ DPH

2020492111

DIČ

SK2020492111

Telefón

+421 904 703 437

Bankové spojenie

VÚB, a.s.

IBAN

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Zmluvných

Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ

Ekonomických

Ing. Katarína Haláčová – finančný manažér

Realizačných

Marián Adamčík – vedúci strediska Gemer a Poprad

Článok 3

1. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a odporúčania nariadené hlavným hygienikom SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19, ktorých splnenie na strane zhotoviteľa má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo zmluvy a ktorých vznik aj zánik zhotoviteľ písomne oznámil objednávateľovi ako prekážku brániacu včasnému splneniu záväzkov zo zmluvy, ktorá nastala bez príčiny na strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu na ukončenia diela v súlade s aktualizovaným znením Prílohy č. 1 zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5 bod 5.1.2 a 5.1.3 zmluvy nasledovne:

5.1.2 Ukončenie diela: do 414 dní odo dňa zahájenia diela

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 173 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- pre Dielo C

do: 241 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Diele C do 5 dní od odovzdania staveniska. Bez ohľadu na vyššie uvedené

sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť dielo jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi riadne, bez väd a nedorobkov, v termíne podľa bodu 5.1.2 tohto článku zmluvy.

Článok 4

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny rozsahu riešenia mosta M3554 cez poľný jarok za obcou Zemplínske Jastrabie smerom do Cejkova, čím sa zvýši technická kvalita mosta a jeho bezpečnosť. Rozšírenie záväzku nemohol zhotoviteľ predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto dodatku.
3. Cena stavebných prác navyše je:
Cena bez DPH: **57 217,40 EUR** (slovom: päťdesiatšesťtisícšesťdesiatšesť eur a štyridsať centov)
DPH 20 %: **11 443,48 EUR** (slovom: jedenásťtisícštyristoštyridsaťtri eur a štyridsaťosem centov)
Cena s DPH: **68 660,88 EUR** (slovom: šesťdesiatosemšesťtisícšesťstošesťdesiat eur a osemdesiatosem centov)
4. Cena stavebných prác menej je:
Cena bez DPH: **24 235,25 EUR** (slovom: dvadsaťštyristisícšesťdesiatštyridsaťpäť eur a dvadsaťpäť centov)
DPH 20 %: **4 847,05 EUR** (slovom: štyristisícosemstoštyridsaťsedem eur a päť centov)
Cena s DPH: **29 082,30 EUR** (slovom: dvadsaťdeväťtisícosemdesiatdva eur a tridsať centov)

Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

5. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. sa mení nasledovne:

- 4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: **364 707,34 EUR** (slovom: tristošesťdesiatštyristisícšesťdesiat eur a tridsaťštyri centov)
Cena s DPH: **437 648,81 EUR** (slovom: štyristotridsaťsedemtisícšesťstoštyridsaťosem eur a osemdesiatjeden centov)

Rozpis ceny diela „C“ podľa jednotlivých stavebných oddielov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 1 a 3 zmluvy. Prílohou tohto dodatku je tiež Rozpočet – špecifikácia stavebných prác navyše.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: Aktualizovaná Príloha č. 1 zmluvy
Príloha č.1
Aktualizovaná Príloha č. 3 zmluvy

V Košiciach, dňa

V Trnave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva