

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DOD/003/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov" (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

Objednávateľ

Názov: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Adresa: Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00304611
DIČ: 2020910870
Konajúci: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: PS STAVBY, s. r. o.
Sídlo: Letná 5, Bratislava 831 03
Príslušný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 30462/B
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK48 0200 0000 0027 7368 5856
IČO: 35 873 612
IČ DPH: SK2021769970
Konajúci: Miloš Milanovič

(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 17. 01. 2022 zmluvu o dielo č. DOD/003/2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18. 01. 2022 (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu“** v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy o dielo. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BGC5-74-73 Vzhľadom na výskyt nepredvídateľných stavebných prác súvisiacich s realizáciou diela, ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením zmluvy o dielo (skryté prekážky miesta realizácie diela v súlade s ust. § 552 Obchodného zákonníka), a potrebu ich realizácie sa zmluvné strany v súlade s ust. bodu 13.2 Zmluvy o dielo, dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, časť 1. Predmet zmluvy, bod 1.4 sa doplní o nasledovné stavebné objekty:
 - **SO 08 PRÁCE NAVIAC č. 1**
 - **SO 09 PRÁCE MENEJ č. 1**
2. Rozsah prác naviac je stanovený v prílohe č. 1 dodatku „Rozpočet prác naviac – SO 08 PRÁCE NAVIAC č. 1“ a dodávateľ ich bude realizovať v rozsahu tejto prílohy.
3. Rozsah prác, ktoré nebudú realizované, je predmetom prílohy č. 2 „Rozsah nerealizovaných prác – SO 09 PRÁCE MENEJ č. 1“

Článok II.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, časť 3. Cena za dielo, bod 3.2 sa nahrádza nasledovným znením:

Celkovú cenu tvorí cena celkom v súlade s prílohou č. 3 zmluvy o dielo po zapracovaní prílohy č. 1 a prílohy č. 2 dodatku č. 1 zmluvy o dielo:

Cena bez DPH:	1 727 071,71 EUR
DPH 20%:	345 414,34 EUR
Cena s DPH:	2 072 486,05 EUR

Článok III.

1. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1 sú prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú rozpočtami pre stavebné objekty SO 08 PRÁCE NAVIAC č. 1 a SO 09 PRÁCE MENEJ č. 2.

2. Prílohu č. 1 dodatku č. 1 tvorí cena prác naviac - SO 08 PRÁCE NAVIAC č. 1, ktorá je v súlade s pravidlami stanovenými v zmluve a cenovou ponukou dodávateľa a predstavuje sumu prác naviac celkom:

Cena bez DPH:	34 907,34 EUR
DPH 20%:	6 981,47 EUR
Cena s DPH:	41 888,81 EUR

3. Prílohu č. 2 dodatku č. 1 tvorí cena nerealizovaných prác - SO 09 PRÁCE MENEJ č. 1, ktorá je v súlade s pravidlami stanovenými v zmluve a cenovou ponukou dodávateľa a predstavuje sumu za nerealizované práce celkom:

Cena bez DPH:	6 726,09 EUR
DPH 20%:	1 345,22 EUR
Cena s DPH:	8 071,31 EUR

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.



2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. DOD/003/2022, je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávatel' 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 23.5.2022

V Bratislave dňa 23.5.2022

Za objednávateľa:

L. Tuleková Henčelová

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka



Za zhotoviteľa:

Miloš Milanovič

Miloš Milanovič
konateľ

[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC	JKSO	
	SO 08 PRÁCE NAVIAC	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Rusovce	IČO	
Projektant	A3A s.r.o.		
Zhotoviteľ	PS STAVBY, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Lukáš Repáň		
		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	16. 5. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 566,77	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 28 340,57	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 34 907,34	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 34 907,34
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 34 907,34 6 981,47
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 41 888,81
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie 0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Lukáš Repáň

Dátum: 16. 5. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
016	ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC	34 907,34	6 981,47	41 888,81	0,00	34 907,34	0,00	0,00	0,00
01	Práca naviac č.1 - Betónová doska 1.NP	23 971,85	4 794,37	28 766,22	0,00	23 971,85	0,00	0,00	0,00
02	Práca naviac č.2 - Zdravotechnika	2 379,67	475,93	2 855,60	0,00	2 379,67	0,00	0,00	0,00
03	Práca naviac č.3 - Medziokenné piliere	8 555,82	1 711,16	10 266,98	0,00	8 555,82	0,00	0,00	0,00

Celkom

34907,34 6981,47 41888,81 0,00 34 907,34 0,00 0,00 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	Práca naviac č.1 - Betónová doska 1.NP	EČO	
		Miesto	Bratislava - Rusovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Rusovce		
Projektant	A3A s.r.o.		
Zhotoviteľ	PS STAVBY, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Lukáš Repáň		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 566,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	17 405,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 971,85	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				23 971,85			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 23 971,85				4 794,37			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				28 766,22			
Zhotoviteľ				E Pripočty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľúčová doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC

Objekt: Práca naviac č.1 - Betónová doska 1.NP

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto: Bratislava - Rusovce

Spracoval: Ing. Lukáš Repáň

Dátum: 16. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

23 971,85

1 ZEMNE PRÁCE

4 559,44

5	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 (31,49+19,20+78,08+8,71+20,00+24,40+4,70+4,81+6,88+9,28+6,12+10,27+9,33+29,04+26,04+4,32+4,32+10,56)*0,20+ (20,00+24,40)*1,7+4,732	m3	141,722	8,04	1 139,44
6	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	66,242	13,80	914,14
7	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3 16,5605 * 2	m3	33,121	1,08	35,77
13	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	66,242	6,00	397,45
14	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	m3	123,020	1,86	228,82
15	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	123,020	1,32	162,39
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládku + poplatok 136,99-66,6	m3	70,390	19,80	1 393,72
17	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (24,40+20)*1,5	m3	66,600	4,32	287,71

2 ZÁKLADY

17 309,29

20	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	92,265	54,00	4 982,31
34n	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 23,8*16,8*0,15	m3	59,976	123,80	7 425,03
22	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	44,635	14,40	642,74
23	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	44,635	4,80	214,25
29	274362021	Výstuž základových pásov, pätiiek a dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	2,809	1 440,00	4 044,96

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 103,12

176	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 136,99+66,6+44,635+2,147	t	250,372	8,40	2 103,12
-----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkom

23 971,85




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac č.2 - Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Rusovce		
Projektant	A3A s.r.o.		
Zhotoviteľ	PS STAVBY, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Lukáš Repán		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 379,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 379,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23				Súčet 7, 12, 19-22	2 379,67		
Objednávateľ		24				DPH 20,00 % z 2 379,67	475,93		
		25				Cena s DPH (r. 23-24)	2 855,60		
Dátum a podpis		E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ		26				Dodávky zadávateľa	0,00		
		27				Kľzavá doložka	0,00		
Dátum a podpis		28				Zvýhodnenie + -	0,00		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC
Objekt: Práce naviac č.2 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce
Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Lukáš Repáň
Dátum: 16. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky PSV

2 379,67

D3 Kanalizácia a voda v zemi:

2 379,67

20		KG potrubie DN110	m	-47,000	15,12	-710,64
22		KG potrubie DN150	m	-16,000	23,88	-382,08
23		Zemné práce	m3	18,437	30,00	553,11
24		Piesok	m3	11,321	30,00	339,63
93	Pol90	KG potrubie DN100	m	35,534	18,25	648,50
94	Pol91	KG potrubie DN160	m	41,137	35,22	1 448,85
95	Pol92	KG potrubie DN200	m	11,530	41,83	482,30

Celkom

2 379,67



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC	JKSO	
Názov objektu	Práca naviac č.3 - Medziokenné piliere	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Rusovce		
Projektant	A3A s.r.o.		
Zhotoviteľ	PS STAVBY, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Lukáš Repáš		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 555,82	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 555,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	8 555,82
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 8 555,82	1 711,16
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 266,98
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Rusovce - PRÁCE NAVIAC

Objekt: Práca naviac č.3 - Medziokenné piliere

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Lukáš Repáň

Dátum: 16. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 8 555,82

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 8 555,82

40	311273448	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 375mm, P4-500	m3	13,264	151,56	2 010,29
56	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C20/25 XC1	m3	9,580	126,00	1 207,08
57	330351121	Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	m2	83,911	19,20	1 611,09
58	330351129	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	83,911	9,60	805,55
59	330361114	Vystuženie stĺpov, pilierov BSt 500 (10505)	t	1,054	1 920,00	2 023,68
61	340291122	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm	m	71,280	12,60	898,13

Celkom 8 555,82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Rusovce - PRÁCE MENEJ SO 09 PRÁCE MENEJ č.1	JKSO	
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Rusovce	EČO	
Projektant		Miesto	
Zhotoviteľ	PS STAVBY, s.r.o.	IČO	
Spracoval	Ing. Lukáš Repáň	IČ DPH	
Rozpočet číslo		Dňa	16. 5. 2022
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -4 791,79	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž -1 934,30	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -6 726,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 -6 726,09
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 6 726,09 -1 345,22
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) -8 071,31
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ Rusovce - PRÁCE MENEJ

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Lukáš Repaň

Dátum: 16. 5. 2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
016	ZŠ Rusovce - PRÁCE MENEJ	-6 726,09	-1 345,22	-8 071,31	0,00	-6 726,09	0,00	0,00	0,00
016	Práce menej č.1 - Odpočty	-6 726,09	-1 345,22	-8 071,31	0,00	-6 726,09	0,00	0,00	0,00

Celkom

-6726,09 -1345,22 -8 071,31 0,00 -6 726,09 0,00 0,00 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Rusovce - PRÁCE MENEJ	JKSO	
Názov objektu	Práce menej č.1 - Odpočty	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestská časť Bratislava - Rusovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	PS STAVBY, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Lukáš Repáň		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.05.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00						
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava			0,00						
3	PSV	Dodávky	-4 791,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00						
4		Montáž	-1 934,30	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy			0,00						
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		-6 726,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00						

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	-6 726,09
Objednávateľ	Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 6 726,09	-1 345,22
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	-8 071,31
Zhotoviteľ	Pečiatka		E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľúčová doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Rusovce - PRÁCE MENEJ

Objekt: Práce menej č.1 - Odpočty

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Zhotoviteľ: PS STAVBY, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Ing. Lukáš Repáň

Dátum: 16. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV -6 726,094

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné -6 726,094

328	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	-474,096	2,640	-1 251,613
329	553000011	Oceľové konštrukcie - Lemovanie stĺpov	kg	-474,096	6,540	-3 100,588
330	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	-258,594	2,640	-682,688
331	553000012	Oceľové konštrukcie - Nosník HEB 100 a Stĺpy 100x100	kg	-258,594	6,540	-1 691,205

Celkom -6 726,094

