

D o h o d a
o vysporiadaní vzťahov zo zmluvy o dielo
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I.
Účastníci dohody

PIO KERAMOPROJEKT, a.s., so sídlom Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
IČO : 36 308 862
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sa., vl.č. 10184/R
Zastúpený: RNDr. Ing. Pavlom Mikulášom, predsedom predstavenstva
(Účastník dohody 1)

a

Mesto Nováky, so sídlom, Námestie SNP 349, 972 71 Nováky,
IČO: 00 318 361,
zastúpené Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta
(Účastník dohody 2)

II.
Úvodné ustanovenia

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 16.2.2022 Zmluvu o dielo č. 6161-03-000-22-90, ktorou sa Účastník dohody 1, ako zhotoviteľ, zaviazal vypracovať pre účastníka dohody 2, ako objednávateľa, projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a ul. J. C. Hronského v Novákoch pre zapojenie sa do výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ k stavbe „Základná škola J. C. Hronského – Modernizácia na zníženie energetickej náročnosti“ rozsahu pre stavebné povolenie vrátane podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a súčasne s ohľadom a dodržaním podmienok výzvy.
2. Účastník dohody 1, ako Zhotoviteľ, sa zaviazal realizovať všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy a odovzdať dielo naraz v termíne najneskôr do 28.2.2022 tak, aby k 1.3.2022 mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Základná škola J. C. Hronského – Modernizácia na zníženie energetickej náročnosti“.
3. Účastník dohody 2, ako objednávateľ, sa zaviazal zaplatiť cenu diela 35.976,00 Eur.

III.
Predmet dohody

1. Dňa 28.2.2022 podpísali štatutárni zástupcovia Účastníkov dohody Preberací protokol č. 96-040-2022, na základe ktorého bola odovzdaná dokumentácia pre stavebné povolenie.
2. Následne bola projektová dokumentácia dodaná Účastníkom 1 doplňovaná a upravovaná, podľa požiadaviek, aby zodpovedala potrebám vybavovania stavebného povolenia a podľa dopytov uchádzačov verejného obstarávania.
3. Účelom tejto dohody je upraviť vzájomné práva povinnosti účastníkov v dôsledku potreby dopracovať dielo v čase po termíne jeho odovzdania.

IV. Vyhlásenia účastníkov dohody

1. Účastník dohody 1 vyhlasuje, že následkom časovej a personálnej tiesne, keď v čase od podpísania Zmluvy o dielo do termínu jeho odovzdania boli jeho zodpovední pracovníci v karanténe, bolo dielo odovzdané tak, že sa mohol začať legislatívny proces a proces obstarávania budúceho zhotoviteľa až po 24.3.2022. V tejto súvislosti a na základe dohody bolo potrebné dielo dopracovať a dokonpletizovať.
2. Účastník dohody 2 vyhlasuje, že akceptuje dopĺňanie a kompletovanie diela aj po termíne odovzdania diela, dohodnutého v zmluve. Účastník dohody 2 nebude z dôvodu omeškania dodávky diela uplatňovať sankcie dojednané v čl.5 bod 7 Zmluvy o dielo.
3. Plnenia poskytnuté Účastníkom dohody 1, ako zhotoviteľom, po dojednanom termíne dodania diela sa budú pokladať za odstránenie väd diela.
4. Dňa 19.4.2022 predložil Účastník dohody 1 Účastníkovi dohody 2 faktúru č. 434/2022 (pozn. - č. faktúry u dodávateľa 220033) na zaplatenie ceny diela. Faktúra bola splatná 1.4.2022 a do dňa podpísania tejto dohody nie je uhradená. Účastník dohody 1 týmto vyhlasuje, že vzhľadom na vyhlásenie uvedené v bode 1 tohto článku, nebude z dôvodu omeškania Účastníka 2 s úhradou faktúry uplatňovať voči Účastníkovi 2 úroky z omeškania ani iné sankcie a nebude sa domáhať svojich nárokov v súdnom konaní.
5. Účastníci sa dohodli, že faktúra bude uhradená do 3 pracovných dní po podpísaní prevzatia skompletizovanej projektovej dokumentácie, vrátane elektronickej verzie, najneskôr do 31.5.2022.
6. Účastníci zhodne vyhlasujú, že prípadné nesplnenie termínu pre zapojenie sa do výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 nie je, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, zavinené konkrétnou osobou na jednej alebo druhej strane.

V. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každého účastníka dohody.
2. Účastníci dohody ju podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle, poznajúc jej obsah a právne záväzky z nej vyplývajúce.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle mesta Nováky.

V Novákoch 16.5.2022

RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
Predseda predstavenstva
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Ing. Dušan Šimka
Primátor
Mesto Nováky