

Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej infraštruktúry a jej príslušenstva - Zimného štadióna v Banskej Bystrici – Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Harmonogram

Stavba:

aktivita	týždne																
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
EFEKTOVÉ OSVETLENIE																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
OZVUČENIE HALA A																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
OZVUČENIE HALA B																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
HL. OSVETLENIE HALA A TELOCV.																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
OBRÁZOVKY HALA A., KONŠTRUKCIE																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
REŤAZOVÉ MOTORY A RIADENIE																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
OBRÁZOVKA TRÉNINGOVA HALA																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
ČASOMIERA A KONTENT SPRACOVANIE																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
IPTV A SIGNAGE																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
ROZVÁDZAČE A KABLOVANIA																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
VSTUPNÝ SYSTÉM																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
INTEGRAČNÝ SYSTÉM																	
- dodávka zariadení																	
- inštalácia zariadení																	
Akceptácia – odovzdanie diela																	

Banskej Bystrici, dňa .

V Michalovciach, dňa

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
SYTELI, s.r.o.

Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, konateľ spoločnosti