

DODATOK č. 14

k zmluve o dielo č. 6/1999 ROEP zo dňa 12.4.1999 a k dodatku č.1 zo dňa 21.11.2000, k dodatku č. 2 zo dňa 17.10.2001, k dodatku č.3 zo dňa 16.10.2002 k dodatku č. 4, zo dňa 5.2.2004, dodatku č. 5 zo dňa 3.11.2004 a dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2004, č.7 zo dňa 25.11.2005, dodatku č. 8 zo dňa 26.9.2006, dodatku č.9 zo dňa 15.5.2007, dodatku č. 10 zo dňa 14.12.2007, dodatku č. 11 zo dňa 30.12.2008, dodatku č. 12 zo dňa 04.12.2009 a dodatku č. 13 zo dňa 30.11.2010, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len register) v katastrálnom území Divina, obvod Žilina, okres Žilina.

OBJEDNÁVATEĽ :

Krajský pozemkový úrad v Žiline, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina

štatutárny zástupca : Mgr. Rastislav Ďuriník
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Žiline

osoby oprávnené konať : Ing. Zuzana Líšková
vo veciach tejto zmluvy : riaditeľka Obvodného pozemkového
úradu v Žiline
tel.:041/5074212

bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000089748/8180
IČO : 37905562
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca : Ing. Hana Kučerová
osoby oprávnené konať :
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Hana Kučerová
tel., fax : 0905/639173, 048/4142073

bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
číslo účtu : 4964542312/0200
IČO : 31 633 625
DIČ : Sk 2020456614

(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto

II.

Vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

30. november 2012

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela

Časová náročnosť riešenia námietok pred zverejnením, šetrenie v teréne, nesúlad výmer parciel KN s ISKN, zmeny v rámci geometrického a polohopisného určenia nehnuteľností na styku medzi zastavaným územím obce a parcelami mimo ZÚO vpísanými na LV cez register „E“ na základe schváleného ZRPS. Správa katastra v Žiline s kapacitných dôvodov nedokázala po odovzdaní diela vykonať potrebné kontroly diela pred jeho zverejnením v skoršom termíne, čo je tiež dôvod zmeny termínu ukončenia celého diela. Po zverejnení diela bolo komisii predložených spolu 298 podaní podľa §§ 7 a 11 zákona 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, o ktorých je ešte potrebné rozhodnúť, pričom čas potrebný na doručenie oznámení o konaní podľa § 11 spoluvlastníkom, obdržanie ich stanovísk a vydávanie rozhodnutí a zapracovanie rozhodnutí do registra predlžuje dobu na vyhotovenie registra.

II.

Mení sa bod 3 Fakturácia a platenie v prílohe č.1 zmluvy takto :

Fakturácia a platenie :

Rok 2001	515 916,-Sk
Rok 2002	899 930,- Sk
Rok 2006	607 500,- Sk
Rok 2010	9 958,18 EUR / 300 000,- Sk
Rok 2012	8 785,57 EUR / 264 674- Sk
Spolu	85 906, 53 EUR / 2 588 020,- Sk

Cena je bez DPH.

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č. 2 takto:

P.č. Ucelená časť - fakturačný celok	termín	Cena (EUR / Sk)
V. Tlač registra a jeho schválenie OPÚ v Žiline		
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
2 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra	11/2012	8 785,57 / 264 674,-
Celkom	11/2012	85 906, 53 / 2 588 020,-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa: 28.11.2011

V Žiline, dňa: 30.11.2011

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica



za zhotoviteľa
meno, pečiatka a podpis
Ing. Hana Kučerová
konateľka Agrocons s.r.o



za objednávateľa
meno, pečiatka a podpis
Mgr. Rastislav Ďuriník
prednosta KPÚ