

Dodatok č. 20

k zmluve č. 3/2005-ZA o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o dielo č. 2/1996-ROEP zo dňa 10.3.1996, v znení dodatku č.1 zo dňa 27.11.1996 a dodatku č.2 zo dňa 1.10.1997 a dodatku č.3 zo dňa 30.4.1998 a dodatku č.4 zo dňa 20.10.1998 a dodatku č.5 zo dňa 24.5.1999 a dodatku č. 6 zo dňa 17.3.2000 a dodatku č. 7 zo dňa 19.03.2001 a dodatku č.8 zo dňa 21.11.2002 a dodatku č.9 zo dňa 5.2.2004 a dodatku č. 10 zo dňa 12.11.2004, dodatku č. 11 zo dňa 30.11.2004, dodatku č. 12 zo dňa 31.05.2005, dodatku č. 13 zo dňa 30.11.2005, dodatku č. 14 zo dňa 25.9.2006, dodatku č. 15. zo dňa 15.5.2007, dodatku č. 16. zo dňa 14.12.2007, dodatku č. 17. zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 18. zo dňa 13.11.2009 a dodatku č. 19. zo dňa 30.11.2010, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území Zádubnie, okres Žilina, kraj Žilina.

OBJEDNÁVATEL :

Krajský pozemkový úrad v Žiline, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina

štatutárny zástupca	:	Mgr. Rastislav Ďuriník prednosta Krajského pozemkového úradu v Žiline
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy	:	Ing. Zuzana Líšková riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Žiline tel.:041/5074212
bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu	:	7000089748/8180
IČO	:	37905562
(ďalej len objednávateľ)		

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	:	Ing. Hana Kučerová
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy	:	Ing. Hana Kučerová
tel., fax	:	0905/639173, 048/4142073
bankové spojenie	:	VÚB Banská Bystrica
číslo účtu	:	4964542312/0200
IČO	:	31 633 625
DIČ	:	Sk 2020456614
(ďalej len objednávateľ)		

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom

I.

Mení sa bod II. zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote

do 30. júna 2012

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Časová náročnosť riešenia zistených chybných údajov v katastrálnom operáte SK v Žiline, nedostatočné a neúplné podklady zo strany SK, nedoriešená pôvodná časť kat. územia Budatín patriaca do k.ú. Zádubnie a neskoré dodanie grafického priebehu hraníc susedných katastrálnych území. Po zverejnení registra navyše správny orgán eviduje vysoký počet žiadostí o vydržanie (19) podľa § 11 z. č. 180/1995 Z.z. a námietok (57) podaných podľa § 7 z. č. 180/1995 Z.z. a s tým súvisiace konanie a rozhodovanie o priznaní či nepriznaní vlastníctva. Čas potrebný na doručenie oznámení o konaní podľa § 11 spoluvlastníkom, posúdenie ich stanovísk a rozhodovanie a zapracovanie rozhodnutí do registra predlžuje dobu na vyhotovenie registra. K dnešnému dňu zostáva rozhodnúť ešte o 15 podaniach.

II.

Mení sa bod 3 fakturácia a platenie v špecifikácii prác (príloha č. 1) takto:

3. Fakturácia a platenie

Rok : 1996	158 185,-Sk
1998	126 575,-Sk
1999	63 274,-Sk
2004	94 884,- Sk
2005	287 700,- Sk
2009	3 319,39 EUR / 100 000,- Sk
2012	2 981,54 EUR / 89 822,- Sk
Spolu:	30 553,01 EUR / 920 440,- Sk

Cena je bez DPH.

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP (príloha č. 2) takto:

Etapy vykonávania ROEP

P.č.	Uccelená časť – fakturačný celok	Termín	Cena (EUR/Sk)
VI.	Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom v Žiline		
VI. 1.	Zpracovanie námietok voči výpisom z registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov písomnej a grafickej časti registra.	30.11.2009	3 319,39 / 100 000,-
VI. 2.	Kontrola zapisateľnosti údajov registra do KN. Adjustácia, tlač, viazanie, overenie a expedícia výstupov registra odberateľovi. Predloženie Správe katastra v Žiline na zápis do KN.	30.06.2012	2 981,54 / 89 822,-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o diele zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa 28.11.2011

V Žiline, dňa 30.11.2011

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.

Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica



za zhotoviteľa
Ing. Hana Kučerová
konateľka Agrocons s.r.o



za objednávateľa
Mgr. Rastislav Ďuriník
prednosta KPU