

Mesto Brezno

Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Brezno

Sídlo: Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno

Zastúpený: JUDr. Tomáš Abel PhD., primátor mesta

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 00313319

DIČ: 2020398391

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo: SMS a.s.

Zastúpený: Ing. Dalibor Novotný – podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA – člen predstavenstva

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

IČO: 35 727 951

DIČ: 2020268173

IČ DPH:

Zapísaný registri: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET A OBSAH DODATKU

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.05.2021 zmluvu o dielo číslo objednávateľa 449/2021-OI-I-ZoD a číslo zhotoviteľa 6ZHS210004 (ďalej aj „zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: Úprava ulice Rázusova - chodníky a príľahlý zelený pás (ďalej aj „dielo“), a záväzok objednávateľa riadne a včas vyhotovené dielo prevziať a uhradiť zaň dohodnutú cenu.
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve v zmysle ČI. 5 CENA bod 8 a ČI. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 3 zmluvy o dielo, a to z dôvodu, že pri realizácii diela zistil zhotoviteľ také rozpory skutkového stavu s realizačnou dokumentáciou stavby a výkazom výmer, že nebolo možné vykonať dielo v pôvodnom rozsahu. Tieto zmeny nebolo možné predvídať, ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, keďže išlo o skryté prekážky.
3. Vzhľadom na predchádzajúci bod uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok v súlade s § 18 ods. 1 písm. c), v spojení s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
4. Vzhľadom na zmenu rozsahu diela a zmenu ceny, sa zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 Špecifikácia ceny – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku, sa dopĺňa o prílohu č. 1 A - Ocenený výkaz výmer zmien (rozpočet zmien) , ktorá sa stávajú súčasťou zmluvy o dielo.

5. Vzhľadom na úpravu času plnenia, za zmluvné strany dohodli, že príloha č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela sa mení a nahrádza v plnom rozsahu prílohou č. 4A Harmonogram postupu realizácie diela – aktualizácia 1, ktorá sa stáva súčasťou zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že čl. 4 ČAS PLNENIA bod 1 sa mení a má nasledujúce znenie:
Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
Termín prevzatia staveniska: najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
7. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Čl. 5 CENA bod 1 sa mení a má nasledujúce znenie:
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a kalkuláciou zmien – rozpočtom zmien, ktorý tvorí prílohu č. 1A k tejto zmluve.
8. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Čl. 5 CENA bod 2 sa mení a má nasledujúce znenie:
Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. 3., v zmysle dodatku č. 1 predstavuje
Cena bez DPH: **469.272,81 EUR**
slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisíc dvestosedemdesiatdva EUR osemdesiatjeden centov
DPH: **93.854,56 EUR**
slovom: deväťdesiattritisíc osemstopäťdesiatštyri EUR päťdesiatšesť centov
Cena s DPH: **563.127,37 EUR**
slovom: päťstošesťdesiattritisíc stodvadsaťsedem EUR tridsaťsedem centov
9. Vzhľadom na skutočnosť, že po podpise ZoD sa Zhotoviteľ rozhodol zadať časť prác na Diele subdodávateľovi, sa Zmluvné strany dohodli, že Príloha č. 3 ZoD – Zoznam subdodávateľov sa nahrádza novou Prílohou č. 3A – Aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorá sa stáva súčasťou ZoD.
10. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Čl. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 8 sa mení a má nasledujúce znenie:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- č. 1 Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (rozpočet) v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku;
- č. 1A Ocenený výkaz výmer zmien (rozpočet zmien), v písomnej a v elektronickej podobe na CD disku;
- č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho;
- č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok;
- č. 3A Aktualizovaný zoznam subdodávateľov;
- č. 4 Harmonogram postupu realizácie diela;
- č. 4A Harmonogram postupu realizácie diela – aktualizácia 1;
- č. 5 Doklad o uzatvorení poistenia.

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

Čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia, týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v pôvodnom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Mesta Brezno.

3. Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v dodatku Mestom Brezno za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
5. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jeho obsahom prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že tento nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
 - č. 1A Ocenený výkaz výmer zmien (rozpočet zmien), v písomnej a v elektronickej podobe na CD disku;
 - č. 3A Aktualizovaný zoznam subdodávateľov;
 - č. 4A Harmonogram postupu realizácie diela – aktualizácia 1.

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami dodatku majú ustanovenia dodatku prednosť pred prílohami.

7. Tento dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa
Zhotoviteľ:

Ing. Dalibor Novotný
podpredseda predstavenstva
SMS a.s.

David Čáp, MBA
člen predstavenstva
SMS a.s.

Brezno, dňa
Objednávateľ:

JUDr. Tomáš Abel PhD.
primátor mesta