



## Zmluva o dielo č.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

#### Mesto Ružomberok

Adresa:

Námestie A. Hlinku 1  
034 01 Ružomberok

IČO:

00 315 737

DIČ:

202 133 92 65

Číslo účtu (IBAN):

BIC

Bankové spojenie:

Štatutárny orgán:

MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor

vo veciach technických:

Ing. Milan Ondreika. vedúci oddelenia investícií

Telefón:

E-mail:

Stavebný dozor:

Matej Mudička

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

#### RILINE, s.r.o.

Adresa:

Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

IČO:

36745821

DIČ:

2022331036

IČ DPH:

SK2022331036

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC:

Štatutárny orgán:

Branislav Richtárik

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných:

Branislav Richtárik

vo veciach technických:

Branislav Richtárik

Osoba zodpovedná za vykonanie prác:

Branislav Richtárik


Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## I. Základné ustanovenia

Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami**“, bližšie popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl. VI. tejto zmluvy, a to v dohodnutom čase podľa čl. V. tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).



## II. Výhodiskové podklady a údaje

2.1 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**zmluva**“) je Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 10/2022/MB zo dňa 02.05.2022 a cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 10.05.2022.

### 2.2 Výhodiskové údaje

2.2.1 Názov stavby: Rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami

2.2.2 Miesto stavby: ul.R. Dúbravca, Ružomberok 034 01, k. ú. Ružomberok

## III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom zmluvy je odstránenie jestvujúcich chodníkov so živicovým krytom a betónovým podkladom, a zrealizovanie nových chodníkových plôch na ulici Plavisko.(ďalej len „**dielo**“) podľa predmetu plnenia diela, ktorý je presne špecifikovaný v priloženom rozpočte stavby a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so špecifikáciou a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za riadne vykonané dielo zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok uvedených v bode IV. tejto zmluvy.

## IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe priloženého záväzného rozpočtu.

### 4.2 Cena za zhotovenie diela:

Cena diela bez DPH 26.967,78 EUR

DPH 20% 5.393,56 EUR

**Cena spolu s DPH 32.361,34 EUR,**

**slovom tridsať dva tisíc tristo šesťdesiat jedna celá tridsať štyri.**

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

4.3 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozpočte sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie a dokončenie diela v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a súťažných podkladov, na základe ktorých bola zmluva uzatvorená.

4.4 Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyč prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, resp. oproti uzatvorenej zmluve, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorými upravia rozsah, cenu, a termíny plnenia. Pre vykonanie prác navyč alebo diela zo zmenami platí ustanovenie čl. IX .bod 9.6 prvý odsek tejto zmluvy.

4.5 Ceny prípadných navyč prác ktorých cenníkové položky bude obsahovať ponukový rozpočet, sa budú rátať podľa neho. Ceny prípadných navyč prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú rátané podľa cenníka v cene nie prevyšujúcu CÚ 2021.



## V. Doba plnenia


- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
- 5.2 Doba realizácie predmetu zmluvy je **8 týždňov**od písomného odovzdania a prevzatia staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

## VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo vzniku škody

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce na svoje nebezpečenstvo a až do odovzdania diela znáša nebezpečenstvo prípadnej škody na diele.
- 6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený písomný protokol o realizovaných prácach podľa bodu 10.8.

## VII. Zodpovednosť za vady diela a zodpovednosť za škody

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu **60 mesiacov** od odovzdania diela.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania podľa bodu 10.8 zmluvy. Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.
- 7.4 Pri realizácii prác na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom dielo, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.



## VIII. Platobné podmienky

8.1 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúry maximálne 1 krát mesačne. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia. Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní.

8.2 Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry a číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie.

8.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve o dielo, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

8.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až jeho riadnym ukončením, bez väd a nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi.

## IX. Spôsob a podmienky vykonania prác


9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedostatkov, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (VTP) vydaným MDVRR SR a ZSPS a vyhláske č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Pri realizácii diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, v súvislosti s jeho činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

9.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona.

9.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

9.5 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MDVRR SR. Zápisy v stavebnom denníku je oprávnený za objednávateľa odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku neopravňujú zhotoviteľa na uplatnenie si



akýchkoľvek nárokov na zvýšenie ceny diela uvedenej v čl. IV. bod 4.2. tejto zmluvy. Pre dohodu o prácach navyiac alebo o zmene diela platí ods. 9.6 zmluvy.

9.6 Práce navyiac alebo dielo so zmenami je zhotoviteľ povinný vykonať v prípade, ak ho o to požiada objednávatel', a to na základe písomného dodatku ku zmluve, ktorým zmluvné strany upravujú podmienky, týkajúce sa najmä rozsahu a kvality diela, ceny diela a termínu splnenia záväzku, inak zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie prác navyiac alebo prác vykonaných v súvislosti so zmenou diela.

9.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby. Súčasťou predmetu diela aj zabezpečenie návrhu dočasného dopravného značenia (DZ), schválenie návrhu dočasného DZ príslušnými úradmi, realizácia dočasného DZ ako aj náklady na DZ.

9.8 V prípade potreby vstupu na susedný pozemok pri realizácii stavby bude zhotoviteľ povinný požiadať vlastníkov týchto pozemkov o písomný súhlas vstupu na pozemok minimálne 3 dni pred uskutočnením stavebných prác.

9.9 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - § 135 ods. 2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv zo svojich pozemkov alebo stavieb.

9.10 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozil výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami v zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

## **X. Splnenie záväzkov zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie prác**


10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami Všeobecných technických podmienok (VTP) vydaných MDVRR SR a ZSPS.

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach.

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok, ak sú potrebné alebo o ich vykonanie objednávatel' požiada.

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, vytýčenie stavby vyhotovené oprávnenou



osobou autorizovaným geodetom, geodetické zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme, pričom náklady sú už zahrnuté v cene diela.

10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a noviel predkladá zhotoviteľ priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.

10.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch v aktuálnom znení.

10.8 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

## XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednávateľovi v zmysle pokynov MDVRR SR. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

11.2 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne.

11.3 Časť obsahu zmluvy (IX. Podmienky vykonania prác) riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

## XII. Zmluvné pokuty

12.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovený termín ukončenia diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň z omeškania.

12.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode IV., uhradí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania.


## XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je položkový rozpočet (príloha č. 1 Zmluvy o dielo).

13.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka.



13.5 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47 ods. 1, Občianskeho zákonníka.

13.6 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové, alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

13.7 Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne.

Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany.

13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Ružomberku, dňa:

V Ružomberku, dňa

---

MUDr. Igor Čombor, PhD.  
primátor

za Objednávateľa

---

*Branislav Richtárik, konateľ firmy*

za Zhotoviteľa

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami</b>	JKSO	<b>RUŽOMBEROK</b>	
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	<b>RILINE, s.r.o.</b>			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		10.5.2022		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	* HSV	Dodávky	26 140,33	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	449,45	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	378,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 967,78	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
8	ZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant  a podpis  Objednávateľ  a podpis  Zhotoviteľ	Pečiatka   Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">26 967,78</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 38 120,91</td> <td style="text-align: right;">5 393,56</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32 361,34</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">E Prípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	26 967,78	24	DPH 20,00 % z 38 120,91	5 393,56	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>32 361,34</b>	E Prípočty a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	36	Zvýhodnenie	0,00
D Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	26 967,78																						
24	DPH 20,00 % z 38 120,91	5 393,56																						
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>32 361,34</b>																						
E Prípočty a odpočty																								
26	Dodávky objednávateľa	0,00																						
27	Kľzavá doložka	0,00																						
36	Zvýhodnenie	0,00																						



## Rekapitulácia objektov stavby

Názov: PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Miesto: RUŽOMBEROK

Spracoval:

Dátum: 10.5.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
12/21	PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami	26967,78	5393,56	32361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA	19 931,08	3 986,22	23 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA	7 036,70	1 407,34	8 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		26967,78	5393,56	32361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PONUkový ROZPOČET

Zábrba: PD rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami  
 Objekt: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA

Zákazník: Mesto Ružomberok

Objaviteľ: RILINE, s.ro.

Mesto: RUŽOMBEROK

Spracoval: riCHTáRIK

Dátum: 5.5.2022

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>19103,63</b>
<b>Zemné práce</b>					<b>2231,86</b>
112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	2,000	20,00	40,00
112201012.S	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 200 do 300 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	2,000	30,00	60,00
113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m 2	3,000	2,00	6,00
113152110R	Odstránenie existujúceho vodorovného dopravného značenia frézovaním, brúsením, alebo vysokotlakým čističom	m 2	24,000	2,50	60,00
113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	9,000	2,50	22,50
113207111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z dlažbočných kociek, -0,11500t	m	3,500	2,50	8,75
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m 2	350,000	1,30	455,00
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m 2	350,000	2,00	700,00
113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m 2	350,000	1,20	420,00
120101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m 3	4,600	0,80	3,68
130401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m 2	148,000	1,50	222,00
1305720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,573	6,00	27,44
131101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m 2	352,800	0,41	144,65
131301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m 2	148,000	0,08	11,84
134102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm vrátane - zeolít + kompost+substrát+hnojivo	ks	2,000	10,00	20,00
134307111.S	poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m 2	2,000	15,00	30,00
<b>Komunikácie</b>					<b>10857,60</b>
554351113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m 2	336,000	5,00	1680,00
557123811.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm	m 2	320,000	9,50	3040,00

18	221	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m 2	320,000	10,00	3200,00
19	592	592460018600	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok s fázou, rozmer 200x165x60 mm, sivá	m 2	326,400	9,00	2937,60

**5A DOPRAVNÉ ZNAČENIE 500,00**

20	R	K1	DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE VRÁTANE VYBAVENIE VŠETKÝCH POVOLENÍ SPRÁVCU KOMUNIKÁCIE - ZAPOŽIČANIE ZVYSLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, OSADENIE - KOMPLET		1,000	500,00	500,00
----	---	----	---	--	-------	--------	--------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4343,22**

21	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	15,00	15,00
22	404	404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	55,00	55,00
23	221	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	12,00	12,00
24	404	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	1,000	30,00	30,00
25	221	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	75,000	0,70	52,50
26	221	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m 2	8,000	6,00	48,00
27	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	75,000	0,26	19,50
28	221	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m 2	8,000	0,26	2,08
29	226	026560004700.S	Slivka - odroda nová	ks	2,000	8,00	16,00
30	221	916361112.S	Osadenie cestného nábehového obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	3,500	12,00	42,00
31	592	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	3,535	5,40	19,09
32	221	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	124,000	5,70	706,80
33	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	125,240	2,20	275,53
34	592	592006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	8,00	8,00
35	592	592081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	199,556	1,65	329,27
36	592	592081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1792,233	0,40	716,89
37	592	592089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	199,556	10,00	1995,56

**Presun hmôt HSV 1170,96**

38	225	1111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	295,020	2,94	867,36
----	-----	--------	--	---	---------	------	--------

37	231	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,200	33,00	303,60
----	-----	-------------	--	---	-------	-------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 449,45**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 449,45**

38	R	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m 2	44,500	3,20	142,40
39		6288000630	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, 0,5x20m, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m 2	51,175	6,00	307,05

**M Práce a dodávky M 378,00**

**21-M Elektromontáže 378,00**

40	921	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 60 uložená voľne	m	210,000	1,80	378,00
----	-----	-------------	--	---	---------	------	--------

**Celkom 19931,08**

# ZADANIE

Stavba: PD Rekonštrukcia chodníka na ul. R. Dúbravca s parkovacími miestami  
Objekt: PRELOŽKA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RILINE, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: RUŽOMBEROK

Dátum: 10.5.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>7036,70</b>
		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>7036,70</b>
1		3512311R1	PRELOŽKA VO - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	7036,70

**Celkom**

**7036,70**

RILINE, s.r.o.

SO 02 PRELOŽKA VO - UL.R.DÚBRAVCA RUŽOMBEROK

Z.č. 146/2020

**SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA**

1	Montáž silových rozvodov podľa C 21-M bez DPH				743,59
2	Dodávka silnoprúdových zariadení bez DPH			3764,71	
3	Zemné práce podľa C 46-M bez DPH				2528,40
4	Revízna činnosť bez DPH	0,00			
5	HZS - pomocné a demontážne práce bez DPH		0,00		
6	<b>SPOLU BEZ DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3764,71</b>	<b>3271,99</b>
7	<b>CELKOVÁ ROZPOČTOVANÁ SUMA BEZ DPH</b>				<b>7036,70</b>
8	DPH z montážnych prác - 20%				148,72
9	DPH zo zemných prác - 20%				505,68
10	DPH z materiálu pre VO - 20%			752,94	
11	DPH z revíznej činnosti - 20%	0,00			
12	DPH z HZS - pomocných a demontážnych prác		0,00		
13	<b>SPOLU S DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4517,65</b>	<b>3926,39</b>
14	<b>CELKOVÁ ROZPOČTOVANÁ SUMA S DPH</b>				<b>8444,04</b>

Ružomberok, Máj 2022

RILINE, s.r.o.

PRELOŽKA VO - UL.R.DÚBRAVCA RUŽOMBEROK

Z.č. 146/2020

**ZEMNÉ PRÁCE**

Cenníková položka	Skrátený popis	mj	počet	jed.cena	montáž	
946-						
1	460200253	Výkop ryhy 50/70 cm v zem.tr.3	m	78	12,00	936,00
2	460510132	Kábel.prestup - PVC rúra do 150	m	156	6,00	936,00
3	460560253	Záhrn ryhy 50/70 cm v zem.tr.3	m	78	2,00	156,00
4	460490012	Výstražná fólia	m	78	1,60	124,80
5	460050043	Jama stožiarová do 2m3 v zem.tr.3	m3	3	12,00	36,00
6	460100001	Betónový základ 400/400 do zeminy	ks	3	43,20	129,60
7	460420501	Križovanie so silovým a slabo.káblom	ks	6	35,00	210,00

8	Zemné práce celkom				2528,40
---	--------------------	--	--	--	---------



RILINE, s.r.o.

PRELOŽKA VO - UL.R.DÚBRAVCA RUŽOMBEROK

Z.č. 146/2020

MONTÁŽNE PRÁCE - C 21 M - silnoprúd

	Cen.položka	Skrátený popis	mj	počet	jed.cena	montáž
	921-					
1	210810011	Kábel CYKY-J 5x6 voľne uložený	m	78	1,05	81,90
2	210100251	Ukončenie kábla do 5x10	ks	6	4,90	29,40
3	210203501	Montáž svetidla na stožiar	ks	3	11,20	33,60
4	210204011	Montáž osvetľov. stožiara	ks	3	75,00	225,00
5	210191563	Montáž poistkových puzdier	ks	3	21,30	63,90
6	210220302	Montáž svoriek SR01	ks	6	0,80	4,80
7	210220021	Pásik pre uzemnenie	m	78	1,95	152,10
8	210204103	Montáž roštu pre stožiar	ks	3	11,50	34,50
9	210810005	Kábel CYKY-O 2x2,5 voľne uložený	m	78	0,35	27,30
10		Reposkrinka LPDH 110 s konzolou	ks	2	24,50	49,00

9		<b>Medzisúčet</b>				<b>701,50</b>
10		PVPP	6%			42,09
11		<b>MONTÁŽ CELKOM</b>				<b>743,59</b>

RILINE, s.r.o.

PRELOŽKA VO - UL.R.DÚBRAVCA RUŽOMBEROK

Z.č. 146/2020

DODÁVKA SILOVÉHO MATERIÁLU

Pol.	Popis materiálu	mj	počet	jed.cena	dodávka
1	Plastová chránička FXKVR 75/61	m	78	0,85	66,30
2	Kábel CYKY-J 5x6	m	78	4,14	322,92
3	Pásik FeZn 30/4mm pre pospojovanie osv. stožiarov	bal	3	2,55	7,65
4	Svorka SR01	ks	3	0,85	2,55
5	Sviet. BRP Coreline Malaga 83W, IP65	ks	3	199,00	597,00
6	Stožiar typ. SAL8 A/P, 8m komplet + redukcia na svietidlo	ks	3	582,30	1746,90
7	Stož.zákl.rošt z-60	ks	3	29,40	88,20
8	Poistkový diel 3x20A PH00	ks	3	32,80	98,40
9	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	24	0,99	23,76
10	Elektrovýzbroj pre osvetľovací stĺp NTB-1	ks	3	27,17	81,51
11	Poistka 10A	ks	3	0,65	1,95
12	Fólia š.330mm červená s bleskom	m	78	0,25	19,50
13	Reproduktor tlak. LPDH 110/100V/15-50W s konz.	ks	2	160,00	320,00
14	Kábel CYKY-J 2x2,5	m	78	0,99	77,22

<b>15</b>	<b>Medzisúčet</b>				<b>3453,86</b>
16	Podružný materiál	%	3		103,62
17	PVPP	%	6		207,23
<b>18</b>	<b>DODÁVKA MATERIÁLU</b>				<b>3764,71</b>