

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 685/2022/ORA-IV, zo dňa 30.03.2022, na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu pre stavbu „Dočasné hokejbalové ihrisko a skatepark“, v k.ú. Banská Bystrica a výkon inžinierskej činnosti.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „**dodatok**“)

### Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ :

Sídlo :  
Zastúpený :  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných :  
vo veciach technických :  
Telefón :  
e- mail:

**Mesto Banská Bystrica**  
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
Jánom Noskom, primátorom mesta

Ing. Dominik Búry  
Ing. Katarína Pániková  
048 / 4330 122, 048/4330 470  
[dominik.bury@banskabystrica.sk](mailto:dominik.bury@banskabystrica.sk)  
[katarina.panikova@banskabystrica.sk](mailto:katarina.panikova@banskabystrica.sk)

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

BIC:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

( ďalej v texte len „objednávateľ“)

ČSOB, a. s., Banská Bystrica  
4016795432/7500  
CEKOSKBX  
SK 7775000000004016795432  
00 313 271  
2020451587  
SK2020451587

#### 1.2. Zhotoviteľ :

Sídlo:  
Zastúpený :  
Telefón :  
e- mail:

Ateliérving s.r.o.  
9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica  
Ing. Vladimír Kmeť

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvy :

vo veciach technických :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Spoločnosť zapísaná v

( ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Ing. Vladimír Kmeť  
Ing. Vladimír Kmeť

52 4949 77  
2121039514

.....  
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  
oddiel Sro, vložka číslo 36863/S,

### Úvodné ustanovenia

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v zmysle Čl. XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo č. 685/2022/ORA-IV, zo dňa 30.03.2022 (ďalej v texte len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k Zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu pre stavbu „Dočasné hokejbalové ihrisko a skatepark“, v k.ú. Banská Bystrica a výkon inžinierskej činnosti (ďalej v texte len „Dielo“).

## Článok I. ÚČEL DODATKU

- 1.1 Účelom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je úprava Čl. II VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAH PLNENIA bod 2.1, Čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA ods. 4.1 bod 4.1.1 a 4.1.2 a Čl. VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 6.2, a to z dôvodu požiadavky objednávateľa o dopracovanie projektovej dokumentácie v časti vybudovania nových objektov, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vrátane pitnej fontánky a na základe požiadavky budúcich užívateľov skateparkového ihriska navrhnuť úpravu povrchov z betónu, s celobetónovými prekážkovými prvkami (podľa východiskovej dokumentácie bola požiadavka využiť pôvodné ocelové prvky.. Vzhľadom na technický stav sa javí táto konštrukcia ako staticky nevyhovujúca). V súvislosti s dopracovaním projektu je potrebné predĺžiť lehotu spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu a zabezpečenia IČ.
- 1.2 Objednávateľ bol o týchto skutočnostiach priebežne informovaný, zúčastnil sa na rokovaniach súvisiacich s danou problematikou a z dôvodu požadovaných zmien súhlasí s navýšením rozsahu prác a navýšením ceny ako aj posunutím lehôt tak, ako je uvedené v tomto Dodatku k Zmluve.
- 1.3 „Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. (1), písm. b), c), ods.(5) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Článok II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA, bod 4.1., ods. 4.1.1 a 4.1.2 sa ruší a nahrádza sa novým znením v tomto rozsahu:

„4.1.1“ DSP + RP podľa bodu 2.1 : do 13 týždňov od účinnosti zmluvy

„4.1.2“ Inžinierska činnosť pre DSP + RP vrátane preverenia a vytýčenia IS podľa bodu 2.2: do 15 týždňov od účinnosti zmluvy

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu vyššie uvedených zmien, dopracovania projektu o navyše práce t.j. prepracovanie projektu a s tým súvisiace práce a predĺženia lehoty ukončenia DSP a Inžinierskej činnosti pre DSP sa v Čl. VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY bod 6.2 ruší a nahrádza sa novým znením:

„Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto Zmluvy, v znení Dodatku č. 1, bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 4 690,00 EUR bez DPH (slovom: štyritisícšesťstodevädessiat euro bez DPH) a pozostáva z nasledovných položiek“:

Názov časti	Cena v EUR (bez DPH)	(DPH)	Cena v EUR
1. DSP+RP vrátane IČ	3 600,00	-	3 600,00
1.Preverenie IS + Vytýčenie IS	1 090,00	-	1 090,00
<b>S P O L U :</b>	4 690,00	-	4 690,00

## Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Predmetný Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každý má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení objednávateľom v zmysle platnej legislatívy v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 685/2022/ORA-IV, zo dňa 30.03.2022 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa . . . . .

V Banskej Bystrici dňa . . . . .

**Za zhotoviteľa :**

**Za objednávateľa :**

.....  
Ing. Vladimír Kmeť  
konateľ Ateliérving s.r.o.

.....  
Ján Noško  
primátor mesta Banská Bystrica

-32-