

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### čl. I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Sídlo:  
Zastúpené:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
Tel.:  
Fax:  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Obec Drietoma

Drietoma 29, 913 03 Drietoma  
Jaroslav Mego, starosta obce  
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín  
SK89 5600 0000 0006 4824 9001  
0648249001 / 5600  
00311529  
2021091446  
032 / 649 92 24  
032 / 649 92 24

#### 2. Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Zastúpený:  
Oprávnený na rokovanie  
-vo veciach technických:  
-vo veciach zmluvných :  
Označenie registra:  
Číslo zápisu:  
Bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
Tel.:  
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### SATES, a.s.

Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská  
Bystrica  
JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva  
Ivan Štoder, člen predstavenstva  
Ing. Ľuboš Čižmár, výrobný riaditeľ  
JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva  
OR OS Trenčín, oddiel: Sa  
279/R  
Československá obchodná banka, a.s.  
4008605424/7500  
SK72 7500 0000 0040 0860 5424  
31 628 541  
2020440279  
042/4321 420  
sates@sates.sk

### čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma“ v rozsahu podľa projektu stavby (projekt pre stavebné povolenie a realizáciu): „Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma“, ktorý vypracoval Ing. Ján Malast - STAMAT, Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín v marci 2018/22, zák. č. 50-0537-17/22, arch. č. A 050/2017/22, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma“ (ďalej len

27

„projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/1/2022.

- Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podľa projektovej dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
- Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. VO/PZ/1/2022. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.
- Dielo musí byť vyhotovené podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

### čl. III. Termín plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska.
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 120 dní od odovzdania staveniska; predpoklad odovzdania staveniska: 06/2022.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou.
- V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.
- V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.
- Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne

*α*

účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

#### čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH.....	219 691,61,- Euro,
DPH .....%	43 938,32,- Euro,
cena s DPH.....	263 629,93,- Euro.

*Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v zmluve upozorní.*

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
- 3.1. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
  - 3.2. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
  - 3.3. dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,
  - 3.4. dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby,
  - 3.5. organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
  - 3.6. porealizačné zameranie stavby 3 x v digitálnej forme, a to 2x vo formáte .pdf a 1x vo formáte .dwg a 3 x v papierovej forme
  - 3.7. vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
4. Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológií, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, zabezpečenie dočasného dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ak to bude potrebné pre výkon stavebných prác súvisiacich s dielom, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, porealizačné geodetické zameranie, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

#### čl. V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení a odovzdaní diela.

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
5. Objávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po nadobudnutí účinnosti kolaudačného rozhodnutia na predmet zmluvy.

#### **čl. VI.**

#### **Odobzдание a prevzatie diela**

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

#### **čl. VII.**

#### **Záručná doba a vady diela**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela.

*d*

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

#### **čl. VIII.**

#### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Euro. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.
3. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia väd, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

#### **čl. IX.**

#### **Spolupôsobenie objednávateľa**

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

27

## čl. X. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

## čl. XI. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto zmluvy) ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nespĺní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Drietoma a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.

a<sub>7</sub>

3. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to aj opakovane a zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.
5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratáť stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevypracuje riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevypracuje stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateľa alebo inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný.

dh

6. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v prípade pochybností môže overiť objednávateľ sám vyžiadanim si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
7. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
8. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
9. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
  - 9.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.
  - 9.2. Porealizačné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela.
  - 9.3. Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
  - 9.4. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
  - 9.5. Doklady o nakladaní s odpadom.
  - 9.6. Stavebný denník.
  - 9.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho realizácie.
10. Nedodanie dokumentácie v bode 9 tohto článku zo strany zhotoviteľa je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.
12. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na

27



náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z fakturácie zhotoviteľa.

13. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez väd a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
14. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:
  - 14.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa čl. II. bod 1 v 2 vyhotoveniach,
  - 14.2. zápisnične odovzdať stavenisko,
  - 14.3. prevziať dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - 15.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
  - 15.2. dodržiavať pokyny dané objednávatelom počas plnenia predmetu zmluvy,
  - 15.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
  - 15.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným povolením.
16. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Drietoma na predmet zmluvy a dotácie poskytnutej objednávatelovi z Ministerstva financií SR na predmet zmluvy.

## **čl. XII. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
  - 1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
  - 1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
  - 1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
  - 1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
  - 1.5. v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

d7

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.
3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

### **čl. XIII. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
  - 2.1. Obec Drietoma zverejní na webovom sídle obce, alebo
  - 2.2. ak zmluva nie je zverejnená podľa bodu 2.1. tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Drietoma vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľa obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

27

8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.
9. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Považskej Bystrici, dňa 25.05.2022

V Drietome, dňa 25.5.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpis  
anonymizovaný

podpis  
anonymizovaný

JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva

Jaroslav Mego  
starosta obce

podpis  
anonymizovaný

Ivan Štoder, člen predstavenstva

2

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: S22/029  
Stavba: Výstavba chodníkov po pravej strane cesty II/9, Dolný koniec Drietoma

JKSO:  
Miesto: Drietoma

KS:  
Dátum: 8. 4. 2022

Objednávateľ:  
obec Drietoma

IČO: 00311529  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SATES, a.s.

IČO: 31628541  
IČ DPH: SK2020440279

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Hovan

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			219 691,61
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	219 691,61	43 938,32
<b>Cena s DPH</b>			<b>263 629,93</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

podpis

anonymizovaný

podpis

anonymizovaný

Dátum a podpis:

25.5.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S22/029

Stavba: Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Miesto: Drietoma

Dátum: 8. 4. 2022

Objednávateľ: obec Drietoma

Projektant:

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>219 691,61</b>	<b>263 629,93</b>
SO-01	Výstavba chodníkov	104 586,48	125 503,78
S02	Odvedenie dažďovej vody	104 998,43	125 998,12
SO2.1	vetva A	85 375,74	102 450,89
SO2.2	vetva B, C	19 622,69	23 547,23
SO-03	Sadové úpravy	10 106,70	12 128,04

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

**SO-01 - Výstavba chodníkov**

JKSO: 8225932  
Miesto: Drietoma

KS:  
Dátum: 8. 4. 2022

Objednávateľ:  
obec Drietoma

IČO: 00311529  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SATES, a.s.

IČO: 31628541  
IČ DPH: SK2020440279

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Hovan

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **104 586,48**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	104 586,48	20,00%	20 917,30

**Cena s DPH** **125 503,78** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

podpis

podpis

anonymizovaný

anonymizovaný

Dátum a podpis:

15.5. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

**SO-01 - Výstavba chodníkov**

Miesto: Drietoma

Dátum: 8. 4. 2022

Objednávateľ: obec Drietoma

Projektant:

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**104 586,48**

D D1

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**103 789,89**

D 1

#### Zemné práce

**11 722,98**

1	K	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	297,000	1,89	561,33
2	K	113106124	Rozobratie a spätné polozenie dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	6,250	13,10	81,88
3	K	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	76,000	2,97	225,72
4	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	104,500	4,44	463,98
5	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	7,000	7,41	51,87
6	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	35,250	38,17	1 345,49
7	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živichných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	78,350	6,25	489,69
8	K	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	350,650	4,65	1 630,52
9	K	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živichných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	293,250	1,10	322,58
10	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	225,000	1,98	445,50
11	K	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	60,000	6,18	370,80
12	K	122202209	Príplatok za íepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	60,000	1,14	68,40
13	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	60,000	3,53	211,80
14	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	60,000	5,98	358,80
15	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	60,000	5,36	321,60
16	K	171101121	Násypy zhut. do 102% PS z hornín nesúdržných kamenistých	m3	135,000	2,61	352,35
17	M	583442280	Štrkodrva ŠD fr.(0-120)	t	247,995	16,00	3 967,92
18	K	171201201	Uloženie výkopku na skládku	m3	60,000	0,79	47,40
19	K	181201105	Úprava pláne podkladu pod chodníky v horn. tr. 1-4 so zhutnením na Edef,2=min 45 MPa	m2	803,000	0,45	361,35
20	K	181201107	Úprava pláne pod spev. plochu autobus.niky v horn. tr. 1-4 so zhutnením Edef,2= 60 MPa	m2	55,000	0,80	44,00

D 2

#### Zakladanie

**1 257,98**

21	K	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	5,700	95,68	545,38
22	K	274353131	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	38,000	14,00	532,00
23	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,034	2 150,00	73,10
24	K	274362011	Výstuž pre murivo základových pásov Face Blok s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,050	2 150,00	107,50

D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

**3 523,11**

25	K	327271128	Murivo oporné z betón. tvárnic Face Block HX 2/19/B 390x195x190 mm	m3	1,520	380,92	579,00
26	K	334323118	Mostné opory zo železob. tr. C 30/37 hr. nad 450 mm-XF4, XD2, XF3, XA1(SK)-CI0, 1-Dmax 16-S4	m3	1,566	155,65	243,75
27	K	348121123	Osadenie krycích dosiek 500x300x60 mm	kus	39,900	4,30	171,57
28	M	593860214	Krycia betón. doska - strieška 50x30x6 cm	kus	40,000	7,90	316,00
29	K	348171122	Osadenie most. oceťového zábradlia nesnímateľného do betónu dosky	m	3,500	43,01	150,54
30	M	553000023	OK - oceť. zábradlie lávky, oceť S235, TR 51x4, kotev. platňa 150x10, výplň zábradlia R22	kg	114,900	3,90	448,11
31	K	348171211	Osadenie zábradlia oceťového na autobus. nástupišti	m	14,000	39,69	555,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	553000021	OK - oceľ. trubkové zábradlie, oceľ S 235, TR 44,5x4, TR 60,3x5	kg	271,404	3,90	1 058,48
D 4 Vodorovné konštrukcie							7 632,87
33	K	421321118	Mostné konštr. dosiek alebo klenieb zo železobetónu tr. C 30/37-XF4, XD2, XA1(SK)-CI0,1, Dmax 16-S4	m3	0,930	141,56	131,65
34	K	421351111	Debnenie doskových konštr. mostov bez nábehov, zhotovenie	m2	4,650	23,67	110,07
35	K	421351211	Debnenie doskových konštr. mostov bez nábehov, odstránenie	m2	4,650	3,99	18,55
36	K	421361116	Výstuž vodor. konštrukcií mostov, oceľ 10 505, pr. do 12 mm	t	0,111	2 150,00	238,65
37	K	451504111	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod dlažbu	m2	552,000	1,92	1 059,84
38	K	451504112	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. nad 100 do 150 mm pod dlažbu	m2	766,000	2,68	2 052,88
39	M	583413410	Kamenivo drvené drobné DK 2-4	t	120,545	17,60	2 121,59
40	M	583433070	Kamenivo drvené hrubé DK 8-16	t	140,714	13,50	1 899,64
D 5 Komunikácie							38 621,42
41	K	564831111	Podklad zo štrkodrte ŠD fr. (0-32) zhutn. na Edef, 2= min. 60 MPa, hr. 100 mm	m2	803,000	3,86	3 099,58
42	K	564861114	Podklad zo štrkodrte ŠD fr. (0-32) zhutn. na Edef, 2= min. 60 MPa, hr. 200-250 mm	m2	55,000	8,06	443,30
43	K	567122112	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 130 mm	m2	55,000	9,72	534,60
44	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 150 mm	m2	37,000	10,96	405,52
45	K	567141224	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 240 mm	m2	30,100	17,21	518,02
46	K	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m2	m2	30,100	0,47	14,15
47	K	577154111	Asfaltový betón ACo 11-I (ABS I) hr. 60 mm	m2	30,100	14,30	430,43
48	K	581142112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny CB II, povrch. metličková úprava, hr. 220 mm	m2	55,000	15,70	863,50
49	K	596211133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2	m2	851,000	11,30	9 616,30
50	M	592450251	Dlažba zámková betónová BD hr. 60 mm	m2	876,530	9,45	8 283,21
51	K	596841111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z cementovej malty	m2	37,750	16,31	615,70
52	M	592451611	Dlažba betónová Pridlažba 500x250x80 mm	m2	38,883	7,40	287,73
53	K	596911233	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. C, plochy nad 300 m2	m2	467,000	15,95	7 448,65
54	M	592450351	Dlažba zámková betónová BD hr. 80 mm	m2	481,010	12,60	6 060,73
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							480,11
55	K	634601112	Asfaltová zálievka v mazaninách š. do 20 mm	m	211,500	2,27	480,11
D 8 Rúrové vedenie							286,26
56	K	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	3,000	95,42	286,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							40 265,16
57	K	91311111R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia - DDZ	kpl	1,000	250,00	250,00
58	K	913211114	Demontáž a montáž dopravnej značky so zvislým stĺpikom	kus	3,000	14,50	43,50
59	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm	m	52,000	0,76	39,52
60	K	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 250 mm	m	52,000	0,79	41,08
61	K	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	52,000	0,29	15,08
62	K	916311122	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, hor. hrana 80-120 mm nad úrovňou komunikácie, lôžko betón tr. C 12/15-X0	m	141,000	12,85	1 811,85
63	K	916311124	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, zapustený na výškovú úroveň 20mm nad úroveň komun, lôžko betón tr. C 12/15-X0	m	27,000	12,85	346,95
64	M	592174911	Obrubník cestný so skosením 12/4cm, SO 100/15/26 100x15x26	kus	173,040	7,94	1 373,94
65	K	916311125	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, zapustený na úroveň vozovky, lôžko betón tr. C 12/15-X0	m	32,500	12,85	417,63
66	M	592174912	Obrubník cestný bez skosenia SO 100/15/26 100x15x26	kus	33,475	7,94	265,79



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	916311126	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, ulož. bezbariérovo v mieste vjazdov, lôžko betón tr. C 12/15-X0	m	97,000	12,85	1 246,45
68	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 1,5/1,5cm, SO 100/10/20 100x10x20	kus	99,910	5,60	559,50
69	K	916311128	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, hor.hrana 0-30 mm nad úroveň komunikácie, lôžko betón tr. C 12/15-X0	m	2,000	12,85	25,70
70	M	592174821	Obrubník cestný nábehový 100x15/10x20	kus	2,060	7,94	16,36
71	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15-X0	m	612,000	6,50	3 978,00
72	M	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	630,360	3,70	2 332,33
73	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15-X0	m3	46,859	102,32	4 794,61
74	K	919716111	Výstuž cementobetónového krytu betón. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	t	0,319	1 774,64	566,11
75	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	147,000	3,15	463,05
76	K	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	68,000	6,35	431,80
77	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	6,000	14,47	86,82
78	K	965043442	Búranie bet. podkladu BG žlabu s oceľ. krytom	m3	1,688	89,00	150,23
79	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	4t	222,574	9,77	2 174,55
80	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	225,744	1,73	390,54
81	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	4 514,880	0,37	1 670,51
82	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	225,744	4,86	1 097,12
83	K	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	t	42,920	44,10	1 892,77
84	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	182,824	36,00	6 581,66
85	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	60,000	25,00	1 500,00
86	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	1 390,661	4,10	5 701,71

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 796,59

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 796,59

87	K	711321133	Zhotovenie izolácie mostoviek náterom hydroizolačným asfalt. modifikovaným	m2	15,300	2,08	31,82
88	M	111631561	Hydroizolačný náter Sikafloor - 400 N Elastic	t	0,038	15 800,00	600,40
89	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	63,220	2,60	164,37

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

S02 - Odvedenie dažďovej vody

Časť:

**SO2.1 - vetva A**

JKSO:

Miesto: Drietoma

Objednávateľ:

obec Drietoma

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 4. 2022

IČO:

00311529

IČ DPH:

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**85 375,74**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	85 375,74	20,00%	17 075,15

**Cena s DPH**

**v EUR**

**102 450,89**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

podpis

anonymizovaný

podpis

anonymizovaný

Dátum a podpis:

15.5.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

S02 - Odvedenie dažďovej vody

Časť:

**S02.1 - vetva A**

Miesto:

Drietoma

Dátum:

8. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Drietoma

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**85 375,74**

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

**81 055,74**

D 1

ZEMNE PRÁCE

**32 937,79**

1	K	110011010	Vytyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,362	150,00	54,30
2	K	111301111	Odstránenie mačín	m2	675,000	2,45	1 653,75
3	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	96,000	4,51	432,96
4	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	4,000	3,44	13,76
5	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 200 mm	m	341,890	17,05	5 829,22
6	K	119001402	Dočasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 500 mm	m	309,600	21,07	6 523,27
7	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	342,920	13,03	4 468,25
8	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	71,082	17,14	1 218,35
9	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	135,000	1,12	151,20
10	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,602	36,95	724,29
11	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	5,881	1,71	10,06
12	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	19,602	54,29	1 064,19
13	K	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	5,881	2,54	14,94
14	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	44,427	20,38	905,42
15	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	13,328	1,12	14,93
16	K	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	44,427	34,58	1 536,29
17	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	13,328	2,39	31,85
18	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	81,570	4,37	356,46
19	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	81,570	2,61	212,90
20	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	52,800	3,86	203,81
21	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	52,800	1,25	66,00
22	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	128,057	7,46	955,31
23	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	136,706	4,80	656,19
24	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	136,706	0,79	108,00
25	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	120,484	1,65	198,80
26	M	583332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	m3	120,484	24,80	2 988,00
27	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	59,063	17,57	1 037,74
28	M	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	m3	59,654	24,80	1 479,42
29	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	112,500	0,25	28,13

D D2

ZEMNE PRÁCE spolu:

**0,00**

D 2

ZÁKLADY

**2 604,79**

30	K	211971110.1	Uloženie geotextílie	m2	910,275	1,32	1 201,56
31	M	693660180	Textília netkaná GETEX šírka 250cm 300g/m2	m	981,150	1,33	1 304,93
32	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	2,376	41,37	98,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D3		ZÁKLADY spolu:				0,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				974,61
33	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	16,875	44,58	752,29
34	K	452112111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm	kus	4,000	8,73	34,92
35	M	59224C274.1	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 625/100/100mm	kus	4,000	46,85	187,40
D	D4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				18 129,36
36	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	23,600	1,52	35,87
37	M	2865C0041	Rúra kanalizačná PVC-U SN8 HR 160x 4.7x1000 hnedá - 310608	kus	25,795	97,80	2 522,75
38	K	871361111.1	Montáž potrubia z rúr PP SN 8 D 250	m	350,120	3,12	1 092,37
39	M	2865D2602	Rúra kanalizačná korug. PP PRAGMA ID 250, SN8, dl.6m	kus	17,918	97,80	1 752,38
40	M	2865P3506.1	Rúra drenážna PP OD Pragma korug perforovaná DN 250 /120 st.	kus	41,316	34,50	1 425,40
41	K	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	15,000	4,20	63,00
42	M	2865P3651	Adaptér PRP DN 160	kus	15,000	5,90	88,50
43	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	7,000	4,70	32,90
44	M	2865C0804	Zátka PVC-U 200 - 162210	kus	7,000	12,90	90,30
45	K	877355121.1	Montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 250	kus	21,000	15,75	330,75
46	M	2865C0679	Odbočka kanalizačná PVC-U 250/200 87° - 161332	kus	7,000	25,30	177,10
47	M	2865P3592	Odbočka PREA DN 200/160/45°	kus	15,000	54,90	823,50
48	K	877363121	Montáž tvaroviek jednoosých na potrubí kanalizačnom DN 250	kus	16,000	5,19	83,04
49	M	2865P3561	Oblúk PP PRB DN 250/15°	kus	3,000	32,49	97,47
50	M	2865P3563	Oblúk PP PRB DN 250/45°	kus	1,000	32,49	32,49
51	M	2865P3663	Komplet spojovací PRS DN 250	kus	7,000	10,50	73,50
52	M	2865P3673	Vložka šachtová pieskovaná PRAMS DN 250	kus	5,000	29,50	147,50
53	K	891365321.1	Montáž filtrov DN 250	kus	1,000	25,00	25,00
54	M	2865A9093	Azura Filter D250 pre šachtu	kus	1,000	95,00	95,00
55	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	369,830	1,29	477,08
56	K	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachtí do 4 t	kus	2,000	46,46	92,92
57	M	59224A121	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 250 3 otvory	kus	2,000	200,00	400,00
58	M	59224C121	Konus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS 1000/625/580mm	kus	2,000	79,00	158,00
59	M	59224C125	Skruž výšky 500mm TBS-Q.1 100/50/9 PS 1000/500/90mm	kus	4,000	64,00	256,00
60	M	59224C127	Skruž výšky 1000mm TBS-Q.1 100/100/9 PS 1000/1000/90mm	kus	2,000	114,00	228,00
61	K	894803125	Montáž vsakovacích blokov ELWA, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	11,736	21,60	253,50
62	M	2865A9031.3	Blok vsakovací 12x0,6x1,625 - dodávka komplet	kus	1,000	6 900,00	6 900,00
63	K	899103111	Osadenie pokloпов liatinových, ocelových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	2,000	27,52	55,04
64	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	2,000	160,00	320,00
D	D5		RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				26 409,19
65	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	29,920	102,32	3 061,41
66	K	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	18,000	47,48	854,64
67	M	592211380	Rúra TZP 4-40 40x100	kus	18,000	45,00	810,00
68	K	935113211	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	m	110,000	12,50	1 375,00
69	M	592133050.2	Žlab odvodňovací - dodávka komplet	kus	1,000	7 490,00	7 490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	966008112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN 300-500 mm	m	17,950	59,12	1 061,20
71	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	17,591	1,73	30,43
72	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	17,591	0,37	6,51
73	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	17,591	36,00	633,28
74	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	136,706	22,50	3 075,89
75	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	476,835	16,80	8 010,83
D	D6		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00
D	D7		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00
D	D8		PRÁCE A DODÁVKY M				4 320,00
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				4 320,00
76	K	802340250	Nasunutie potrubnej sekcie 250 do chráničky	m	120,000	36,00	4 320,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

S02 - Odvedenie dažďovej vody

Časť:

SO2.2 - vetva B, C

JKSO:

Miesto: Drietoma

KS:

Dátum: 8. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Drietoma

IČO: 00311529

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 622,69

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

19 622,69

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 924,54

Cena s DPH

v EUR

23 547,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

25.5.2022

podpis

anonymizovaný

Pečiatka



Dátum a podpis:

podpis

anonymizovaný

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

S02 - Odvedenie dažďovej vody

Časť:

**S02.2 - vetva B, C**

Miesto:

Drietoma

Dátum:

8. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Drietoma

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Hovan

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 622,69**

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

19 622,69

D 1

ZEMNE PRÁCE

10 709,75

0	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,071	1 126,76	80,00
0	K	111101101	Odstránenie tráv do 0,1 ha	ha	0,014	1 400,00	19,60
0	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	28,400	1,98	56,23
0	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	138,000	23,14	3 193,32
0	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	138,000	2,39	329,82
0	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	198,000	4,37	865,26
0	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	198,000	2,61	516,78
0	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m	138,000	7,46	1 029,48
0	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	36,006	4,80	172,83
0	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,006	7,86	283,01
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	36,006	0,79	28,44
0	K	171201202	Poplatok za skládku	m3	36,006	40,00	1 440,24
0	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	101,994	1,65	168,29
0	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	15,500	17,57	272,34
0	M	583371010	Štrkopiesak 0-8 - obsyp	m3	15,500	31,00	480,50
0	M	5833A0104	Štrk 8/16	m3	17,780	28,00	497,84
0	M	5833A0105	Štrk 16/32	m3	40,461	24,80	1 003,43
0	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	15,500	17,57	272,34

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

340,94

0	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	4,800	44,58	213,98
0	K	451577121	Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm	m2	12,000	10,58	126,96

D 8

RÚROVÉ VEDENIA

8 572,00

0	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	31,000	0,94	29,14
0	K	871358111	Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt DN 200	m	40,000	1,81	72,40
0	M	286110250	Rúrka PP kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	8,000	70,50	564,00
0	M	286112010	Rúrka PVC-U drenážna hrdlová DN 200x5000	m	7,000	18,00	126,00
0	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	40,000	1,02	40,80
0	K	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ - normálny	kus	2,000	76,00	152,00
0	M	2865A2555	Vpust uličný, mreža liatinová D400	kus	2,000	240,00	480,00
0	M	2865A2583	Kôš bahenný	kus	2,000	22,65	45,30
0	M	2865A2601	Vsakovací systém Rehau Rausikko 1,6*1,32*7,2m + geotextília + príslušenstvo - dodávka +montáž	súbor	1,000	6 900,00	6 900,00
0	M	673521720	Geotextília filtračná netkaná z PP	m2	132,000	1,23	162,36

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

**SO-03 - Sadové úpravy**

JKSO: 8232722  
Miesto: Drietoma

KS:  
Dátum: 8. 4. 2022

Objednávateľ:  
obec Drietoma

IČO: 00311529  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SATES, a.s.

IČO: 31628541  
IČ DPH: SK2020440279

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Ľuboš Hovan

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 106,70</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 106,70	20,00%	2 021,34

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>12 128,04</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

podpis

anonymizovaný

podpis

anonymizovaný

Dátum a podpis:

25.5.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

Objekt:

**SO-03 - Sadové úpravy**

Miesto:

Drietoma

Dátum:

8. 4. 2022

Objednávateľ:

obec Drietoma

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 106,70**

D D1

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**10 106,70**

D 1

**ZEMNE PRÁCE**

**4 980,41**

1	K	180402111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	863,000	0,83	716,29
2	M	005724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	kg	45,308	7,09	321,23
3	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	233,000	2,43	566,19
4	M	5812A0101	Zemina kompost (humus)	m3	11,650	29,50	343,68
5	M	5812A0102	Zemina zásypová (z výkopu)	m3	23,300	19,80	461,34
6	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	630,000	1,06	667,80
7	K	182313101	Výplň otvorov v tvárniciach alebo paneloch ornice	m2	66,882	1,39	92,97
8	M	5812A0104	Zemina čierna (ornica)	m3	9,363	27,00	252,80
9	K	184102211	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine	kus	54,000	1,16	62,64
10	M	026515170	Skalník rozprestretý <i>Cotoneaster horizontalis</i> krík D 60-80 cm	kus	18,000	9,90	178,20
11	M	026549350	Tavolník prostredný <i>Spiraea media</i> krík B 60-80 cm	kus	18,000	8,90	160,20
12	M	026 604490	Borievka rozprestretá <i>Juniperus horizontalis</i> 60-80 cm	kus	18,000	19,50	351,00
13	K	184802112	Chem. postrek Herbacit R predzaložením kultúry v rovine	m2	233,000	0,09	20,97
14	K	184851115	Hnojenie roztokom hnojiva NPK v rovine	kg	43,200	1,14	49,25
15	K	184921099	Zemný substrát v hr. 140 mm v rovine	m2	170,000	1,96	333,20
16	K	185802112	Hnojenie kompostom, vŕhahumom, mašťaľ. hnojom v rovine	t	11,650	18,88	219,95
17	K	185803411	Vyhrabanie trávniká v rovine	m2	630,000	0,29	182,70

D 2

**ZÁKLADY**

**330,32**

18	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v rovine	m2	190,000	0,72	136,80
19	M	673521560	Geotextília filtračná F 300 165g/m2	m2	199,500	0,97	193,52

D 5

**KOMUNIKÁCIE**

**3 386,62**

20	K	596214212	Kladenie vegetačných svahových tvární hr. 140 mm	m2	66,882	11,29	755,10
21	M	592479311	Svahové tvárnice "Miniflór" hr. 140 mm	m2	68,888	38,20	2 631,52

D 9

**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

**1 409,35**

22	K	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	70,893	19,88	1 409,35
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

S22/029 - Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec Drietoma

1. 6. 2022 - 24. 11. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Máj	Jún	Júl	Aug	Sep	Q 3	Q 4	Okt	Nov	Dec
Výstavba chodníkov po pravej strane cesty I/9, Dolný koniec	01. 06. 2022	24. 11. 2022										
Výstavba chodníkov	01. 06. 2022	24. 11. 2022										
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>01. 06. 2022</b>	<b>24. 11. 2022</b>										
Zemné práce	01. 06. 2022	14. 06. 2022										
Zakladanie	31. 08. 2022	01. 09. 2022										
Vodorovné konštrukcie	31. 08. 2022	02. 09. 2022										
Komunikácie	06. 07. 2022	24. 11. 2022										
Úpravy povrchov, podlahy, osaden	10. 08. 2022	11. 08. 2022										
Rúrové vedenie	24. 08. 2022	24. 08. 2022										
Ostatné konštrukcie a práce-búrání	22. 06. 2022	19. 07. 2022										
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>13. 07. 2022</b>	<b>14. 07. 2022</b>										
Izolácie proti vode a vlhkosť	13. 07. 2022	14. 07. 2022										
Odvedenie ťažkovej vod	29. 06. 2022	11. 10. 2022										
vetva A	29. 06. 2022	11. 08. 2022										
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>06. 07. 2022</b>	<b>11. 08. 2022</b>										
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>	<b>29. 06. 2022</b>	<b>18. 07. 2022</b>										
vetva B, C	05. 10. 2022	11. 10. 2022										
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>05. 10. 2022</b>	<b>11. 10. 2022</b>										
Sadové úpravy	09. 11. 2022	23. 11. 2022										
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>09. 11. 2022</b>	<b>23. 11. 2022</b>										
<b>ZEMNE PRÁCE</b>	<b>16. 11. 2022</b>	<b>22. 11. 2022</b>										
<b>ZÁKLADY</b>	<b>16. 11. 2022</b>	<b>16. 11. 2022</b>										
<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>09. 11. 2022</b>	<b>23. 11. 2022</b>										
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁC</b>	<b>09. 11. 2022</b>	<b>15. 11. 2022</b>										

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ uvádza nasledovné údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora:

Dielo bude realizované bez subdodávateľov.

V Považskej Bystrici, dňa 25.05.2022

Za zhotoviteľa:

podpis  
anonymizovaný

*JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva*

podpis  
anonymizovaný

*Ivan Štoder, člen predstavenstva*

27