

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČO: 37 836 901
DIČ: 2021628367
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
IČO: 52 286 843
DIČ: 212 096 7970
IČ DPH: SK2I2 096 7970
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6915/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP zo dňa 30.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.03.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“):

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.4.2021 Zmluvu o dielo č. 10/2021/OSaP, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec, časť 5 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč (ďalej len „Dielo“).
2. V súlade s čl. XV. Zmluvy o dielo a §18, ods.3, písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

Článok 2

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa rozširuje v súlade so zmenovými

listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 2 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú dohodnutú Cenu Diela o **40 406,11 EUR vrátane DPH**, t.j. 33 671,76 EUR bez DPH, v dôsledku čoho je nová celková Cena za dielo vo výške **622 562,29 EUR s DPH**.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :
Príloha č. 1
 - Zmenový list č. 6 – Paženie a odčerpanie vody zo stavebnej jamy
 - Zmenový list č. 7 – Úprava železobetónového venca V1 v mieste otvorov Lsv 2125 mm Lsv 2750 mm
 - Zmenový list č. 8 – Penetračný náter pod asfaltové pásy

V Trnave dňa 13.05.2022

V Bratislave, dňa 23.05.2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

V.R.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

V.R.

Ing. Marek Žuffa,
podpredseda predstavenstva

V.R.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva