

Indikativný časový plán SOR TNS 12

Priebeh výroby a dodávky	Termín
Prípravné projektové práce, vývoj	1 až 6 mesiace po podpise objednávky
Začiatok výroby	6 až 12 mesiacov po podpise objednávky
Dokončenie karosérie	9 až 15 mesiacov po podpise objednávky
Dokončenie výroby, skúšky a oživenie Trolejbusu u Dodávateľa	10 až 16 mesiacov po podpise objednávky
Preprava Trolejbusu	11 až 17 mesiacov po podpise objednávky
Vykonanie typových skúšok a skúšobnej prevádzky prvého trolejbusu	11 až 17 mesiacov po podpise objednávky
Schválenie typu Trolejbusu a schválenie technickej spôsobilosti na prevádzku každého trolejbusu	11 až 18 mesiacov po podpise objednávky
Odovzdanie každého Trolejbusu Objednávateľovi	18 mesiacov po podpise objednávky
Začiatok záručnej doby každého Trolejbusu	18 mesiacov po podpise objednávky