


Dodatok č.1
k
ZMLUVE č.:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Zmluvné strany:

1.
Obchodné meno: **Obec Horné Srnie**
Sídlo: Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
Štatutárny orgán: Jozef Húserka – starosta obce
IČO: 00311588
DIČ:
Bankové spojenie: IBAN
Telefón: +421 326588281
E-mail: urad@hornesrnie.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a
2.
Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Zapísaný: Okresný súd Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 248/V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 37

IBAN: 
Telefón:
E-mail:
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Cyklistický chodník Horné Srnie + Antostalska dolina
Investor stavby: Obec Horné Srnie
Miesto stavby: k.ú. Horné Srnie
Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Podlimitná súťaž : Vestník VO č. 250/2021 zo dňa 2.11.2021 pod ozn. 52088 - WYP

*Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivo len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č.1**, ďalej len „**Dodatok č 1**“:*

Článok I.
Predmet Dodatku

Z dôvodu administratívnej chyby v rozpočte zhotoviteľa, konkrétne v prílohe č. 1 rozpočet stavby, položka číslo 21. Nakladanie výkopku nad 100 m³ v horn. tr. 1-4n – ohumusovanie, sa mení množstvo z 285m³ na požadovaných 1 231m³, pričom táto zmena nemá vplyv na celkovú cenu diela. O túto administratívnu chybu sa tento rozpočet zhotoviteľa opravuje, týmto dodatkom č.1. Jedná sa o zmenu podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Vid' príloha č. 1: *Rozpočet zhotoviteľa*

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :
 - po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania sa bude považovať doručenie správy z následnej ex-post kontroly zo strany Poskytovateľa NFP, v ktorej neboli identifikované porušenia základných princípov verejného obstarávania. O doručení správy Objednávateľ bezodkladne informuje Zhotoviteľa.
 - po dni zverejnenia tohto dodatku č.1 v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
3. Dodatok č. 1 je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú Dodatok č. 1 na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle. Dodatok č.1 si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho obe zmluvné strany podpisujú.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.
6. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Príloha č.1: *rozpočet zhotoviteľa*

Za Zhotoviteľa: 26-05-2022

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a.s.

Za Objednávateľa: 31. 5. 2022

Jozef Húserka
starosta obce



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 32
Stavba: Cyklistický chodník Horné Srnie - Antostálska Dolina

JKSO:
Miesto: Obec Horné Srnie

KS:
Dátum: 9. 11. 2021

Objednávateľ:
Obec Horné Srnie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČ DPH:

Projektant:
SK PROJEKT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 200,23
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	202 200,23	40 440,05

Cena s DPH	v	EUR	242 640,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 32

Stavba: Cyklistický chodník Horné Srnie - Antostálska Dolina

Miesto: Obec Horné Srnie

Dátum: 9. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Horné Srnie

Projektant: SK PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		202 200,23	242 640,28
01	Cyklistický chodník	202 200,23	242 640,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklistický chodník Horné Srnie - Antostálska Dolina

Objekt:

01 - Cyklistický chodník

JKSO:

Miesto: Obec Horné Srnie

KS:

Dátum: 9. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Horné Srnie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

Projektant:

SK PROJEKT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Kvaššay

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 200,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	202 200,23	20,00%	40 440,05

Cena s DPH

v EUR

242 640,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Horné Srnie - Antostálska Dolina

Objekt: **01 - Cyklistický chodník**

Miesto: Obec Horné Srnie

Dátum: 9. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Horné Srnie

Projektant: SK PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Jozef Kvaššay

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

202 200,23

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

202 200,23

1 - ZEMNE PRÁCE

37 958,40

2 - ZÁKLADY

10 060,51

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 047,40

5 - KOMUNIKÁCIE

124 930,57

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

28 203,35

ROZPOČET

Stavba:

Cyklistický chodník Horné Srnie - Antostálska Dolina

Objekt:

01 - Cyklistický chodník

Miesto: Obec Horné Srnie

Dátum: 9. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Horné Srnie

Projektant: SK PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ: Jozef Kvaššay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

202 200,23

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

202 200,23

D 1 ZEMNE PRÁCE

37 958,40

1	K	110011010	Vytýčenie trasy podzem.IS. v rovine	km	0,155	1 191,30	184,65
2	K	113106241	Rozobratie rigola z betón.kociek 50/50/10cm	m2	76,500	1,70	130,05
3	K	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2	155,000	2,17	336,35
4	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	155,000	2,43	376,65
5	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	10,000	1,70	17,00
6	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	1 231,000	0,55	677,05
7	K	122101402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 - ohumusovanie	m3	285,000	1,52	433,20
8	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	450,000	2,23	1 003,50
9	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	450,000	0,11	49,50
10	K	130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového	m3	2,275	165,12	375,65
11	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,305	2,22	36,20
12	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	16,305	0,11	1,79
13	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,500	2,51	28,87
14	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	11,500	0,11	1,27
15	K	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,576	3,11	1,79
16	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,576	0,11	0,06
17	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	29,680	3,40	100,91
18	K	162307155	Vodor. premiestnenie výkop. do 1000 m	m3	763,381	5,94	4 534,48
19	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	3 870,341	0,25	967,59
20	K	162607129	Príplatok ZKD 1000 m	m3	72 399,000	0,02	1 447,98
21	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4n - ohumusovanie	m3	1 231,000	0,43	524,40
22	K	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	1 920,850	1,63	3 130,99
23	K	171204111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	1 408,496	1,97	2 774,74
24	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním	m3	1 920,850	2,85	5 474,42
25	K	174101101	Zásyp zhutnený okolo priepustov štrkodrvinou 0/63	m3	35,000	44,08	1 542,80
26	K	180401212	Založenie lúčneho trávniku výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	2 850,000	1,03	2 935,50
27	M	005724600	Zmes trávna tieňová technická	kg	85,500	9,12	779,76
28	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	6 155,000	1,05	6 462,75
29	K	181301112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	m2	2 850,000	0,70	1 995,00
30	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	m2	350,000	1,41	493,50
31	K	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s oševom	m2	2 850,000	0,40	1 140,00

D 2 ZÁKLADY

10 060,51

32	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	6 155,000	1,14	7 016,70
33	K	215999999	Kontrólne meranie zhutnenia podložia	hod	23,000	28,50	655,50
34	K	272313611	Základové pásy - prahy z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,945	122,29	115,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	272313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25 - priepust	m3	10,080	128,23	1 292,56
36	K	272351215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	m2	18,000	39,90	718,20
37	K	272351216	Debnenie základových klenieb odstránenie	m2	18,000	11,40	205,20
38	K	275321115	Základové pätky pod zábradlie z betónu tr. C 12/15	m3	0,576	98,59	56,79
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							1 047,40
39	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrviny 0/32	m3	20,000	52,37	1 047,40
D 5 KOMUNIKÁCIE							124 930,57
40	K	561461115	Podklad zo zeminy stabil. vápnom ROAD MIX hr. 200 mm	m2	3 645,939	3,35	12 213,90
41	K	564762114	Podklad zo štrkodrviny 0/32 hr. 230 mm	m2	3 645,939	7,02	25 594,49
42	K	567116113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm - pod dlažbu+priepust	m2	170,000	12,60	2 142,00
43	K	567121111	Stabilizácia cementom CBGM C5/6 hr. 12 cm	m2	3 563,077	8,42	30 001,11
44	K	569851111	Spevnenie krajnic alebo komunik. zo štrkodrviny 0/32hr. 150 mm	m2	543,635	5,62	3 055,23
45	K	569903311	Zhotovenie zemných krajnic so zhutnením	m3	135,909	1,41	191,63
46	K	573111111	Postrek spojovací emulzný 0,5 kg/m2	m2	250,220	0,46	115,10
47	K	573221111	Postrek infiltračný 1,0 kg/m2	m2	3 314,490	0,46	1 524,67
48	K	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	3 314,490	8,48	28 106,88
49	K	577151123	Betón asfaltový AC 16 P;I š. do 3 m, hr. 60 mm	m2	250,220	10,76	2 692,37
50	K	597161111	Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 200 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	146,600	26,70	3 914,22
51	K	598622300	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S 300 do lôžka z bet. prostého tr.C 25/30	m	32,000	34,77	1 112,64
52	M	5927A1453	Žlab pre vysokú záťaž NW 300, s liatinovou hranou, bez spádu, dĺžka 2500 mm s príslušenstvom	kus	16,000	256,50	4 104,00
53	M	5927A3835	Rošt liatinový NW 300, 500/347/25, plný, tr. F 400 kN,so spoj.mat.	kus	64,000	142,50	9 120,00
54	K	599632111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa cementovou maltou	m2	146,600	7,11	1 042,33
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							28 203,35
55	K	911231111	Osadenie a montáž cest. ocef. zábradlia s ocef. stĺpkami, s dvoma madlami	m	65,520	10,44	684,03
56	M	553000020	Oceľové konštrukcie - dodávka zábradlia + far.úprava pozinkovaním+2xnáter	kg	497,364	17,18	8 544,71
57	K	913921131	Dočasné dopravné značenie	komp.	1,000	1 710,00	1 710,00
58	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	10,000	17,10	171,00
59	M	404420314	202 - stojl daj prednosť v jazde	kus	2,000	91,20	182,40
60	M	404420322	221 - cyklistická komunikácia	kus	2,000	91,20	182,40
61	M	404420406	222 - koniec cyklistickej komunikácie	kus	2,000	91,20	182,40
62	M	404420412	380 - cyklistický smerník tabuľkový	kus	2,000	79,80	159,60
63	M	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	30,000	9,69	290,70
64	K	914501111	Osadenie rúrkového nadstavca na stĺpik zvislej dopravnej značky	kus	10,000	17,10	171,00
65	K	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	kus	10,000	34,20	342,00
66	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm - 601 - pozdĺžna súvislá čiara	m	20,000	1,48	29,60
67	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š.125mm - 602 - prerušovaná čiara	m	1 067,000	1,37	1 461,79
68	K	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	1 087,000	0,34	369,58
69	K	916311112	Osadenie sediel pod priepust - cest. obrubník bez bočnej opory	m	5,000	95,30	476,50
70	M	592174500	Obrubník chodníkový 100x15x30	kus	5,000	9,35	46,75
71	M	592174510	Obrubník chodníkový 100x15x25	kus	50,640	7,07	358,02
72	K	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. , lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	48,000	9,69	465,12
73	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 +prieč.odvod.	m3	18,720	84,05	1 573,42
74	K	918999999	Lôžko pod sedlá priepustov	mm3	1,763	53,74	94,74
75	K	9194111411	Čelo priepustu z betónu C20/30 DN1000 s debnením a ukonč. vncom +základ.pásy, steny, debnenie+výstuž	kus	2,000	385,71	771,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 600 mm	m	7,500	73,54	551,55
77	K	919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 1000 mm	m	5,000	160,89	804,45
78	M	592224100	Rúra železobetónová hrdlová 60/250/10 cm	kus	3,000	285,00	855,00
79	M	592224160	Rúra železobetónová hrdlová 100/250/13cm	kus	2,000	706,80	1 413,60
80	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. 50-100 mm	m	5,000	3,65	18,25
81	K	919734110	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	5,000	3,65	18,25
82	K	935112111	Osadenie spev. obkladových bet. tvárnic 500/500/80 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	m	40,000	15,39	615,60
83	K	935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. do100 mm	m	58,000	15,39	892,62
84	M	592275190	Žlabovka TBM 1-60 29,5x59x8	kus	202,797	3,36	681,40
85	M	592276300	Betónová dlažba obkladová 50x50x8 cm	kus	168,000	2,39	401,52
86	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,227	0,95	99,02
87	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	t	104,227	0,65	67,75
88	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	3 085,228	1,14	3 517,16