

Zmenový list číslo 007/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014762/2021-721 vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť II.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Realizácia rozhrania a poskytnutie údajov pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z daňových priznaní v nadväznosti na oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktorým boli ustanovené nové vzory tlačív k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie roku 2021.
2. Pre účely vyhodnotenia daňových kontrol bude realizovaná úprava pre rozšírenie údajov zasielaných zo zdrojového systému ISFS-SD/SAP BW do DWH z formulárov daňových priznaní a Hlásenia o tzv. voľné riadky kontrolóra, za všetky zdaňovacie obdobia.
3. Zpracovanie úpravy pre vizuálne zobrazenie dokumentov, ktoré už boli otvorené a môžu byť schválené bez ďalšieho otvárania, t. z. zpracovanie možnosti označovania a odznačovania zobrazených dokumentov.
4. Realizácia úpravy schvaľovacieho procesu v prípade nastavenia zastupovania vedúceho oddelenia zamestnancom tak, aby bolo možné schvaľovanie aktivít vykonávať len v jednej časti tohto procesu.
5. Zpracovanie úpravy pre automatické generovanie rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 155 ods. 1 písm. f bodu 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení rozdielu dane podľa pomôcok vystavených kontrolórmí.
6. Realizácia optimalizácie procesu prijímania a schvaľovania dokumentov za oblasť vyrubovacie konanie:
 - a) zpracovanie úpravy pre otváranie vstupných dokumentov odkazom na evidenčné číslo,
 - b) zpracovanie úpravy pre schvaľovanie špecifikácií tak, aby na obrazovke boli zobrazené základné informácie podľa definovaných požiadaviek (napr. suma, účet, preúčtovanie a pod.).
7. Rozšírenie existujúceho rozhrania zo zdrojového systému ISFS-SD/SAP BW do DWH o novú množinu údajov denných závierok za účelom preberania údajov z výstupu „C01_06 - Detailný prehľad nedoplatkov / preplatiek k dátumu“.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 13 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 1.

2. Etapa

Termín realizácie 35 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2., 3., 4. a 5.

3. Etapa

Termín realizácie 49 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 6. a 7.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	13 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	172
Cena v EUR bez DPH	13 813,32,- EUR
DPH	2 762,66,- EUR
Cena v EUR s DPH	16 575,98,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	35 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	348
Cena v EUR bez DPH	27 947,88,- EUR
DPH	5 589,58,- EUR
Cena v EUR s DPH	33 537,46,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	49 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	848
Cena v EUR bez DPH	68 102,88,- EUR
DPH	13 620,58,- EUR
Cena v EUR s DPH	81 723,46,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 368
Cena v EUR bez DPH	109 864,08,- EUR
DPH	21 972,82,- EUR
Cena v EUR s DPH	131 836,90,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa [redacted]

[redacted]
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]
Statutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva


BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 007/2022


P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	108	80,31	8 673,48	20,00	1 734,70	10 408,18
2	Analytické práce spolu	197	80,31	15 821,07	20,00	3 164,21	18 985,28
3	Dizajnérske práce	401	80,31	32 204,31	20,00	6 440,86	38 645,17
4	Programátorské práce	368	80,31	29 554,08	20,00	5 910,82	35 464,90
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	174	80,31	13 973,94	20,00	2 794,79	16 768,73
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	40	80,31	3 212,40	20,00	642,48	3 854,88
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	80	80,31	6 424,80	20,00	1 284,96	7 709,76
	SPOLU	1 368		109 864,08		21 972,82	131 836,90

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva



Štatutárny zástupca objednávateľa

BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva