

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 299/2021 – OI-I-ZOD zo dňa 26.04.2021  
uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1 Názov organizácie:** Mesto Brezno  
**Sídlo organizácie:** Námestie generála M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno  
**Štatutárny orgán:** JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta  
**IČO:** 00 313 319  
**DIČ:** 2020 398 391  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**IBAN:** SK78 0900 0000 0051 6742 3630  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) **Zmluvných:** Mgr. Zuzana Ďurišová  
b) **Technických:** Ing. Ivan Kamenský

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**1.2 Názov:** PAMARCH, s.r.o.  
**Sídlo:** Štefánikova 4/7, 949 01 Nitra  
**Zastúpený:** Ing. Ján Kresan – štatutárny zástupca  
**Zapísaná v:** OR Okresného súdu Nitra,  
Odiel: Sro, Vložka č. 29502/N  
**IČO:** 46 283 041  
**DIČ:** 2023307088  
**IČ DPH:** SK2023307088  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a.s.  
**IBAN:** SK30 7500 0000 0040 1406 2139  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
c) **Zmluvných:** Ing. Ján Kresan  
d) **Technických:** Ing. Ján Kresan

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“.

### Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 26.04.2021 zmluvu o dielo č. 299/2021-OI-I-ZOD, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal, že v termíne a za podmienok stanovených zmluvou o dielo vykoná a objednávateľovi riadne a včas odovzdá dielo definované v ods. 2.1 článku II. ZoD.

2.2 Dôvodom Dodatku zmluvy je zmena termínu odovzdania diela v dôsledku rozpočtových zmien, ktoré boli schválené oboma zmluvnými stranami. Rozpočtové zmeny budú predmetom Dodatku č.3 Zmluvy.

**Článok III.**  
**PREDMET DODATKU**

3.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku 17. bodu 17.2 zmluvy dohodli na znení tohto Dodatku č. 2, ktorým sa v zmysle odsúhlasených zmien (Obnova mestskej veže, Nám. M.R. Štefánika – Fasáda) mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

3.1.1 V článku 5. Miesto a lehota plnenia sa mení bod 5.11 zmluvy:

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy riadne vykonať v lehote do 13 mesiacov na základe výzvy objednávateľa podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, najneskôr však do 31.05.2022

5.11.3. následne na odstránenie vád a nedorobkov – 1 mesiac

sa nahrádza znením:

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy riadne vykonať v lehote do 14 mesiacov na základe výzvy objednávateľa podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, najneskôr však do 30.06.2022.

5.11.3. následne na odstránenie vád a nedorobkov – najneskôr do 15.07.2022

3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo 299/2021-OI-I-ZOD zo dňa 26.04.2021, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web stránke Mesta Brezno.

3.4 Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

3.5 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

V Brezne, dňa .....

V Nitre, dňa .....

.....  
JUDr. Tomáš Abel, PhD.  
primátor mesta

.....  
Ing. Ján Kresan,  
štatutárny zástupca