

## **Dodatok č. 3 k zmluve o dielo**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len, Obchodný zákonník“)

---

na vykonanie diela na Stavbe „Zariadenie sociálnych služieb – Píla“

**Objednávateľ:** Obec Píla  
**Sídlo:** Píla 27, 966 81 Žarnovica  
**V zastúpení:** Eugen Čižmárik  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Žarnovica  
**Číslo účtu:** SK 95 5600 0000 0014 3797 4005  
**IČO:** 00648051  
**DIČ:** 2021111752

/ďalej len „Objednávateľ“/

**Zhotoviteľ:** BEGBIE, s.r.o.  
**Registrácia:** OR SR Okresný súd BB Vložka číslo: 10523/S  
**Sídlo:** Nám. SNP 27, Zvolen, 960 01  
**V zastúpení:** Ing. Marian Duraj, konateľ  
**Bankové spojenie:** Poštová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK03 6500 0000 0000 2056 4591  
**IČO:** 36638676  
**DIČ:** 2022040966  
**IČ DPH:** SK2022040966

**Konajúc:**

Oprávnené osoby Zhotoviteľa:	Ing. Marian Duraj, konateľ
Osoby vo veciach zmluvných:	Ing. Marian Duraj, konateľ
Osoby vo veciach platobných dokladov a Zmien Diela:	Milan Marek, manažer projektu
Osoby vo veciach vykonávania Diela:	Milan Marek, manažer projektu
Osoby vo veciach odovzdania Diela:	Milan Marek, manažer projektu

/ďalej len „Zhotoviteľ“/

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č.3 (v texte ako Dodatok):

### **1 Úvodné ustanovenia**

1.1 Strany dňa 19.8.2021 uzatvorili zmluvu o dielo (v texte ako Zmluva), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela na stavbe „Zariadenie sociálnych služieb – Píla“ špecifikovaného v Zmluve a v dodatku č. 1 a 2. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

## II. Zmeny a doplnenia Zmluvy

2.1. Z dôvodu spracovania zmien projektovej dokumentácie a zmeny rozsahu prác odsúhlasených Dodatkom č.2 zo dňa 21.3.2022 sa zmluvné strany dohodli, že termín ukončenia prác sa predĺži o dobu, počas ktorej boli práce u vedených dôvodov pozastavené. Na základe uvedeného sa článok IV Čas a miesto plnenia sa bod 4.2 nahrádza novým znením:

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do **16 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

## III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1 Aktualizovaný harmonogram zo dňa 24.05.2022.

3.3. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.,

3.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

za zhotoviteľa

za objednávateľa

  
Name:   
IČO:   
S.F.O.

Eugen Čižmárik  
starosta obce



V ZVOLENE ..... dňa 01.06.2022

V Pile ..... dňa 01.06.2022

Harmonogram plnenia

Harmonogram plnenia																		
Názov stavby:		Zariadenie sociálnych služieb v obci Píla so súp.č.24																
Objednáateľ:		Obecný úrad Píla okr. Jarovica																
Zhotoviteľ:		BEOBIE s.r.o., Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen																
Začiatok stavby:		14.10.2021																
Ukončenie stavby:		31.1.2023																
Č. p.	Popis činnosti	Rok Mesiac	2021			2022												2023
			10	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12	01.
	Predanie staveniska																	
	Zemné práce a búracie práce																	
	Základy																	
	Zvislé a kompletne konštrukcie																	
	Vodorovné konštrukcie																	
	Komunikácie																	
	Uprava povrchov, podlahy, výplne																	
	Isolácie tepelné																	
	Isolácie proti vode a vlhkosť																	
	Vnútorná kanalizácia																	
	Vnútorný vodovod																	
	Koň. Dožľakové kovové stavebné																	
	Ústredné vykurovanie																	
	Koň. Stodárske																	
	Nitery a maľby																	
	Elektromontáže																	
	Podlahy																	
	Vzduchotechnika																	
	Koň. tesárske a kľemiarne																	
	Rámové vedenia																	
	Ostatné konštrukcie a práce																	
	Odozvanenie stavby																	

V Píle dňa 24.05.2022

