

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. DOD/011/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávateľ

Názov: **Mestská časť Bratislava-Rusovce**
Adresa: Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00 304 611
DIČ: 2020910870
Konajúci: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Mgr. Martina Zuberská, prednostka
vo veciach technických: Ing. Alexander Kitanovič, rozvoj mestskej časti
vo veciach finančných: Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK54 0200 0000 0027 3147 7653

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)
a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a. s.**
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Registrácia: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka: 10798/T
Konajúci: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Tomáš Žiaček, vedúci strediska Trnava
Bankové spojenie: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

PREAMBULA

1. Vzhľadom na výskyt skutočnosti uvedenej v bode 2 súvisiacej s realizáciou diela, ktorú nebolo možné predvídať v čase prípravy projektu, verejného obstarávania a ani pred uzatvorením zmluvy o dielo

(skryté prekážky miesta realizácie diela v súlade s ust. § 552 Obchodného zákonníka), a potrebu ich realizácie treťou stranou sa zmluvné strany v súlade s ust. bodu 13.2 Zmluvy o dielo č. DOD/011/2021 zo dňa 23. 08. 2021 (ďalej len „zmluva o dielo“), dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo, časť 2. Lehota realizácie diela, bod 2.1 sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 8 mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane predloženia konečnej faktúry). Obdobie od 10. 01. 2022 do 20. 03. 2022 vrátane, počas ktorého boli práce prerušené z dôvodov vzniknutých nie na strane zhotoviteľa, t.j. doba 70 dní, sa v zmysle bodu 2.7. zmluvy o dielo do lehoty realizácie diela nezapočíta.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Prílohou dodatku č. 1 je aktualizácia prílohy č. 4 zmluvy o dielo - Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram prác - aktualizácia č. 1.
2. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom sa nemenia.
4. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávatel' 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 01.06.2022

Za objednávateľa:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka



V TRNAVE dňa 1.6.2022

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Mikuš

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Ing. Martin Papala

Ing. Martin Papala, predseda
predstavenstva

Príloha č.4		Harmogram postupu prác stavby REVITALIZÁCIA AUTOBUSOVÉHO OTOČISKA RUSOVCE											
dátum:		Objedávateľ: Mestský úrad Bratislava-Rusovce											
Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.		15.11.2021 prevzatá stavbná											
		PREJÍDANIE PÁK (01.1. - 30.3.2022)											
		október - júl 2022											
rok		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
mesiac		November	December	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	
	začiatok	koniec											
SO 01 Cyklotrasa	28.3.2021	24.4.2021											
SO 02 Autobusové otočisko	16.11.2021	23.9.2022											
SO 03 Vybavenie otočiska	9.5.2021	25.9.2021											
SO 04 Verejné osvetlenie	18.4.2022	15.7.2022											
SO 5A Pripojka vody a stúfka	28.3.2021	24.4.2022											
SO 5B Pripojka splaškovej a dažďovej kanalizácie	28.3.2021	24.4.2022											
SO 06 Sadové úpravy	20.6.2021	15.7.2022											

vypracoval Ing.Balážik

Ing. Balážik