

DODATOK č. 3 - ZMLUVA O DIELO

na realizáciu diela „NOVOSTAVBA TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“
uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
sídlo: Hlavná 136/159
zastúpený: Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných: Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
IČO: 00 648 906
DIČ: 20 20 639 005
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 5481 8211
spojenie: tel.: +421 41 5498332
E-mail: obec@obeckamennaporuba.sk

1.2 Zhotoviteľ: Porubské služby, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Právna forma: Spol. s r. o.
Zastúpený: Ing. Pavol Sandanus - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK18 0900 0000 0051 6794 1526
IČO: 52886191
DIČ: 2121170491
IČ DPH: SK2121170491
Telefón: +421 903780659
E-mail: porubskesluzby@gmail.com

2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zapracovanie realizačných zmien prác na stavbe s názvom:
„Telocvičňa Kamenná Poruba“

Všetky realizačné zmeny prác sú uskutočnené na základe požiadavky Objednávateľa. Jedná sa o nasledujúce zmeny:

- Realizačný projekt vykurovania
- Zmena spôsobu odvetrania kotolne
- Realizačný projekt elektroinštalácie
- Realizačný projekt štrukturovanej kabeláže, hlasovej signalizácie požiaru, doplnenie videovrátnikov, alarmu, kamier a wifi
- 2 ks nápisov TELOCVIČŇA namiesto jedného
- Doplnenie ochrannéj pozinkovanej siete VZT potrubia v športovej hale telocvične
- Doplnenie tribúny na sedenie v športovej hale telocvične

Rozsah realizačných zmien je podrobne špecifikovaný v Príloha č.1: Ocenený výkaze výmer.
Príloha č.1 je pre obidve zmluvné strany záväzná.

Celková cena za realizáciu diela „NOVOSTAVBA TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ sa týmto dodatkom mení na výšku:

CENA DIELA BEZ DPH	556 040,52
DPH 20%	0,00
DPH 10%	55 604,05

CENA DIELA S DPH	611 644,57
------------------	------------

- 2.2 Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Uzatvorenie dodatku je v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Kamenná Poruba číslo 310/2022 zo dňa 18.5.2022.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z.z.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č.1: Očenený výkaz výmer

V Kamennej Porube dňa 1.6.2022

V Kamennej Porube dňa 1.6.2022

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

Obec Kamenná Poruba
Hlavná 136/159 ①
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 00648906, DIČ: 2020639005

Porubské služby, s.r.o. ①
Hlavná 136/159
013 14 Kamenná Poruba
IČO: 52886191, DIČ/IČ DPH: SK2121170491
OR OS Žilina, vložka č. 73972/L

Ing. Pavol Sandanus
starosta obce

Ing. Pavol Sandanus
konateľ spoločnosti