

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 01/2021
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Vydrník
Štatutárny orgán:	Vydrník 55, 059 14 Vydrník
IČO:	Mgr. Jozef Bizoň – starosta
DIČ:	00326747
Bankové spojenie:	2020675041
číslo účtu:	Prima banka Slovensko, a.s.
	SK95 5600 0000 0034 4648 2001

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Ing. Martina Tešľová – KAME
Sídlo:	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO:	53375955
DIČ :	1124477387
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Poprad
Číslo účtu :	SK59 0900 0000 0051 7459 8092
Registrácia:	Slovenská komora stavebných inžinierov Bratislava
Právna forma:	105 – Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2021 Zmluvu o dielo č. 01/2021 na vypracovanie zlúčenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavieb:

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník“

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Stanica v intraviláne obce Vydrník“

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s článkom. X. Záverečné ustanovenia bod7. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 z dôvodu rozdelenia na dve samostatné projektové dokumentácie pre územne rozhodnutie a stavebné povolenie stavieb:

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník“

„ Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Stanica v intraviláne obce Vydrník“

Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č.1 na zmene článku VI. bod 3 takto:

Článok VI. bod 3 sa mení nasledovne:

Zvyšnú časť ceny za zhotovenie diela – projektovej dokumentácie stavby : **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník** vo výške **1 150,00 EUR** (slovom jedentisícstopäťdesiat eur) sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi najneskôr do 30 dní po obdržaní Oznámenia o začatí stavebného konania Špeciálnym stavebným úradom obce Vydrník, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Zvyšnú časť ceny za zhotovenie diela – projektovej dokumentácie stavby : **Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Stanica v intraviláne obce Vydrník** vo výške **1 150,00 EUR** (slovom jedentisícstopäťdesiat eur) sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví objednávateľovi najneskôr do 30 dní po obdržaní Oznámenia o začatí stavebného konania Špeciálnym stavebným úradom Vydrník, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

V čase plnenia tejto zmluvy je proces zabezpečovania stavebného povolenia prerušený z dôvodu kolízie uvedenej stavby s pripravovanou stavbou ŽSR : „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy“ pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie s lehotou platnosti do 29.3.2023. Po vydaní stavebného povolenia stavby : „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy“ objednávateľ požiada Špeciálny stavebný úrad obce Vydrník o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Stanica v intraviláne obce Vydrník**“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvochrovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis si ponechá objednávateľ a jeden rovnopis si ponechá zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vydrníku, dňa 20.04.2022

V Poprade, dňa 20.04.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Jozef Bizoň
starosta

.....
Ing. Martina Tešľová
konateľ