

**Dodatok č.7**

k Zmluve o dielo

č. X313-26/08 zo dňa 26.05.2008 v znení dodatkov č. 1-6

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na majetkovoprávnú prípravu k stavebnému povoleniu a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Dubná Skala - Turany“ v katastrálnom území (č. st. 760)**Čl. 1****Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
- podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Žilina a.s.**
Sídlo: Hollého 7, 010 50 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10650/L

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Stromček
- predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických a cenových:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Tel./Fax:
E-mail:

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: X313-26/08 zo dňa 26.05.2008 v znení dodatkov č. 1 - 6, ktorej predmetom je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Dubná Skala -Turany“, v katastrálnom území (ďalej len „k.ú.“) až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov predložených objednávateľom a vyhotovených v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie. Dôvodom, pre ktorý sa predlžuje lehota majetkovoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Dubná Skala – Turany v k.ú. je potreba dovysporiadania trvalého záberu na základe porealizačných geometrických plánov a potreba zabezpečenia vysporiadania vecných bremien.

Čl. II Predmet dodatku

V Čl.4 Čas plnenia , sa bod 4.3. nahrádza znením:

Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (uzatvorenie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, uzatvorenie zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom k.ú., podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa v nasledovných termínoch:

1. uzatvorenie zmlúv na vysporiadanie vecných bremien v celom k.ú. v termíne do **30.06.2018**,
2. uzatvorenie zmlúv podľa porealizačných geometrických plánov pre trvalý záber v celom k.ú. v termíne do **30.06.2018**.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Žiline, dňa..... -

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Ing. Vladimír Strmček
predseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva