

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 295/2021/OddVÚP**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

**1. OBJEDNÁVATEĽ**

sídlo : Mesto Dubnica nad Váhom  
IČO : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko  
DIČ : 00317209  
IČ DPH: : 2021339276  
bankové spojenie : Nie je platca DPH  
číslo účtu : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom  
zastúpený : SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta  
a) zmluvných : Mgr. et Mgr. Peter Wolf  
b) technických : Bc. Jozef Králik  
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Matej Ďaďan  
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Matej Ďaďan, , +421 918 117 035  
e) prevzatia Diela : Bc. Jozef Králik  
číslo telefónu : +421 917 401 325  
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**2. ZHOTOVITEĽ**

sídlo : STRABAG s.r.o.  
IČO : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
DIČ : 17 317 282  
bankové spojenie : 2020316298  
číslo účtu : UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.  
zastúpený : SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti  
a) zmluvných : Viera Nádaská, konateľka spoločnosti  
b) technických : Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti - na základe plnej moci  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing, Anton Boc, vedúci PJ Trenčín - na základe plnej moci  
číslo telefónu : Ing, Anton Boc, Ing. Milan Melek  
e-mail : Ing. Milan Melek, + 421 911 102 559  
zapísaný : Ing. Anton Boc, + 421 902 978 397  
 : anton.boc@strabag.com  
 : OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B

**PREAMBULA**

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.01.2022 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „**Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta**“ Zmluvu o dielo č. **295/2021/OddVÚP**, ktorá bola dňa 21.01.2022 upravená Dodatkom č. 1 zo dňa 20.01.2022 (ďalej spolu ako „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 článku XIV. a čl. III ods. 4 písm. c) Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 2.

## **Článok I Predmet Dodatku**

1. Na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 02.05.2022 z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov v dôsledku inflácie a iných makroekonomických a mikroekonomických skutočností objektívnej povahy, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami pri náležitej starostlivosti predvídané sa zmluvné strany za účelom zabezpečenia kontinuity stavebných prác dohodli na príslušnej úprave ceny diela špecifikovanej v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku - Položkový rozpočet po zvýšení cien materiálov.
2. Z dôvodov uvedených v Čl. I ods. 1 tohto Dodatku č. 2, dochádza k zmene celkovej ceny diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene pôvodného textu Článku III. Zmluvy, ktorý sa nahrádza novým textom v znení:

### **„Článok III Cena za Dielo**

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

<b>Cena bez DPH</b>	<b>560 802,97 EUR</b> (slovom: päťstošesťdesiattisícosemstodva EUR a deväťdesiatšesť centov)
<b>DPH 20%</b>	<b>112 160,59 EUR</b> (slovom: jednostodvanásťtisícstošesťdesiat EUR a päťdesiatdeväť centov)
<b>Cena s DPH</b>	<b>672 963,56 EUR</b> (slovom: šesťstosedemdesiatdvatisícdeväťstošesťdesiattri EUR a päťdesiatšesť centov)

*je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

3. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č.2 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č.2 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

## **Článok II. Záverčné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.2 je záväznou súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 2 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

8. Súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1 - Položkový rozpočet po zvýšení cien materiálov

V Dubnici nad Váhom, dňa:

V Trenčíne, dňa:

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

.....  
**Bc. Jozef Králik**  
*vedúci stavebného úradu,  
oddelenia investičnej výstavby,  
dopravy a životného prostredia  
na základe poverenia primátora*

.....  
**Ing. Ján Michel**  
*riaditeľ oblasti  
na základe plnej moci*

.....  
**Ing. Anton Boc**  
*vedúci PJ Trenčín  
na základe plnej moci*