

**DODATOK č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 574/2021**

*(ďalej len „Zmluva“)*

**na stavbu „Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne Považská Bystrica“**

*uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)*

**Čl. I**

**Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** **Mesto Považská Bystrica**  
Sídlo: Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica  
Zastúpený: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor  
vo veciach technických: Ing. Stanislav Maleňák  
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Považská Bystrica  
IBAN: SK13 0200 0000 0000 1962 7372  
IČO: 00317667  
DIČ: 2020684732
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **Šport Projekt s.r.o.**  
Sídlo: H. Meličkovej 15, 841 05 Bratislava  
Zápis v: OR Okresného súdu Bratislava, oddiel. Sro, Vložka č. 91582/B  
Zastúpený: Ing. Vladimírom Václavíkom  
Mgr. Vladimírom Václavíkom  
Bankové spojenie: SLSP a.s. Bratislava  
IBAN: SK44 0900 0000 0050 4785 2924  
IČO: 47317612  
DIČ: 2023870486  
IČ DPH: SK20203870486  
Zástupca vo veciach technických: Ing. Vladimír Václavík  
E – mail: sportprojekt@centrum.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ v ďalšom spoločne tiež ako „Zmluvné strany“,  
individuálne tiež ako „Zmluvná strana“)

## Čl. II Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s realizáciou stavby „**Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne Považská Bystrica**“ sa Zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami článku 3. Cena za dielo Zmluvy o dielo č. 574/2021 uzatvorenej dňa 18. 08. 2021 na nutnosti realizovania prác navyiac oproti podkladovej dokumentácii, projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Realizácia prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne po ukončení procesu verejného obstarávania, bola zmluvne dohodnutá prostredníctvom uzatvorenia Dodatku č. 1 zo dňa 13. 12. 2021.
2. Dňa 10. 05. 2022 bolo uskutočnené opakované preberacie konanie stavby, na ktorom Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že z kapacitných dôvodov nie je schopný realizovať práce podľa dodatku č. 1 v plnom rozsahu. Objednávateľ v tomto prípade akceptoval dôvody Zhotoviteľa, trvá však na realizácii prác, ktoré súvisia so zlepšením prichytenia strešnej krytiny, za účelom zníženia rizika jej odtrhnutia vetrom, ako sa už v minulosti na streche tribúny stalo. Zhotoviteľ ocenil hore uvedené práce – montáž AL prítlačných profilov vysúťažnými, prípadne cenníkovými položkami podľa Objednávateľom schválených výmer.
3. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 574/2021. Uzatvorením Dodatku č. 2 dôjde k zníženiu objemu prác dohodnutých v Dodatku č. 1 a k navýšeniu celkovej ceny (ceny na základe verejného obstarávania) za dielo o 2 748,- € s DPH, čo predstavuje hodnotu prác navyiac oproti vysúťaženej hodnote diela.

## Čl. III Predmet dodatku

S ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 3.6 Zmluvy o dielo č. 574/2021 uzatvorenej dňa 18. 08. 2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

1. V čl. 3. Cena diela sa mení ustanovenie ods. 3.1, ktoré znie nasledovne:

*„Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania (Ponuky zhotoviteľa) a ocenenia vzájomne odsúhlasených prác navyiac a v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku za stavebné práce:*

*Zmluvná cena na základe verejného obstarávania: 155 995,00 € bez DPH*

*187 194,00 € s DPH*

*Cena prác navyiac: 2 748,00 € s DPH*

*Celková Cena za dielo vrátane prác navyiac: 189 942,00 € s DPH  
(ďalej len „Cena za Dielo“).*

2. V Článku 11 v bode 11.6 sa za prílohou č. 2 dopĺňa príloha č. 3, ktorá nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 na základe Dodatku č. 1, nasledovne:

„príloha č. 3 Rozpočet prác realizovaných navyiac v zmysle dodatku č. 2.“

#### **Čl. IV** **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet prác realizovaných navyiac, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo, t.j. nahradí pôvodnú Prílohu č. 3 Zmluvy o dielo.

V Považskej Bystrici dňa .....

V Považskej Bystrici dňa .....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.  
primátor

.....  
Ing. Vladimír Václavík  
konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODATOK Č. 2

Stavba:

**Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne**

JKSO:

Miesto: Považská Bystrica

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Považská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Šport Projekt s.r.o.

IČO:

47317612

IČ DPH:

SK2023870486

Projektant:

Daniel Kutňanský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 158,20**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

---

Po dohode odpočet materiálu v hodnote

-3 868,20

Faktúrovaná suma bez DPH

**2 290,00**

**Faktúrovaná suma**

**2 748,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne**

Miesto: Považská Bystrica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Považská Bystrica

Projektant: Daniel Kutňanský

Zhotoviteľ: Šport Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 158,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

---

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 158,20

---

M - Práce a dodávky M

---

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

---

Po dohode odpočet materiálu v hodnote

-3 868,20

---

Faktúrovaná suma

---

2 290,00

# ROZPOČET

Stavba:

## Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne

Miesto: Považská Bystrica

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Považská Bystrica

Projektant: Daniel Kutňanský

Zhotoviteľ: Šport Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**6 158,20**

| D |   | 767       | Konštrukcie doplnkové kovové                    | 6 158,20 |           |        |          |
|---|---|-----------|---|----------|-----------|--------|----------|
| 1 | K | 7673971PC | Montáž vrchného profilu                         | ks       | 52,000    | 44,04  | 2 290,00 |
| 2 | M | 107535/5  | Vrchný AL prítlačný profil č. 60 mm L 15 000 mm | ks       | 52,000    | 44,85  | 2 332,20 |
| 3 | M | 350242    | Gumové EPDM Tesnenie                            | bm       | 1 600,000 | 0,38   | 608,00   |
| 4 | K | 00219     | klampiarsky výrobok                             | ks       | 104,000   | 7,00   | 728,00   |
| 5 | K | 0136      | Doprava   | ks       | 1,000     | 200,00 | 200,00   |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |
|   |   |           |   |          |           |        |          |