

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. MS/125/2021-95**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
medzi:

**Objednávateľ:**

názov: **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**  
sídlo: Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava  
zastúpený: Mgr. Roman Krpelan, generálny tajomník služobného úradu  
IČO: 00166073  
DIČ: 2020830196  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
SWIFT: SPSRSKBAXXX

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno: **MICROCOMP – Computersystém s.r.o.**  
sídlo: Kupeckého 9, 949 01 Nitra  
zapísaný v: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 2950/B  
zastúpený: Tomáš Gál, konateľ  
IČO: 31410952  
DIČ: 2020405354  
IČ DPH: SK2020405354  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
SWIFT: TATRSKBX  
Zhotoviteľ je platiteľom DPH

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len ako „Zmluvné strany“)

**Preambula**

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s bodom 14.4 Zmluvy o dielo č. MS/125/2021-95 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 11.10.2021 a účinnnej od 13.10.2021 (ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“).
2. Účelom Dodatku č. 1 je predĺženie času plnenia Zmluvy (časového harmonogramu) o čas trvania nasledovných prekážok na strane Objednávateľa, ktoré Objednávateľ nemohol predvídať a počas trvania ktorých Zhotoviteľ objektívne nemohol riadne vykonávať Dielo:
  - a) výrazné obmedzenie personálnych kapacít Objednávateľa a spolupracujúcich inštitúcií a z toho vyplývajúce následné zdržanie procesov v dôsledku obmedzení spojených so zastavením šírenia nákazy COVID – 19,

- b) zdĺhavejší proces schvaľovania a alokácie prostriedkov - diskového priestoru vo vládnom cloude; dôvodom bol jeho nedostatok pre potreby Projektu; Objednávateľ v tejto súvislosti bol povinný odôvodňovať príslušnému riadiacemu orgánu potrebu stanovenej kapacity diskového priestoru, nakoľko tá bola z pohľadu riadiaceho orgánu neprimerane vysoká,
  - c) príprava „template“ pre operačný systém WINDOWS 2019 v rámci vládneho cloudu,
  - d) identifikácia a riešenie chybového hlásenia po nasadení „template“, ktorú predošlé testovanie neodhalilo,
  - e) zdĺhavejší proces realizácie potrebných prepojení medzi sieťou Objednávateľa a vládny cloudom, konkrétne v rámci konfigurácie infraštruktúry.
3. Zmluvné strany zhodne považujú dôvody predĺženia času plnenia Zmluvy (a uzatvorenie tohto Dodatku č. 1) z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode za prekážky vykonávania Diela vzniknuté výlučne na strane Objednávateľa, v dôsledku ktorých Objednávateľ nemá voči Zhotoviteľovi právo na
- a) zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1 písm. a) Zmluvy
  - b) odstúpenie od Zmluvy pre podstatné porušenie Zmluvy podľa bodov 11.5 a 11.6 písm. a) Zmluvy (omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela alebo Plenia Diela o viac ako 30 (tridsať) dní) ani iné sankcie, ktoré by sa mohli aplikovať ako následok uzatvorenia tohto Dodatku č. 1.
4. Zmluvné strany sa po vzájomnej konzultácii zhodujú, že v dôsledku nastania prekážok špecifikovaných v bode 2. Preambuly Dodatku č. 1 je potrebné predĺžiť lehotu na odovzdanie a prevzatie výstupov 3. a 4. etapy vykonania Diela o 3 (tri) mesiace.

### **1. Predmet Dodatku č. 1**

1.1 V článku 3. Zmluvy (Čas a miesto plnenia) bod 3.1 znie:

„3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo najneskôr do 9 (deviatich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy v etapách podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy, v súlade s ich špecifikáciou a časovým harmonogramom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom:

- a. výstupy z 1. a 2. etapy musia byť odovzdané a prevzaté najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- b. výstupy z 3. a 4. etapy musia byť odovzdané a prevzaté najneskôr do 9 (deviatich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.,,

1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy (Opis služieb) v odseku P9. (Požiadavky na harmonogram realizácie riešenia) sa

1.2.1 maximálne trvanie aktivity č. 3 mení z 5 mesiacoch na 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

1.2.2 maximálne trvanie aktivity č. 4 mení zo 6 mesiacoch na 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1.3 V prílohe č. 2 Zmluvy (Rozpočet) sa termín pre 2. fakturačný míľnik (3. a 4. etapa) mení zo 6 mesiacoch na 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

## 2. Závěrečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ dostane 4 (štyri) rovnopisy a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Dodatok č. 1 uzatvárajú dobromyseľne a v dobrej viere a nezatvárajú ho v omyle, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Dodatku č. 1 ho vlasnoručne podpísali.

31 MAJ 2022

V Bratislave, dňa ..... 2022

Za Objednávateľa:



Mgr. Roman Krpelan  
generálny tajomník služobného úradu

V Bratislave, dňa ..... 2022

Za Zhotoviteľa:



Tomáš Gál  
konateľ

