

Dodatok č. 85

k Zmluve o dielo č. : 812-35/98 na stavbu „D1 Važec – Mengusovce“, ďalej už len „Zmluva“.

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zastúpení**
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

1.2 Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo: Priemyselná č. 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Štatutárny orgán: **predstavenstvo spoločnosti v zložení** :
predseda predstavenstva : Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
člen predstavenstva : Francis Grass
člen predstavenstva : Alain Jeziorny
člen predstavenstva : Eric Plouzenec
člen predstavenstva : Gilles Duchatel

Zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu o dielo č. 812-35/98 v zmysle Článku 2. tohto Dodatku č. 85.

Článok 2. Predmet dodatku

2.1 Článok 4. Zmluvy, Cena diela.

Bod 1, Cena diela za stavebné práce, mení sa nasledovne:

Dopĺňa sa bod 1 a) o ďalšie ustanovenie :

a35) Cena diela sa mení na základe :

- Zmien technického riešenia /ZTR/ v rozsahu zmien dokumentovaných Prílohou č. 1 takto :

Spolu bez DPH	- 98.281,80 €
20% DPH	- 19.656,36 €
Spolu s DPH	- 117.938,16 €

2.2 Článok 4. Zmluvy, Cena diela.

Bod 1 Cena diela za stavebné práce, mení sa nasledovne :

Dopĺňa sa bod 1 a) o ďalšie ustanovenie :

a36) Cena diela sa mení na základe objednávateľom potvrdených a zhotoviteľom fakturovaných indexov k cenám stavebných prác za obdobie roku 2010 a 2011 v rozsahu dokumentovanom Prílohou č. 2 takto:

Spolu bez DPH	127.037,89 €
20% DPH	25.407,58 €
Spolu s DPH	152.445,47 €

Rekapitulácia celkovej ceny diela s vyčíslením ekonomicky oprávnených nákladov (EON) :

Dodatok číslo	EON – index (v EUR bez DPH)	Zmena rozpočtov (v EUR bez DPH)
Rekapitulácia v Dodatku č.81	66.581.493,71	90.552.581,45
Dodatok č. 83	1.993.768,66	- 45.056,65
Dodatok č. 84	162.596,02	- 135.723,99
Rekapitulácia v Dodatku č. 84	68.737.858,39	90.371.800,81
Dodatok č. 85	127.037,89	- 98.281,80
Rekapitulácia v Dodatku č. 85	68.864.896,28	90.273.519,01
Spolu EON + zmena rozpočtov	159.138.415,29	

Sadzba DPH	Skutočná výška DPH (v EUR)
6%	69.694,12
10%	677.787,83
23%	0,00
14%	972.464,43
20%	- 21.393,58
19%	27.428.354,74
Spolu	29.126.907,54

Cena diela spolu s DPH	188.265.322,83 EUR
Cena diela spolu s DPH slovom	Jednoosemdesiatosemmiliónov dvestotšesťdesiatpäťtisíc tristo dvadsať dva eur a osemdesiattri eurocentov.

2.3 Článok 3. Zmluvy, Čas plnenia

Bod 2 Ukončenie sa mení na **12/2011**

2.4 Nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 85 tvorí jeho prílohová časť:

- Rekapitulácia ceny v Dodatku č. 85.
- Príloha č. 1 – Zmeny technického riešenia
- Príloha č. 2 – EON Indexy

Článok 3.

Záverečné ustanovenia dodatku.

- 3.1** Ustanovenia Zmluvy, jej platných a účinných dodatkov, nedotknuté týmto Dodatkom, ponechávajú sa v platnosti nezmenené.
- 3.2** Tento Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 812-35/98 zo dňa 27.08.1998 a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3** Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží tri rovnopisy.

Košice

Bratislava

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Ing. Ján Kotuľa

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....

Ing. Viktória Chomová

členka predstavenstva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.