

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
číslo: 4905.1062013KKO

na zhotovenie diela s názvom :
„Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany“; časť 2: skrátený názov: „Cyklistický chodník
v k.ú. Spišské Tomášovce“

(ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie (refundácia):

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (predfinancovanie):

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie pre zloženie

zmluvného depozitu:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Spišské Tomášovce

OcÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12,

052 01 Spišské Tomášovce, okr. Spišská Nová Ves

Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce

00 329 649

2020717908

neplátca DPH

+421 53 4299 727

zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk

www.spissketomasovce.sk

Prima banka Slovensko, a.s.

SK66 5600 0000 0034 1941 7001

KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

SK03 5600 0000 0034 1941 2024

KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

SK66 5600 0000 0034 1941 7001

KOMASK2X

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca - orgán:

Zastúpené:

Dielo realizuje:

Zástupca na rokovanie vo veciach:

zmluvných a výrobných:

technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

31 651 518

2020490274

SK2020490274

Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

predstavenstvo

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

závod Košice

Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník

závodu Košice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK77 0900 0000 0050 2528 4698

GIBASKBX

+421 55 7261 328

E-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
Internetová stránka: www.eurovia.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) vo väzbe na nasledovné zmluvné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo: 4905.1062013KKO uzavretej dňa 26.06.2021 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“): čl. IV bod 4.6; čl. VII bod 7.9 a 7.10; čl. X bod 10.5; čl. XX bod 20.2 a 20.4

Dodatok č.1 je vyhotovený z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia a s tým súvisiacej potreby prepracovania projektovej dokumentácie, ktoré vznikli v čase medzi vypracovaním projektovej dokumentácie a realizáciou stavby. Na základe uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

II.

V článku III. zmluvy - Predmet zmluvy

Na koniec bodu 3.3 sa dopĺňa nové znenie:

Zhotoviteľ nebude realizovať práce podľa pôvodného rozpočtu. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle Rozpočtu „Zmenový list“, ktorý je v prílohe Dodatku č.1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III.

V článku VII. zmluvy - Cena predmetu zmluvy

Na koniec bodu 7.6 sa dopĺňa nové znenie:

Cena bez DPH podľa pôvodnej zmluvy	255 673,86 €
Cena bez DPH nerealizovaných prác v zmysle Zmenového listu	-12 067,60 €
Cena bez DPH navyše prác v zmysle Zmenového listu	12 687,41 €
Cena diela po úprave bez DPH	256 293,67 €
DPH pri sadzbe 20%	51 258,73 €
Cena diela po úprave spolu s DPH	307 552,40 €

IV.

Dodatok č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach; z ktorých po podpísaní obdrží štyri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- tento Dodatok č.1 je zverejnený na webovom sídle objednávateľa, resp. v zmysle platných právnych predpisov
- došlo k právoplatnému schváleniu Žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

Príloha: Zmenový list

V Spišských Tomášovciach, dňa 10.6.2022

V Košiciach, dňa 02.06.2022

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ



ROZPOČET - Zmenový list

Stavba: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany

Objekt: Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Miesto: k.ú. Spišské Tomášovce

Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce Projektant: Ing. Dunajská
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracovateľ:

Dátum: 30.05.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZL - ODPÔČTY		ZL - PRÍPOČTY		Zmluvné množstvo a cena po zмене
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu								255 673,86				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				255 673,86					
D	1		Zemné práce				73 228,04					
1	K	121101113	Odstánenie ornice s premiešaním na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	999,713	0,90	899,74					999,713
P			<i>Poznámka k položke: ponechať vedľa trasy na spätnú úpravu</i>									
W			PL*0,15		999,713							
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	599,828	3,50	2 099,40					599,828
P			<i>Poznámka k položke: pre 30% plochy odkopávky pláne</i>									
W			PL*0,3*0,3		599,828							
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	599,828	0,80	479,86					599,828
W			PL*0,3*0,3		599,828							
4	K	122501402	Výkop v zemičku na suchu v hornine 6, nad 100 do 1000 m ³	m ³	551,240	6,50	3 583,06					551,240
W			materiál do mokřiny - 40% plochy		239,330							
W			TYPC*1,3,5*0,4*1,3		311,910							
W			materiál do stabilizácie		551,240							
W			PL*0,3*0,12*1,3		551,240							
W			Súčet									
5	M	5833129000	Kameňovo ťažené drobne frakcia 0-2 STN EN 12242 + A1	t	599,827	8,80	5 278,48					599,827
6	M	5839501600	Kameň - balvanitý	t	478,660	10,70	5 121,66					478,660
P			<i>Poznámka k položke: potreba lom.kameňa na 60% mokřin - TYPC, +30% na objem pre zhutnenie</i>									
W			TYPC*1,0*3,5*1,3*0,4*2		478,660							
7	K	132101101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m ³	m ³	0,000	7,50	0,00					0,000
P			<i>Poznámka k položke: obrubníky, travičov. rýy</i>									
W			0		0,000							
85	K	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	723,560	5,50	3 979,58					723,560
W			(ro)*0,5*0,5+(R400+R300)*0,6*1,1+T*0,5*0,5		723,560							
8	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	723,560	0,80	578,85					723,560
W			(ro)*0,5*0,5+(R400+R300)*0,6*1,1+T*0,5*0,5		723,560							
9	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	0,000	10,50	0,00					0,000
W			0		0,000							
10	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	729,393	8,50	6 199,84					729,393
W			ZR(ro)*1,5*0,62+R600*1,0*1,2		729,393							
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	729,393	0,80	583,51					729,393

ROZPOČET - Zmenový list

Stavba: Cyklistický chodník Hrabušice - Srnitzany
 Objekt: Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce
 Miesto: k.ú. Spišské Tomášovce
 Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 062 01 Spišské Tomášovce
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 30.05.2022
 Projektant: Ing. Dunajská
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZL - odpočty		ZL - prír. počty		Zmlhivé množstvo a cena po zmene	
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]		
12	K	162501142	R600*1,0*1,2+ZRig1,5*0,6/2 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 541,243	2,60	4 007,23					1 541,243	4 007,23
			729,393										
			prípusty - tyhy R600*1,0*1,2+(R400+R300)*0,6*1,1 Rigol a tratiľovody ZRig1,5*0,6/2+T*0,5*0,5 odkop pod konštrukciu - dosypanie zemnej časti krajnic PL*0,3*0,3-KR*0,7*0,3 dovoz vhodnej zeminy pre vápnenie - dorovnávkva častí pláne v násypu PL*0,3*0,2 dovoz materiálu pre stabilizáciu TYPC*4,4*0,12*1,3 dovoz materiálu do mokřín TYPC*4,4*0,3*1*1,3 Súčet		36,660 748,793 39,989 399,885 90,262 225,654 1.541,243								
13	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplátok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,30	0,00					0,000	0,00
			0		0,000								
			0-10 Prípočítané koeficientom množstva		0,000								
14	K	162501162	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 541,243	3,60	5 548,47					1 541,243	5 548,47
			prípusty - tyhy R600*1,0*1,2+(R400+R300)*0,6*1,1 Rigol a tratiľovody ZRig1,5*0,6/2+T*0,5*0,5 odkop pod konštrukciu - dosypanie zemnej časti krajnic PL*0,3*0,3-KR*0,7*0,3 dovoz vhodnej zeminy pre vápnenie - dorovnávkva častí pláne v násypu PL*0,3*0,2 dovoz materiálu pre stabilizáciu TYPC*4,4*0,12*1,3 dovoz materiálu do mokřín TYPC*4,4*0,3*1*1,3 Súčet		36,660 748,793 39,989 399,885 90,262 225,654 1.541,243								
15	K	167101102	Nakladanie neutilizovateľného výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 541,230	1,20	1 849,48					1 541,230	1 849,48
			1541,23		1.541,230								
16	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 86 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	399,885	1,50	599,83					399,885	599,83
			PL*0,3*0,2		399,885								
17	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	0,40	0,00					0,000	0,00

ROZPOČET - Zmenový list

Stavba:

Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany

Objekt:

Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Miesto:

k.ú. Spišské Tomášovce

Objednávateľ:

Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

30.05.2022

Projektant:

Ing. Dunajská

Spracovateľ:

ZoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZL - objeomy		ZL - pripocty		
								Množstvo	Cena skalkov [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo
P			<i>Poznámka k položke:</i>									
			<i>skládka investora na druhotné využitie</i>									
			<i>D</i>		0,000							
17	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhmútie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	1 541,230	5,00	7 706,15				1 541,230	7 706,15
P			<i>Poznámka k položke:</i>									
			<i>výkop v zemniku - zarovnanie pláne, vhodnosť pre výberie podmienkou</i>									
			<i>1541,23</i>									
18	K	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	3 199,080	0,75	2 399,31				3 199,080	2 399,31
			<i>su</i>									
19	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	159,954	7,50	1 199,66				159,954	1 199,66
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 664,750	0,60	3 998,85				6 664,750	3 998,85
			<i>pl</i>									
21	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 199,080	1,35	4 318,76				3 199,080	4 318,76
			<i>su</i>									
22	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	3 199,080	1,50	4 798,62				3 199,080	4 798,62
			<i>ZRig2</i>									
23	K	182301122	Rozprestrtie omnice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2.hr.nad 100 do 150 mm.	m2	3 199,080	2,50	7 997,70				3 199,080	7 997,70
			<i>su</i>									
D	2		Zakladanie				11 091,94					
24	K	211571111	Výpiti odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	17,400	25,00	435,00				17,400	435,00
			<i>T*0,5*0,3</i>									
25	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými 0, skl. do 1:2,5	m2	116,000	1,00	116,00				116,000	116,00
			<i>T1</i>									
26	M	6936654100	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	116,000	0,80	92,80				116,000	92,80
			<i>T1</i>									
27	K	212321111	Lôžko pre rúry z betónu priesehého	m3	6,250	90,00	562,50				6,250	562,50
			<i>R400*0,6*0,25+R300*0,5*0,15+R600*0,8*0,25</i>									
28	K	212572111	Lôžko pod rúry zo štrkopieskom triedeného	m3	6,250	21,00	131,25				6,250	131,25
			<i>R400*0,6*0,25+R300*0,5*0,15+R600*0,8*0,25</i>									
29	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priern. rúrok 100 mm	m	116,000	3,07	356,12				116,000	356,12
			<i>T</i>									
30	K	273362411	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI, priemer drátu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	53,000	3,50	185,50				53,000	185,50
			<i>R400*1+R600*1+R1000*2+R300*1</i>									
31	K	268971212	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	6 780,750	0,50	3 390,38				6 780,750	3 390,38
			<i>T1+PL</i>									
32	M	6936654100	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	6 916,365	0,80	5 533,09				6 916,365	5 533,09
			<i>6780,75*1,02</i> (Prepočítané koeficientom množstva									

ROZPOČET - Zmenový list

Stavba: Cyklistický chodník Hrabušice - Smížany
 Objekt: Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce
 Miesto: k.ú. Spišské Tomášovce
 Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 30.05.2022
 Projektant: Ing. Dumajská
 Spracovateľ:

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Zl - Obj - Účty	Zl - Pr - Účty	Zmluvné množstvo a cena po zmene
ZoD											
116 635,29											
33	K		289971443	Geometria pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu sklon do 1 : 5	m2	131,500	2,20	289,30			131,500
		VV		TYP		131,500					289,30
D	5			Komunikácie							
34	K		561091122	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 360 mm plochy do 5000 m2	m2	0,000	2,30	0,00			0,000
		VV		0		0,000					0,00
		VV		070 Přepracované koeficientom množstva							
86	K		561091133	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2	m2	6 664,750	1,50	9 997,13			6 664,750
		VV		PL		6 664,750					0,000
35	M		5652719000	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	0,000	62,00	0,00			0,000
		VV		106,63670 Přepracované koeficientom množstva		0,000					0,000
36	M		5653707000	Vápnok C1,90-Q (nehášené, bielé, jemne mleté, voľne ložené) - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín	t	133,295	62,00	8 264,29			133,295
		P		Poznámka k položke:							
		VV		návná 4 %		133,295					
37	K		564261111	Podklad alebo podsyp zo širokopiesku s rozprestretím, vyčistením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	576,600	5,00	2 893,00			576,600
		P		Poznámka k položke:							
		VV		vyrovnávka na ľadový kameň		576,600					2 893,00
		VV		TYP C*4,4		576,600					2 893,00
38	K		564851111	Podklad zo širokdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9 740,305	3,15	30 681,96			9 740,305
		P		Poznámka k položke:							
		VV		na pláni š. 4,4 m, ďalšia vrstva š. 3,5 m		9 740,305					30 681,96
		VV		TYP A*4,4+TYP A*3,5+TYP C*4,4+TYP C*3,5		9 740,305					30 681,96
39	K		564861111	Podklad zo širokdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	440,000	5,00	2 200,00			440,000
		P		Poznámka k položke:							
		VV		na pláni š. 4,4 m		440,000					2 200,00
		VV		TYP B*4,4		440,000					2 200,00
40	K		564861111	Podklad zo širokdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	160,000	5,00	800,00			160,000
		P		Poznámka k položke:							
		VV		dosypávy ku prepojom		160,000					800,00
41	K		564871111	Podklad zo širokdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	160,000	6,25	1 000,00			160,000
		VV		160		160,000					1 000,00
42	K		567121115	Podklad z prostého betónu hr. B 7, 5 hr. 150 mm	m2	29,000	10,50	304,50			29,000
		P		Poznámka k položke:							
		VV		nad pitepusími		29,000					304,50

ROZPOČET - Zmenový list

Stavba:

Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany

Objekt:

Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Miesto:

k.ú. Spišské Tomášovce

Dátum:

30.05.2022

Objednávateľ:

Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Projektant:

Ing. Dunajská

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

		ZoS				ZL - ODPORÚČY		ZL - PRÍPOČTY		Zmluvné množstvo a cena po zmene	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
57	M	4044900010	Hliniková páška pre montáž sĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	6,000	24,00	144,00			6,000	144,00
58	K	91237111	Ochranné zariadenia odrazové fólie na sĺpiky OS*4	ks	24,000	1,50	36,00			24,000	36,00
59	K	91400111	Osadenie a montáž cesnej zvislej dopravnej značky na sĺpik, sĺpik, konzolu alebo objekt	ks	18,000	15,50	279,00			21,000	325,50
<p>Poznamánka k položke: vrátane zábrnen, prípadne realiz. naraz ZDZ</p>											
60	M	4044781440	Zvislé dopravné značky v zmysle návrhu komplet so sĺpikom, úchytní a zabezpečovateľmi	ks	18,000	67,50	1 215,00			21,000	1 417,50
61	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiaciach prúžkov šírky 250 mm	m	1 558,000	0,60	934,80			1 06,000	63,60
62	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu batolínových vodičov prúžkov šírky 250 mm	m	1 558,000	0,10	155,80			1 06,000	10,60
62.1	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,000	0,35	0,00			1 333,000	466,55
62.2	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu batolínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,000	0,05	0,00			1 333,000	66,65
62.3	K	915791111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu batolínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,000	0,10	0,00			1 333,000	133,30
63	K	915721111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m2	246,000	4,50	1 107,00			25,220	113,49
<p>Poznamánka k položke: z výkresov detailov DZ</p>											
64	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu batolínových vodičov, zberiev, íteňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	m2	246,000	0,50	123,00			25,220	12,61
65	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	246,000	0,50	123,00			25,220	12,61
66	K	915910001	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek zelený pre podklad asfaltový	m2	300,000	14,50	4 350,00			474,000	6 873,00
<p>Poznamánka k položke: krížovania 2x</p>											
67	K	915920002	Osadenie retroreflexného hlinikového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	40,000	3,50	140,00			24,000	84,00
<p>Poznamánka k položke: osadiť v nebezpečných miestach - pripojenia naPK, krížovania, oblúky 4*10</p>											
68	M	4045794870	Retroreflexný dopravný gombík (do vozovky, obrubníka) - bez montáže, obojstr., 100x100x19,8 mm, hliníkový	ks	40,000	22,00	880,00			24,000	528,00
<p>40,000</p>											

ROZPOČET - Zmenový list

Stavba: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany

Objekt: Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Miesto: k.ú. Spišské Tomášovce

Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 30.05.2022

Projektant: Ing. Dunajská
 Spracovateľ:

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZL - OPLOCHY	ZL - PÁP-ODY	Zmluvné množstvo a cena po zbere	
									Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
69	K		917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2 670,000	8,50	22 695,00			2 670,000	22 695,00
70	M		6682 3482	Obrubník rovny 100/25/8 cm, sivá,	ks	2 670,000	2,52	6 728,40			2 670,000	6 728,40
71	K		917862112.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	280,000	8,50	2 380,00			280,000	2 380,00
Poznámka k položke: v frase pripojeni na mk 80+200												
72	M		6682 3482.1	Obrubník rovny 100/20/10 cm, sivá,	ks	280,000	2,48	694,40			280,000	694,40
73	K		919411111	Celo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 600 mm	ks	2,000	450,00	900,00			2,000	900,00
74	K		919413111	Vlaková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 prepuštu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000	650,00	1 300,00			2,000	1 300,00
75	K		919511113	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300 mm	m	20,000	30,00	600,00			20,000	600,00
76	M		5922265600	Rúra železobetónová TZR 101-30 Ms 30/dl.250/hr.steny 5.8cm	ks	8,000	99,00	792,00			8,000	792,00
77	K		919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	21,000	40,00	840,00			21,000	840,00
78	M		5922265800	Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/dl.250/hr.steny 6.5cm	ks	9,000	108,00	972,00			9,000	972,00
79	K		919514111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	8,000	60,00	480,00			8,000	480,00
80	M		5922323200	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-60 Ms 60xdl.250cm	ks	4,000	136,00	544,00			4,000	544,00
81	K		919555555	Obetovanie túrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 8/10 (R600*23,14*0,3+R400*23,14*0,2)*0,15	m3	6,217	75,00	466,28			6,217	466,28
82	K		936174312	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabezpečovania nôh na pevný podklad	ks	6,000	25,00	150,00			6,000	150,00
83	M		5538168725	Stojan na bicykel jednoramenný - pre 6 bicyklov typový výrobok, kompletná dodávka s osadením	ks	6,000	250,00	1 500,00			6,000	1 500,00
Poznámka k položke: s možnosťou uzamknúť rámu bicykla, 6 miest: SKDxV=1240x2500x1140mm, Na oceľový rám z profilu 60x60x3 mm, sú priskrutkované stojany kolies, vyrobené z oceľovej guliayny D14mm, Povrchová úprava konštrukcie-žiarovú zinkovanie, Kvalenie - na plati, pomocou oceľových koliev M10x30mm (betónový základ 500x500x300mm / 2ks) 1 miesto pri ZS												

ROZPOČET - Zmenový list

Stavba:

Cyklistický chodník Hrabušice - Smlžany

Objekt:

Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Miesto:

k.ú. Spišské Tomášovce

Objednávateľ:

Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

30.05.2022

Projektant:

Ing. Dunajská

Spracovateľ:

ZoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ZL - ODPÔČKY		ZL - PRÍPOČTY		Zmluvné množstvo a cena po zmene	
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]		
2					2,000								
	WV		1 miesto pri AZ pri CYK		2,000								
	WV		1 miesto pri AZ pri kostole		2,000								
	WV		2		6,000								
	WV		Subšet										
83	M	5538168125	Stojan na bicykel jednotvárný - pre 6 bicyklov typový výrobok, kompletná dodávka s osadením	ks		250,00	0,00			6,000	1 500,00	6,000	1 500,00
	D	99	Presun hmotí HSV				2 176,91						
84	K	998225111	Presun hmotí pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akvizitívok, dĺžky objektu	t	7 256,365	0,30	2 176,91					7 256,365	2 176,91
								-12 057,50			12 687,41		256 293,67
SPOLU:							255 673,86						