

## **DODATOK Č. 2 k zmluve o dielo**

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

---

### **Čl. 1 Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** **OBEC Velčice**  
Sídlo: 95171 Velčice 73  
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Gahr– starosta obce  
IČO: 00308544  
DIČ: 2021038052  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:** **TONEX stavby s.r.o.**  
Sídlo: Palárikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 50110195  
IČ DPH: SK2120196661  
Bankové spojenie: ČSOB  
Č. účtu: SK8075000000004024355752

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Čl. 2 Predmet dodatku**

Dňa 28.03.2022 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej boli „**Stavebné úpravy vozovky MK „Briežok“ Velčice**“ (ďalej len zmluva). Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba skutkového zamerania komunikácie geodetom došlo oproti pôvodne dohodnutému rozsahu k zmenám, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer, a preto sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo uzavretej dňa 28.05.2022 (ďalej len dodatok) v súlade s čl. V. zmluvy:

1. Predmet zmluvy uvedený v bode 3.4. sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyše, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením súpisu prác a materiálu navyše je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Práce a materiál navyše sa

preukázali počas realizácie stavby „**Stavebné úpravy vozovky MK „Briežok“ Velčice**“.

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene navyše prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu. Cena prác a materiálu navyše je **6 784,67 EUR s DPH** (šesťtisíc sedemstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiat sedem centov) . Celková cena stavby „**Stavebné úpravy vozovky MK „Briežok“ Velčice**“ uvedená v čl. V., odst. 5.2 zmluvy sa tak po pripočítaní ceny navyše prác a materiálu podľa tohto Dodatku č. 2 mení na **57 708,03 € EUR s DPH** (slovom: päťdesiat sedemtisíc sedemstoosem eur a tri centy).

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpise je jeden určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
  - Ocenený výkaz výmer
  - Porealizačné zameranie skutkového stavu komunikácie

V Zlatých Moravciach, dňa 30.05.2022

**Objednávateľ:**

  
.....  
**Obec Velčice**  
**Ing. Lubomír Gahír, starosta**



**Zhotoviteľ:**

  
.....  
**TONEX stavby s.r.o.**  
**Erik Tonkovič, konateľ**

~~TONEX stavby s.r.o.  
Palárikova 3519/14  
953 01 Zlaté Moravce  
IČO: 50 110 195 IČ DPH: SK 2120196661~~