

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 957/2021/OPaI-17779
číslo zhotoviteľa: ZoD 32/2021-CS

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava II/549
Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta – stavebná úprava cesty“
(ďalej len „*dodatok*“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Gizela Elfková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
Realizačných	Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 957/2021/OPaI-17779 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 9.6.2021 a v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 10.1.2022 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

Článok 2

V Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa vypúšťa:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Ekonomických Ing. Peter Matta - ekonomický námestník

a znenie Článku 1 Zmluvné strany v časti Zhotoviteľ sa nahrádza týmto znením:

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská Republika
Zastúpený	predstavenstvo spoločnosti Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 437
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ing. Jozef Soukup – riaditeľ Divízie Východ
Ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
Realizačných	Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad

Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia Diela C na základe žiadosti Východoslovenskej distribučnej a.s. z dôvodu realizácie líniovej energetickej stavby, ktorá je v časovej aj realizačnej kolízii so stavebnou úpravou cesty, t.j. predmetom zmluvy. Následkom vyššie uvedeného došlo pri zhotovovaní diela k prekážke nezávislej od vôle zhotoviteľa alebo objednávateľa, ktorá bráni zhotovovaniu diela, ktorej následkom je pozastavenie prác na zhotovovaní diela v súlade s bodom 5.3 a nasl. zmluvy a ktorá má vplyv na termín ukončenia Diela C podľa zmluvy. Zmenu termínu nemohol zhotoviteľ predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku 5, bod 5.1.2 a 5.1.3 zmluvy nasledovne:
 - 5.1.2 Ukončenie diela: do 399 dní odo dňa zahájenia diela
 - 5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 212 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- pre Dielo C

do: 187 dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na Diel C do 5 dní od odovzdania staveniska. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa zhotoviteľ zaväzuje ukončiť dielo jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi riadne, bez väd a nedorobkov, v termíne podľa bodu 5.1.2 tohto článku zmluvy.

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 2 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 1 – 17.1.1.5 podrobný harmonogram.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: Aktualizovaná Príloha č. 1 zmluvy

V Košiciach, dňa

V Trnave , dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva