

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Obec Lendak
Sídlo organizácie:	Kostolná 14, 059 07 Lendak
Štatutárny orgán:	Pavel Hudaček
IČO:	00 326 321
DIČ:	2020697206
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK14 5600 0000 0016 4178 4006
Zástupca splnomocnený:	Pavel Hudaček, starosta obce
na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Pavel Hudaček, starosta obce
b) a technických:	Ing. Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne obce Lendak p. o.

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
Číslo telefónu:	051/749 57 62
Číslo faxu:	051/749 57 62
Email:	dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 08.12.2020, ktorej predmetom je uskutočnenie diela s názvom: „Nadstavba ZUŠ Lendak“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 29.11.2021 a Dodatku č. 3 zo dňa 30.03.2022. Uzatvorením tohto Dodatku č. 4 (ďalej len „Dodatok“) sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 5.3. a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy.

Článok III. PREDMET DODATKU

3.1 Mení sa Článok 5 bod 5.1. nasledovne:

Ruší sa:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	725 082,13 eur
DPH 20%	145 016,43 eur
Spolu	870 098,56 eur

Slovom osemstosedemdesiattisíc deväťdesiatosem eur 56/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Nahrádza sa novým znením:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	746 000,99 eur
DPH 20%	149 200,20 eur
Spolu	895 201,19 eur

Slovom osemstodeväťdesiatpäťtisíc dvestojeden eur 19/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

3.2 Príloha č. 1C Rozsah navyše a nezrealizovaných prác uvedený v zmenových listoch č. 56 – č. 68 sa týmto Dodatkom stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom uvedený rozsah je neoddeliteľný a priamo súvisiaci s dielom a jeho realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela.

3.3 V celom texte Zmluvy sa označenie „Príloha č. 1, Príloha č. 1A a Príloha č. 1B“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 1, Príloha č. 1A, Príloha č. 1B a Príloha č. 1C“ v príslušnom gramatickom tvare.

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej prílohy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.3 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých päť dostane objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Lendaku, dňa



.....
Pavel Hudaček, starosta obce
Obec Lendak
Objednávatel'

V Prešove, dňa



.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Príloha č. 1C – Zmenové listy č.:

- 56 - Dvere do povalového priestoru
- 57 - SDK kastlíky ZTI rozvodov
- 58 - Eli - zásuvky na 1.NP
- 59 - Nadspotreba omietok prízemie
- 60 - Dvere nové prízemie + elektrický zámok
- 61 - Magnetický filter
- 62 - ZTI skutočnosť - realizácia hrubých rozvodov
- 63 - Príprava na drez – poschodie
- 64 - Zmena rozmerov vnútorných parapetov
- 65 - Oplechovanie časti strechy nad Coop Jednotou
- 66 - Eli - doplnenie zásuviek
- 67 - Oceľové schodisko PO - doplnenie o schodíky
- 68 - Zmena sanačnej omietky v suteréne za SDK predsadenku