

Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO
3A-ZOD-0040721

uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov dňa 06.09.2021 medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Jesenské |
| Sídlo: | Sobotská 10, 980 02 Jesenské |
| Zastúpenie: | Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., Starosta obce |
| Oprávnený rokovať | |
| Vo veciach zmluvných: | Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. |
| Vo veciach technických: | Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. |
| IČO: | 00318833 |
| DIČ: | 2021230244 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK42 0900 0000 0000 6894 3646 |
| Tel.: | 0911 202 111 |
| E-mail: | starosta@jesenske.sk |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | O.S.V.O. comp, a. s. |
| Obchodné meno: | |
| Sídlo: | Strojnícka 18, 080 01 prešov |
| Zastúpený: | Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva
Ján Lukáč – člen predstavenstva |
| Oprávnený rokovať | |
| Vo veciach zmluvných: | Ing. Peter Bindas |
| Vo veciach technických: | Ján Lukáč |
| IČO: | 36 460 141 |
| DIČ: | 2020011950 |
| Bankové spojenie: | TATRABANKA a. s. |
| IBAN: | SK07 1100 0000 0026 2672 8756 |
| Tel: | +421517485120 |
| e-mail: | as@osvocomp.sk |

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

2. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 06.09.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Energetické zefektívnenie – Rekonštrukcia verejného osvetlenia vedľajších ulíc v obci Jesenské“ a to v obsahu a rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 21.6.2021, ktorá tvorí prílohu Zmluvy o dielo číslo „3A-ZOD-00407211 a za podmienok uvedených v Zmluve o dielo (ďalej označovaná len ako „Zmluva“).
2. Od realizácie verejného obstarávania na predmet zmluvy, termínu predkladania ponúk a lehoty nadobudnutia účinnosti zmluvy došlo na trhu so stavebnými materiálmi k výraznému nárastu cien.
3. Na základe vyššie uvedeného sa vyskytla potreba navýšenia cien na nezrealizovanej časti predmetu zmluvy – SO 01 – Verejné osvetlenie; SO 02 – Optimalizácia RVO; SO 03 – Výmena vzdušného vedenia a potreba úpravy rozpočtu k Zmluve o dielo, ktoré sú špecifikované v čl. 3 tohto dodatku. Navrhnutá zmena je bližšie špecifikovaná v aktualizovanom Rozpočte objektu SO 01 – Verejné osvetlenie; SO 02 – Optimalizácia RVO; SO 03 – Výmena vzdušného vedenia zo dňa 23.03.2022, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene pôvodného znenia časti čl. V. bod 5.1 a 5.2 Zmluvy z pôvodného:

Celková cena bez DPH:	55 060,93 ,-
DPH:	11 012,19 ,-
Spolu s DPH:	66 073,12 ,-

na nové:

Celková cena bez DPH:	59 678,69 €
DPH:	11 935,74 €
Spolu s DPH:	71 614,43 €

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s §47 ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V YESENOM, dňa 27.5.2022

V Presore, dňa 27.05.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.




Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva


Ján Lukáč
člen predstavenstva

Príloha Dodatku č. 1: Rozpočet zo dňa 23.03.2022