

# **DODATOK Č. 1**

## **K ZMLUVE O DIELO „Oprava parkoviska na Kamzíku“**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb,  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
v platnom znení dňa 08.11.2021  
(ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

### **Čl. 1.**

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

##### **Mestské lesy v Bratislave, príspevková organizácia**

Sídlo: Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava  
Zastúpené: Ing. Marek Páva, poverený riadením organizácie  
Zainteresovaná osoba podľa ustanovení § 23 ods. 3 ZVO  
IČO: 30 808 901  
DIČ: 2020908109  
IČ DPH: SK2020908109  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: SK97 7500 0000 0000 2593 0183  
Kontaktná osoba: Marcel Selecký  
Zainteresovaná osoba podľa ustanovení § 23 ods. 3 ZVO  
mail: marcel.selecky@mlba.sk  
telefón: +421 2 547 890 34  
(ďalej len „Objednávateľ“)

##### **Zhotoviteľ:**

##### **MBM – GROUP, a.s.**

Sídlo: Miletičova 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08  
Zástupca vo veciach zmluvných: Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva  
IČO: 36 740 519  
IČ DPH: SK2022337548  
OR: Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka číslo 10582/L  
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625  
SWIFT: SLZBSKBA  
Kontaktný email: [office@mbmgroup.sk](mailto:office@mbmgroup.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ, ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

### **Čl. 2.**

#### **Preambula**

#### **k dodatku č. 1**

Zmluvné strany dňa 08.11.2021 uzatvorili zmluvu o dielo, na zabezpečenie stavebných prác „Oprava parkoviska na Kamzíku“, (ďalej len aj Zmluva, alebo Predmet plnenia). Zmluvné strany v súlade s ustanovením Čl. 4. „Doba realizácie predmetu zmluvy“, kapitoly 4.2, podkapitoly 4.2.2 Zmluvy, v súlade s ustanoveniami čl. 5 Zmluvy „Zmluvná cena“ a v súlade s ustanoveniami §-u 18 ZVO v platnom znení dodatkom č. 1 dohodou upravujú harmonogram plnenia diela a cenu diela z dôvodov predpokladaných v čl.

4, kapitola 4.3 Zmluvy a v čl. 5, kapitola 5.6, podkapitola 5.6.2 Zmluvy, ktoré sú dané na strane objednávateľa.

V súlade s ustanoveniami čl. 4, kapitoly 4.7 Zmluvy, objednávateľ určuje nové termíny plnenia Predmetu diela v súlade so zoznamom schválených zmenových listov týkajúcich sa Predmetu diela „Oprava parkoviska na Kamzíku“.

Na základe uvedeného sa Zmluvné strany v súlade s Čl. 4 „Doba realizácie predmetu zmluvy“, kapitola 4.2, podkapitola 4.2.2, čl. 5 „Zmluvná cena“, kapitola 5.4 a čl. 16 „Záverečné ustanovenia“, kapitola 16.3 dohodli, na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je úprava času plnenia k Predmetu diela (harmonogram) a celkovej ceny za Predmet diela prostredníctvom úpravy cien a lehôt plnenia uvedených v zmenových listoch číslo 1 – 4, ktoré sa ako neoddeliteľná súčasť dodatku č. 1, stávajú súčasťou Zmluvy.

### **Čl. 3**

#### **Predmet dodatku č. 1**

1. Zmena. Príkaz ku zmene č. 1. Na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ vykoná polozenie multirúry DB pre optické vedenia v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava do výkopu verejného osvetlenia. Na základe zmenového listu č. 1 dochádza k zmene harmonogramu zhotovenia Predmetu diela a ceny za dielo. Zmenový list č. 1 tvorí prílohu č. 7 k Zmluve v platnom znení dodatku č. 1.
2. Zmena. Príkaz ku zmene č. 2. Na základe podnetu zhotoviteľa a na to nadväzujúceho pokynu objednávateľa, zhotoviteľ vykoná zmenu pozície 3 ks svietidiel z dôvodu zmeny pôvodného umiestnenia svietidiel nad plynovodom a nad chráničkami optického vedenia, ktoré sú v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, čím nedochádza k zmene harmonogramu diela a nedochádza ani k zmene ceny diela. Zmenový list č. 2 tvorí prílohu č. 8 k Zmluve v platnom znení dodatku č. 1.
3. Zmena. Príkaz ku zmene č. 3. Na základe požiadavky Dopravného podniku hl. mesta Bratislava (Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, sídlo: Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1, IČO: 00492736 ) a na základe pokynu objednávateľa, ako aj nadväzujúceho projektu, zhotoviteľ posunie stožiar zastávky č. 3 o 3,5 bm v zmysle projektu predloženého Dopravným podnikom Bratislava, a.s.. Na základe tejto skutočnosti dochádza k zmene harmonogramu zhotovenia diela a k zmene ceny diela. Zmenový list č. 3 tvorí prílohu č. 9 k zmluve v platnom znení dodatku č. 1.
4. Zmena. Príkaz ku zmene č. 4. Pôvodne projektová dokumentácia počítala s nižšou únosnosťou časti podlažia, vyžadujúcou vyšší objem rozpočtovaných prác. Po vykonaných statických skúškach podlažia pod parkoviskom sa však niektoré pôvodné objemy prác podarilo zhotoviteľovi znížiť, čo sa týka ich rozsahu, lebo bola zistená vyššia únosnosť podlažia, ako predpokladal projekt, preto sa cena diela v tejto časti znížila. Na druhej strane počas realizácie diela došlo k zmenám jednotkových cien časti položiek, ktoré sa realizovali až po vykonaní statických skúšok a po schválení zmien objednávateľom. Jednotkové ceny sa menia vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov dopadom vojenského konfliktu na Ukrajine. Jedná sa len o položky, ktoré sa z technologických dôvodov postupu prác nedali zabezpečiť skôr, ako priamo počas realizácie dotknutej časti diela, zároveň jednotlivé objemy a množstvá nebolo možné predpokladať, lebo vyplynuli zo skutkového - zmeneného stavu diela. Odsúhlasenými zmenami došlo k zmene diela, zmene ceny diela a k zmene termínu harmonogramu prác. Zmenový list č. 4 tvorí prílohu č. 10 k zmluve v platnom znení dodatku č. 1.

### **Čl. 4.**

#### **Doba realizácie predmetu zmluvy v znení dodatku č. 1**

Doba realizácie predmetu zmluvy sa v súlade s ustanoveniami čl. 4, kapitoly 4.2, podkapitoly 4.2.2 zmluvy mení v čiastkových termínoch harmonogramu prác nasledovne.

1. Zmena, príkaz ku zmene č. 1. Zmena termínu dokončenia sa predlžuje o 5 dní.
2. Zmena, príkaz ku zmene č. 2. Zmena termínu dokončenia sa nemení.

3. Zmena, príkaz ku zmene č. 3. Zmena termínu dokončenia diela sa predlžuje o 3 dni.
4. Zmena, príkaz ku zmene č. 4. Zmena termínu dokončenia sa predlžuje o 120 dní.
5. Zmluvné strany konštatujú, že predmetom dodatku č. 1 je časový dopad prác na základe schválených zmenových listov a pokynov objednávateľa.
6. V súlade so skutočnosťou, schváleným harmonogramom a zmenami zmluvné strany konštatujú, že stavebná časť SO 101-10 Zemné práce, Zakladanie, Zvislé a kompletne konštrukcie, Komunikácie, Rúrové vedenie, Ostatné konštrukčné práce a búranie boli zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané do užívania dňa 11.05.2022.
7. Harmonogram Stavebnej časti SO 601-00 Verejné osvetlenie sa z dôvodov navyše prác podľa zmeny č. 1 – 4 dohodou zmluvných strán mení a upravuje v súlade s novým harmonogramom prác postupom podľa ustanovení čl. 4 Zmluvy. Aktualizovaný harmonogram prác tvorí, ako neoddeliteľná súčasť zmluvy prílohu č. 11 platnej zmluvy v znení dodatku č. 1.

## **ČL. 5**

### **Zmluvná cena diela v znení dodatku č. 1**

Cena predmetu zmluvy sa v súlade s ustanoveniami čl. 5, kapitoly 5.6, podkapitoly 5.6.2 zmluvy, postupom podľa ustanovení kapitoly 5.7 Zmluvy mení v čiastkových sumách podľa zmenových listov a v súlade so zmeneným výkazom výmer mení nasledovne:

1. Zmena, príkaz ku zmene č. 1. Cena sa na základe zmenového listu č. 1 a vykonaných navyše prác upravuje a zvyšuje podľa prílohy č. 12 „Zoznam schválených zmenových listov „Oprava parkoviska na Kamzíku“ o 2.321,52 €.
2. Zmena, príkaz ku zmene č. 2. Cena sa na základe zmenového listu č. 2 a prílohy č. 12 „Zoznam schválených zmenových listov a vykonaných prác nemení.
3. Zmena, príkaz ku zmene č. 3. Cena sa na základe zmenového listu č. 3 a vykonaných navyše prác upravuje a zvyšuje podľa prílohy č. 12 „Zoznam schválených zmenových listov „Oprava parkoviska na Kamzíku“ o 283,89 €.
4. Zmena, príkaz ku zmene č. 4. Cena sa na základe zmenového listu č. 4 a vykonaných prác upravuje a znižuje podľa prílohy č. 12 „Zoznam schválených zmenových listov „Oprava parkoviska na Kamzíku“ o sumu vo výške 3.510,49 €.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetom dodatku č. 1 je časový dopad prác vykonávaných na diele, ako celku, na základe schválených zmenových listov a pokynov objednávateľa a v súlade s novým harmonogramom prác, ktorý ako príloha č. 11 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1 a platnej zmluvy. Termín dokončenia a odovzdania diela sa upravuje a predlžuje v súlade s obojstranne podpísaným harmonogramom (príloha č. 11).
6. Celková cena diela sa upravuje a ako cena za celé dielo sa znižuje podľa priložených výkazov výmer a rozpočtu o sumu vo výške 905,08 €. Pôvodná cena diela dohodnutá v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 08.11.2021 bola dohodou zmluvných strán stanovená vo výške 134.973,33 € bez DPH, DPH bola vo výške 26.994,67 €, cena spolu bola dohodnutá vo výške 161.968,00 € (slovom jedenstojeďenásťtisícdeväťstošesťdesiatosem eur). Uvedená pôvodná cena sa na základe zmenových listov, upraveného rozpočtu a výkazu výmer mení a znižuje na celkovú cenu diela vo výške 134.068,25 € bez DPH, plus platná DPH vo výške 20%, čo je suma vo výške 26.813,65, celková cena diela spolu s DPH je po vykonaných zmenách vo výške 160.881,90 € (slovom jedenstošesťdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatjeden eur a 90 centov).

## **Čl. 6**

### **Záverečné ustanovenia dodatku č. 1**

1. Ustanovenia Zmluvy Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť

nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dodatku č. 1 a Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 7 Zmenový list č. 1
- Príloha č. 8 Zmenový list č. 2
- Príloha č. 9 Zmenový list č. 3
- Príloha č. 10 Zmenový list č. 4
- Príloha č. 11 Harmonogram prác– aktualizácia
- Príloha č. 12 „Zoznam schválených zmenových listov „Oprava parkoviska na Kamzíku“

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 3x pre Objednávateľa a 2x pre Zhotoviteľa.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v súlade so zásadami dohodnutými v Zmluve uzatvorenej dňa 08.11.2021 a v súlade so zásadami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmluvné strany prehlasujú, že postup upravený dodatkom č. 1 sa neprieči účelu a obsahu zákona o verejnom obstarávaní a je vyhotovený postupom podľa platnej zmluvy a preto sa vo vyhotovenom znení, spolu s prílohami č. 7 – 12 dňom jeho platnosti a účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo „Oprava parkoviska na Kamzíku“

V Bratislave dňa

V Bratislave, dňa

lave

.....  
Za Objednávateľa.

Ing. Marek Páva

Poverený riadením organizácie Mestské lesy v Bratislave

áva  
2020908109

Bc. Alena Nováková,  
predseda predstavenstva  
MBM – GROUP, a.s.

## Zmena

### PRÍKAZ KU ZMENE č. 1

Z podnetu : Objednávateľa - Mestské lesy v Bratislave

Komu: **Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 24.11.2021

Odvzdané emailom a v tlačenej podobe

**Objednávateľ :** V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

**Predmet zmeny:** *Uloženie multirúry DB pre optické vedenia v správe magistrátu*

**Určené miesto:** *Parkovisko na Kamzíku*

**Odkaz na výkresy:** *SO 601-00 Verejné osvetlenie*

**Oznámenie zmeny č.:** *Z 1*

**Dôvody pre zmenu:** *Príprava pre optické vedenie*

**Cena zmeny č.1 :**

**2 321,52**

**EUR bez DPH**

Zmena termínu  
úplného dokončenia  
diela:

**5 dní**

#### Stručný popis zmeny:

Na základe požiadavky investora a magistrátu bude spoločne s vedením verejného osvetlenia do výkopu pripojená multirúra DB pre optické vedenia v správe magistrátu.

*Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosti Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.j. aj uložené pokuty)*

*Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.j., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.*

Zástupca objednávateľa: **Mestské lesy v Bratislave :**

**riaditeľ Ma**

Kontaktná osoba objednávateľa :

**Matej**

Projektant:

**Ing. Der**

Dodávateľ: **MBM - Group a.s.**

**Pavol**

## Zmenový list č. 1

Názov: Uloženie multirúry DB pre optické vedenia

Stavba: Oprava parkovísk na Kamzíku

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Parkovisko na Kamzíku

Spracoval:

Dátum: 24.11.2021

| Č  | Kód položky | Popis                   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 31010080    | Multirúra DB 7x14/10    | m  | 350,000         | 4,226                   | 1 479,19             |
| 2  | 210000000   | Montáž multirúry        | m  | 350,000         | 1,147                   | 401,49               |
| 3  | 31030037    | Spojka pre trubku 7/3,5 | ks | 28,000          | 2,149                   | 60,18                |
| 4  | 210000000   | Montáž spojky           | ks | 28,000          | 1,594                   | 44,63                |
| 5  | 21201132    | Kryt konca trubky       | ks | 42,000          | 1,389                   | 58,32                |
| 6  | 210000000   | Montáž krytu            | ks | 42,000          | 0,580                   | 24,34                |
| 7  | 77000108    | Marker 3D               | ks | 11,000          | 10,010                  | 110,11               |
| 8  | 210000000   | Montáž marker           | ks | 11,000          | 5,192                   | 57,11                |
| 9  | PM          | Podružný materiál       | %  | 3,500           | 17,078                  | 59,77                |
| 10 | PPV         | PPV                     | %  | 5,000           | 5,276                   | 26,38                |

**Celkom**

**2 321,52**

## Zmena

### PRÍKAZ KU ZMENE č. 2

Z podnetu : Zhotoviteľa - MBM-GROUP, a.s.

Komu: **Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava**

Dátum: 30.11.2021

Odozvané emailom a v tlačenej podobe

**Objednávateľ :** V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

**Predmet zmeny:** Zmena pozície 3 ks svietidiel

**Určené miesto:** Parkovisko na Kamzíku

**Odkaz na výkresy:** SO 601-00 Verejné osvetlenie

**Oznámenie zmeny č :** Z 2

**Dôvody pre zmenu:** Umiestnenie svietidiel nad plynovodom a optickými chráničkami

**Cena zmeny č.2 :**

0,00

EUR bez DPH

Zmena termínu  
úplného dokončenia  
diela:

0 dní

#### Stručný popis zmeny:

Na základe podnetu zhotoviteľa je potrebná zmena pozície 3 ks svietidiel z dôvodu pôvodného umiestnenia nad plynovodom a nad optickými chráničkami.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu, že Objednávateľ na výkone prác na diele trvá. Objednávateľ sa zaväzuje, že nahradí Zhotoviteľovi všetky náklady, poplatky alebo iné plnenia, ktoré bude Zhotoviteľ povinný vynaložiť z dôvodu výkonu prác bez Úradného rozhodnutia (t.j. aj uložené pokuty).

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutou, t.j., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa: Mestské lesy v Bratislave :

riaditeľ Matej Dobšovi

Kontaktná osoba objednávateľa :

Matej Selecký

Projektant:

Ing. Denis Serina

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa



## Zmenový list č. 3

Názov: Posun stĺp S03/A z dňa 26.1.2022

Stavba: Oprava parkovísk na Kamziku

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave

Zhotoviteľ: MBM GROUP, a.s.

Miesto: Parkoviško na Kamziku

Spracoval:

Dátum: 4.3.2022

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1  | Pol14       | Chránička HDPE DN63                                                                                                                                                 | m  | 5,000           | 2,570                   | 12,85                |
| 2  | Pol15       | CYKY-J 4x10 v chráničke vrátane ukončenia                                                                                                                           | m  | 6,000           | 8,170                   | 49,02                |
| 3  | Pol17       | FeZn DN10                                                                                                                                                           | m  | 6,000           | 3,000                   | 18,00                |
| 4  | Pol18       | FeZn DN10/PVC                                                                                                                                                       | m  | 2,000           | 5,520                   | 11,04                |
| 5  | Pol19       | Svorka FeZn SS                                                                                                                                                      | ks | 2,000           | 2,220                   | 4,44                 |
| 6  | Pol21       | Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35x80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane kábelového lôžka z piesku hr.10 cm, ochrannej platne, výstražnej fólie a úpravy terénu po výkope | m  | 4,000           | 13,440                  | 53,76                |
| 7  | Pol23       | Výkop jamy pre základ stožiaru a pretlačanie                                                                                                                        | m3 | 1,000           | 68,970                  | 68,97                |
| 8  | Pol24       | Betón C20/25                                                                                                                                                        | m3 | 0,500           | 131,610                 | 65,81                |

**Celkom**

**283,89**

From: eldesign@gnail.com, sedsiguid@gnail.com>  
Sent: Wednesday, January 26, 2022 11:11 AM  
To: Michal Mojžiš, ing. <michal.mojzis@jysk.sk>, slyma.jovdianhong@outlook.com  
Cc: 'Sedat Cengiz' <sedat.cengiz@icimro.sk>, Marci Sedivy <marci.sedivy@niba.sk>, kamili@spankopce.sk, Zdenek Dobson <zdenek.dobson@niba.sk>  
Subject: RE: kamili 35914411

Doberý deň,



Kesp. situácia projektu priradená.



Veľká časť zám. smerom „dole“ Prípadne umiestnenie nie je vhodné (možnosť sa hybrid +/- 1m vertikálny smerom takto to pripadá do stromom prípadne myslím preskúkam v danom mieste. Ak by bolo tá lampu ďalej, tak mi ul. vevy hrdza rovnomenosti navielenia pre olivársko airoldkov.

Y pozdi avom,

Ing. Denis Ševčík  
EL-Design s.r.o.  
Dlháhoľa 84  
821 02 Hrdčava  
Tel. +421 910 938 990

## Zmena

### PRIKAZ KU ZMENE č.4

Z podnetu : Objednávateľa - Mestské lesy v Bratislave

Komu: **Mestské lesy v Bratislave , Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava**

Od: **MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08**

Dátum: 5.4.2022

Odovzdané emailom a v tlačenej podobe

**Objednávateľ :** V súlade s uzatvorenou zmluvou vydávame príkaz na realizáciu nasledujúcej zmeny prevádzaného diela v rozsahu :

**Predmet zmeny:** Zmeny objemov a cien jednotlivých prac

**Určené miesto:** Parkovisko na Kamzíku

**Odkaz na výkresy:** SO101-10 - Parkovisko a spevnené plochy

**Oznámenie zmeny č.:** Z4

**Dôvody pre zmenu:** Zmena spôsobu realizácie diela, hlavne objemov a dopadov Rusko - Ukrajinského konfliktu na rast cien

**Cena zmeny č.1 :** -3 510,49

EUR bez DPH

Zmena termínu úplného dokončenia diela o:

120 dni

#### Stručný popis zmeny:

Na základe oznámenia skutočnosti zo 30.11.2021, žiadosti o upresnení zo 3.3.2022 O spôsobe výstavby z dôvodu nezhody medzi PD a VV, upresnenia projektanta a SD o spôsobe výstavby diela zo 11.3.2022, oznámenia skutočnosti z 18.3.2022 v súvislosti z Rusko - Ukrajinským konfliktom a tým zapríčineným dopadom na rast cien stavebných materiálov a prác na trhu, zápismi v stav. denníku zo 3.3.2022, 18.3.2022, 22.3.2022, 23.3.2022 o únosnosti podlažia a nutnosti výmeny podlažia v jednotlivých úsekoch stavby vrátane vyrovňania nerovnosti pod AB vrstvou, protokoloch statickej záťažovej skúšky a geodetického zamerania vám predkladáme ZL č 4.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „Úradné rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu Zmluvy o dielo. Ak je na vykonanie diela, alebo určitých prác na diele, potrebné vydanie Úradného rozhodnutia, tieto je povinný zabezpečiť Objednávateľ. Ak Objednávateľ Úradné rozhodnutie riadne a včas nezabezpečí, je bez ohľadu na uvedení skutočnosť Zhotoviteľ povinný v prácach na diele pokračovať a to z dôvodu,

Objednávateľ podpisom tohto zmenového listu potvrdzuje, že požaduje vykonanie diela v súlade so zmenou v ňom obsiahnutom, t.j., Objednávateľ nebude požadovať od Zhotoviteľa nahradenie, alebo zmenu vykonaných prác na základe zmenového listu, bezodplatne, a to ani z dôvodu, že sa mu zmena požadovaná na základe tohto zmenového listu bude zdať v budúcnosti ako nevýhodná alebo nevhodná, nakoľko Objednávateľovi sú známe všetky dôsledky, ktoré pre dielo vyplývajú z požadovanej zmeny diela a na tejto zmene diela bez ohľadu na uvedené trvá.

Zástupca objednávateľa Mestské lesy v Bratislave :

Ing. Marek Páva

Kontaktná osoba objednávateľa :

SD

Ing. Štefan Csörgey

Dodávateľ: MBM - Group a.s.

Pavol Šikyňa

|    |                 |                                                                                                 |    |            |       |            |       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|-------|
| 23 | 573231107.S     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2        | m2 | -1 725,000 | 0,37  | -638,25    | 0,000 |
| 24 | 573231107.S_Z4  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2        | m2 | 1 033,048  | 0,39  | 402,89     | 0,000 |
| 25 | 573231111a      | Spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS; CBP, 0.5kg/m2                          | m2 | -550,000   | 0,40  | -220,00    | 0,000 |
| 26 | 573231111a_Z4   | Spojovací postrek z modifikovanej asfaltovej emulzie PS; CBP, 0.5kg/m2                          | m2 | 516,524    | 0,41  | 211,77     | 0,000 |
| 27 | 577134111.S     | nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                                | m2 | -14,500    | 9,38  | -136,01    | 0,000 |
| 28 | 577134111.S_Z4  | nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                                | m2 | 16,000     | 11,16 | 178,56     | 0,000 |
| 29 | 577134231       | nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                                | m2 | -300,000   | 9,33  | -2 799,00  | 0,000 |
| 30 | 577134231_Z4    | nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                                | m2 | 281,000    | 11,29 | 3 172,49   | 0,000 |
| 31 | 577144251.S     | modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                                   | m2 | -605,000   | 13,41 | -8 113,05  | 0,000 |
| 32 | 577144251.S_Z4  | modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                                   | m2 | 549,581    | 16,30 | 8 958,17   | 0,000 |
| 33 | 577184311a.S    | do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm                                        | m2 | -570,000   | 18,95 | -10 801,50 | 0,000 |
| 34 | 577184311a.S_Z4 | do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm                                        | m2 | 516,524    | 23,27 | 12 019,51  | 0,000 |
| 35 | 596811310.S     | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | -0,500     | 12,46 | -6,23      | 0,000 |
| 36 | 592460009200.S  | Dlažba betónová škárová začiatočná, rozmer 200x165x100 mm, prírodná                             | m2 | -0,505     | 14,08 | -7,11      | 0,000 |

**8 Rúrové vedenie -273,96 0,000**

|    |             |                  |    |        |       |         |       |
|----|-------------|------------------|----|--------|-------|---------|-------|
| 37 | 899331111.S | zvýšením poklopu | ks | -4,000 | 68,49 | -273,96 | 0,000 |
|----|-------------|------------------|----|--------|-------|---------|-------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 921,54 1,692**

|    |                |                                                                                                            |    |           |       |         |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|-------|
| 38 | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                   | ks | 2,000     | 15,00 | 30,00   | 0,000 |
| 39 | 4044633102     | Stĺpky k dopravným značkám )                                                                               | ks | -3,000    | 35,00 | -105,00 | 0,000 |
| 40 | 4044633101     | Dopravné značky štandardné )                                                                               | ks | 2,000     | 58,00 | 116,00  | 0,000 |
| 41 | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                               | ks | 14,000    | 12,49 | 174,86  | 1,674 |
| 42 | 915712512.S    | Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná         | m  | 24,400    | 4,90  | 119,56  | 0,010 |
| 43 | 915712622.S    | Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná     | m  | 24,510    | 2,50  | 61,28   | 0,007 |
| 44 | 915721512.S    | Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná | m2 | 3,750     | 35,00 | 131,25  | 0,000 |
| 45 | 916362113.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou    | m  | -36,500   | 10,44 | -381,06 | 0,000 |
| 46 | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                  | ks | -36,865   | 4,23  | -155,94 | 0,000 |
| 47 | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou    | m  | -17,000   | 5,62  | -95,54  | 0,000 |
| 48 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                           | ks | -17,170   | 1,63  | -27,99  | 0,000 |
| 49 | 919721212a     | Samolepiaci pásik TOK BAND SK 40x10 mm                                                                     | m  | 59,000    | 2,44  | 143,96  | 0,000 |
| 50 | 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                             | t  | 81,849    | 1,63  | 133,41  | 0,000 |
| 51 | 979082219.S    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                       | t  | 1 145,880 | 0,35  | 401,06  | 0,000 |
| 52 | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                            | t  | 81,849    | 4,59  | 375,69  | 0,000 |

**99 Presun hmôt HSV -721,44 0,000**

|    |             |                                                                                            |   |          |      |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|---------|-------|
| 53 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | -346,847 | 2,08 | -721,44 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------|---------|-------|

**Celkom**

**-3 510,49 31,012**

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko Kamzík

Objekt: Parkovisko Kamzík nový vykaz ZL š. 4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5. 4. 2022

| Č.         | Kód položky        | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |                    | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                       |    |                 |                 | <b>-3 510,49</b> | <b>31,012</b>   |
| <b>1</b>   | <b>Zemné práce</b> |                                                                                                                  |    |                 |                 | <b>-1 087,44</b> | <b>0,000</b>    |
| 1          | 113107213.S        | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                   | m2 | -140,500        | 1,32            | -185,46          | 0,000           |
| 2          | 113107231.S        | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                         | m2 | -140,500        | 4,41            | -619,61          | 0,000           |
| 3          | 113107243.S        | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t                              | m2 | 164,074         | 2,32            | 380,65           | 0,000           |
| 4          | 113152130.S        | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t            | m2 | 217,057         | 6,56            | 1 423,89         | 0,000           |
| 5          | 122202202.S        | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                      | m3 | -78,123         | 3,34            | -260,93          | 0,000           |
| 6          | 162501122.S        | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | -48,123         | 3,26            | -156,88          | 0,000           |
| 7          | 162501123.S        | horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                        | m3 | -144,369        | 0,31            | -44,75           | 0,000           |
| 8          | 171209001a         | Poplatok za skladovanie - asfalt                                                                                 | t  | 74,129          | 5,00            | 370,65           | 0,000           |
| 9          | 171209002a         | Poplatok za skladovanie -betón                                                                                   | t  | 7,470           | 5,00            | 37,35            | 0,000           |
| 10         | 171209002b         | Poplatok za skladovanie -ŠD                                                                                      | t  | -82,880         | 5,00            | -414,40          | 0,000           |
| 11         | 171209002c         | Poplatok za skladovanie - zemina                                                                                 | m3 | -158,870        | 10,00           | -1 588,70        | 0,000           |
| 12         | 181101102          | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                               | m2 | -68,026         | 0,43            | -29,25           | 0,000           |
| <b>2</b>   | <b>Zakladanie</b>  |                                                                                                                  |    |                 |                 | <b>-396,69</b>   | <b>0,000</b>    |
| 13         | 289971741.S        | podklad, geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5                                              | m2 | -33,476         | 11,85           | -396,69          | 0,000           |
| <b>5</b>   | <b>Komunikácie</b> |                                                                                                                  |    |                 |                 | <b>-1 952,50</b> | <b>29,320</b>   |
| 14         | 564851111          | zhutnení hr. 150 mm                                                                                              | m2 | -66,100         | 4,89            | -323,23          | 0,000           |
| 15         | 564861111          | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                       | m2 | -377,100        | 6,35            | -2 394,59        | 0,000           |
| 16         | 564951212.S        | Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm       | m2 | -45,600         | 3,54            | -161,42          | 0,000           |
| 17         | 567122114a.S       | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 150 mm         | m2 | 1,500           | 15,00           | 22,50            | 0,000           |
| 18         | 567132115a.S       | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 200 mm         | m2 | 2,500           | 17,00           | 42,50            | 0,000           |
| 19         | 567133111          | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm           | m2 | -385,000        | 11,33           | -4 362,05        | 0,000           |
| 20         | 572754111.S        | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm                                   | m2 | 281,000         | 10,65           | 2 992,65         | 29,320          |
| 21         | 573211108.S        | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                        | m2 | -314,057        | 0,35            | -109,92          | 0,000           |
| 22         | 573211108.S_Z4     | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                        | m2 | 330,057         | 0,36            | 118,82           | 0,000           |

**Zoznam schválených zmenových listov "Oprava parkoviska na Kamzíku"**  
**„Rekonštrukcia Pezinskej ulici - Svätý Jur,,**

| číslo ZL | Na podnet    | dátum žiadosti | dátum predloženia | popis                                     | cena bez DPH | dátum vyjadrenia | zmena termínu počet dní | schválený / neschválený |
|----------|--------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1        | Zhotoviteľ   |                | 24.11.2021        | Uloženie multirúry DB pre optické vedenia | 2 321,52 €   | 30.11.2021       | 5                       | schválený               |
| 2        | Zhotoviteľ   |                | 30.11.2021        | Zmena pozície svietidiel                  | - €          | 30.11.2021       | 0                       | schválený               |
| 3        | objednávateľ |                | 4.3.2022          | Zmena pozície svietidiel                  | 283,89 €     | 5.4.2022         | 3                       | schválený               |
| 4        | Zhotoviteľ   | 5.4.2022       | 6.4.2022          | Zmena objemov prác a cien                 | - 3 510,49 € | 3.5.2022         | 120                     | schválený               |
|          |              |                |                   |                                           |              |                  |                         |                         |
|          |              |                |                   |                                           |              |                  |                         |                         |
|          |              |                |                   |                                           |              |                  |                         |                         |

celkom: - 905,08 €

HARMONOGRAM  
Stavba: Oprava parkoviška na Kamziku

SO 101-10 Parkovisko a spavnené plochy

Zemné práce

|                                                                                                                  |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Odstavenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kamenného ľadného, hr. 100 do 200 mm, -0,240001                | m <sup>2</sup> | 102,000 |
| Odstavenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,181001                    | m <sup>2</sup> | 102,000 |
| Odstavenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kamenného ľadného, hr. väčší 200 do 300 mm, -0,500004         | m <sup>2</sup> | 430,000 |
| Odstavenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu preliatého, hr. väčší do 150 mm, -0,225001 | m <sup>2</sup> | 430,000 |
| Odstavenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,316004                  | m <sup>2</sup> | 430,000 |
| Príprava ašf. podkladu alebo krytu bez prk., plochy do 500 m <sup>2</sup> , prk. š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,1271   | m <sup>2</sup> | 97,000  |
| Odkopávka a prekopávka nezastavaných priestorov, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                        | m <sup>3</sup> | 345,000 |
| Výkop rýh do hĺbky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                        | m <sup>3</sup> | 45,000  |
| Zásep stĺpovcov zo zhutnením jam, áčichet, rýh, zánosov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>               | m <sup>3</sup> | 45,000  |
| Úprava plánie v zákrutách v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                               | m <sup>2</sup> | 851,000 |
| Rozprešťanie omčky v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 200 mm                                        | m <sup>2</sup> | 75,000  |
| Výber ľadníku hydročistením na svahu                                                                             | m <sup>2</sup> | 75,000  |
| Ošetrovanie trávky v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                | m <sup>2</sup> | 225,000 |

Zakladanie

|                                                                                                                        |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Drevažne posuvnítky pre odvodňovanie a stabilizáciu podkladu, geokompozit laminovaný geotextilom a rúskom, akón do 1:5 | m <sup>2</sup> | 550,000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|

Zvislé a kompletné konštrukcie

|                                                                                       |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Tieslo kábalovodu z betónových tvárnic na malú cementovú v okrajom výkope štvorcových | m | 56,000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

Komunikácie

|                                                                                                                       |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Podklad zo štruktúry s rozprešťaním a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                               | m <sup>2</sup> | 230,500   |
| Podklad zo štruktúry s rozprešťaním a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                               | m <sup>2</sup> | 831,000   |
| Podklad alebo podšpy z asfaltového recyklatu s rozprešťaním, vŕhaním a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm              | m <sup>2</sup> | 210,000   |
| Podklad z kamenného smiešového cementom s rozprešťaním a zhutnením, CBGM C 10/20, po zhutnení hr. 150 mm              | m <sup>2</sup> | 14,500    |
| Podklad z kamenného smiešového cementom s rozprešťaním a zhutnením, CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 200 mm              | m <sup>2</sup> | 6,000     |
| Podklad z kamenného smiešového cementom s rozprešťaním a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm                | m <sup>2</sup> | 550,000   |
| Zdobenie zemných kvádrov z kamenného smiešového cementom s rozprešťaním a zhutnením                                   | m <sup>3</sup> | 28,000    |
| Výpravovanie výfukov a prepustných mŕtvi na krajín alebo komunkačných kamennom hrubým drevným                         | m <sup>2</sup> | 30,000    |
| Pretek asfaltový spojením bez pospy kamennom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>                     | m <sup>2</sup> | 314,500   |
| Pretek asfaltový spojením bez pospy kamennom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>                     | m <sup>2</sup> | 1,755,000 |
| Spojovací postrek z modifikovanej sadzovej emálie PS, CBR, 0,5kg/m <sup>2</sup>                                       | m <sup>2</sup> | 550,000   |
| Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v hrúbke š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. II, po zhutnení hr. 40 mm           | m <sup>2</sup> | 14,500    |
| Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v hrúbke š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. II, po zhutnení hr. 40 mm          | m <sup>2</sup> | 300,000   |
| Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v hrúbke š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. I, po zhutnení hr. 50 mm           | m <sup>2</sup> | 605,000   |
| Asfaltový betón vrstva obrusná alebo kŕm AC 16 v hrúbke š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. I, po zhutnení hr. 90 mm   | m <sup>2</sup> | 570,000   |
| Kvalitné betónovej dŕžby s vyplnením štr. do dŕžby z kamenná, veľ. do 0,09 m <sup>2</sup> plochy do 50 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 6,000     |

Rúrové vedenie





|                                                                 |    |        |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|
| Vykopá úprava ústného sápu alebo ústa do 200 mm zvýšením podšpy | ks | 4,000  |
| Montáž oceľových držiakov D 426x10                              | m  | 26,000 |


Ostatné konštrukcie a práce-býranie

|                                                                                                              |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Ošetrovanie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na súk, sŕp, konca alebo objekt                        | ks             | 17,000  |
| Výroba pásu samolepiacej z ľadových hrubých vodotlačných plátna šírky 400 mm                                 | m              | 53,750  |
| Vodovodné dopravné značenie termoplastom pre chodcov, šípky, symboly a prst. biela retroreflexná             | m <sup>2</sup> | 20,000  |
| Ošetrovanie cestného obrubníka betónového stojateho do dŕžby z betónu prostého b. C 20/25 s bodovou oporou   | m              | 322,000 |
| Ošetrovanie záhonového alebo pásokového obrubníka betón., do dŕžby z bet. prios. b. C 12/15 s bodovou oporou | m              | 155,000 |
| Samolepiaci pások TCR (BAND SK 40x10 mm)                                                                     | m              | 390,000 |
| Ošetrovanie značky, pre kŕmčenie a ohraničenie no súkmi s bet. páskami, -0,092004                            | ks             | 2,000   |

SO 601-00 Verejné osvetlenie

DEMONTÁŽ





|                                                                                                                                                            |  |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Ulemontáž 6m stěpa VO včetně světláku a zábradlí                                                                                                           |  | ks | 4   |
| <b>MONTÁŽ S DODÁVKOU</b>                                                                                                                                   |  |    |     |
| FaZn stěpa STK 60403                                                                                                                                       |  | ks | 3   |
| FaZn stěpa STK 60603                                                                                                                                       |  | ks | 9   |
| Stožárová svítidlová Typo EKM 2072 2xE27                                                                                                                   |  | ks | 9   |
| Stožárová svítidlová Typo EKM 2072 3xE27                                                                                                                   |  | ks | 3   |
| Podstla E27 6A                                                                                                                                             |  | ks | 15  |
| Výložník FaZn VZT-05-60-5°                                                                                                                                 |  | ks | 3   |
| Výložník FaZn VTT-10-60-5°                                                                                                                                 |  | ks | 1   |
| Výložník FaZn VTT-20-60-5°                                                                                                                                 |  | ks | 1   |
| Světlidlo LED SXC2421B084C, 6190lm, 2200K, IP66                                                                                                            |  | ks | 13  |
| Světlidlo LED SXC3842D084C, 11530lm, 4000K, IP66                                                                                                           |  | ks | 2   |
| Světlidlo LED SXC1A21B084C, 2600lm, 2200K, IP66                                                                                                            |  | ks | 3   |
| Chránička HDPE DN110                                                                                                                                       |  | m  | 30  |
| Chránička HDPE DN63                                                                                                                                        |  | m  | 260 |
| CYKY-J 4x10 v chráničce včetně úchopu                                                                                                                      |  | m  | 350 |
| CYKY-J 3x1,5 volně v síti                                                                                                                                  |  | m  | 60  |
| FaZn DN10                                                                                                                                                  |  | m  | 220 |
| FaZn DN10PVC                                                                                                                                               |  | m  | 30  |
| Světlá FaZn SS                                                                                                                                             |  | ks | 24  |
| Světlá FaZn SP1                                                                                                                                            |  | ks | 12  |
| <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                                         |  |    |     |
| Výkop a zásep kabelový řetv 35x80cm v zemi - zemina št.4, včetně kabelového kódu z pásu 10 cm, ochrannéj plátno, výstražnéj (dále a úpravy lánku po výkope |  | m  | 200 |
| Předkapané HDPE DN110 pod cestu                                                                                                                            |  | m  | 30  |
| Výkop jámy pro základ stěpa a přebíhání                                                                                                                    |  | m3 | 20  |

V