

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 273/08/2021/MO

**Rekonštrukcia vybraných úsekov cesty III/3460 Obišovce – hranica okresu Košice okolie**  
uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Vladimír Žiarný – referent oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a>

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>TRIS, spol. s r.o.</b>
sídlo:	Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Pavol Zeleňák, konateľ Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ Ing. Pavol Zeleňák
stavbyvedúci:	Ing. Pavol Zeleňák
IČO:	36 202 771
DIČ:	2020053222
IČ DPH:	SK2020053222
bankové spojenie:	VÚB BANKA, a.s., pobočka Košice
IBAN:	SK95 0200 0000 0027 2138 7654
Swift/BIC:	SUBASKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
kontakt:	tel.: +421 (0) 55 677 18 04, e-mail: <a href="mailto:tris@tris.sk">tris@tris.sk</a>

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.09.2021 Zmluvu o dielo č. 273/08/2021 (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: **Rekonštrukcia vybraných úsekov cesty III/3460 Obišovce – hranica okresu Košice okolie** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

V mesiaci marec 2022, počas mimoriadneho kontrolného dňa, sa zmluvné strany dohodli, že je nutné vykonať práce navyiac, doplnením ocelevej pilotáže realizovaného oporného trámu a oddrenážovania podložia, vzhľadom na jeho nevyhovujúci stav únosnosti úseku č. 1 (kumul. staničenia 14,070 – 14,100 km – zosuv; (kumul. staničenia 14,038 – 14,132 km – zvodidlá), čo osvedčili zástupcovia obidvoch zmluvných strán svojimi podpismi v Zázname zo stretnutia dňa 03.03.2022.

Z dôvodu navyiac prác, ktoré neboli predmetom Zmluvy o dielo č. 273/08/2021/MO a boli nevyhnutné na zhotovenie diela, ktoré práce navyiac neboli zapríčinené zhotoviteľom a ani objednávateľom a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany dohodli, v súlade s článkom XVIII. Záverečné ustanovenia, bod 3. zmluvy a ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZVO“), dohodli na dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

## Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyiac prác potrebných na ukončenie diela vo výške 16 536,38 EUR bez DPH, t.j. 19 843,66 EUR s DPH.
2. Celková hodnota zmeny zmluvy je v zmysle dohody zmluvných strán stanovená nasledovne:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek	Jednotková cena v Eur bez DPH	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Úsek č. 1 (kumul. stanič. 14,070-14,100 km -zosuv kumul. stanič. 14,038-14,132 km – zvodidlá)	celok	1	68 980,99	68 980,99
2.	Úsek č. 2 – kumul. stanič. 15,495-15,635 km)	celok	1	85 281,31	85 281,31
3.	Odvodňovací rigol (kumul. stanič. 13,985-14,015 km)	celok	1	7 075,36	7 075,36
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					161 337,66
20% DPH v EUR:					32 267,53
Celková cena spolu v EUR s DPH:					193 605,19

1. Podpisom tohto dodatku zhotoviteľ prehlasuje, že všetky náklady, potrebné na realizáciu diela podľa zmluvy, v zmysle zmien, obsiahnutých v tomto dodatku, boli pri jeho podpise zohľadnené s náležitou starostlivosťou.

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
  - Príloha č. 1 Rozpočet realizácie naviac prác.
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4.), z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa:  
10. 6. 2022

Správa ciest  
Košického samosprávneho kraja  
Nám. Maratónu mieru 1  
042 66 Košice  
-57-

\_\_\_\_\_  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa: TRIS spol. s r.o.

Opaľovská cesta 4, 040 01 Košice  
IČO: 36 202 771

V Košiciach, dňa: 10. 6. 2022

\_\_\_\_\_  
TRIS, spol. s r.o.  
Ing. Pavol Zelenák  
konateľ