

evidenčné číslo objednávateľa: 642/6137/2022
evidenčné číslo zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zhotovenie stavby: „I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK4481800000007000135433
SK0681800000007000183259
Telefón: +421 55 72 77 200
E-mail: viliam.zak@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
vo veciach technických: Ing. Dana Neckárová, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Bratislava
vo veciach realizačných: Peter Matúšek, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Bratislava
vo veciach kontroly kvality materiálov a prác: Darina Šimková, OL SSC IVSC Bratislava

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-mestská časť Ružinov
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46120602
DIČ: 2023231892.
Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Telefón: +421917360457
E-mail: pavol.straka@metrostavds.sk

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Hruzík
vo veciach technických: Ing. Jozef Róža, poverený vedením oblasti JUH
vo veciach realizačných: Ing. Branislav Bíreš, stavbyvedúci

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Slovenská správa ciest, (ďalej len „objednávateľ“) a **Metrostav DS a.s.** (ďalej len „zhotoviteľ“)

vzhľadom na to, že objednávateľ je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa

11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016,

vzhľadom na to, že podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je objednávateľ verejným obstarávateľom (ďalej „ZVO“),

vzhľadom na to, že zhotoviteľ je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať,

vzhľadom k tomu, že sa objednávateľ rozhodol na základe výsledku verejného obstarávania, oznámenie o vyhlásení bolo zverejnené Ú.v. EÚ č. 2021/S 204-531959 zo dňa 20.10.2021 a vo Vestníku č. 237/2021 zo dňa 21.10.2021 pod zn. 48209 - MSP, aby dielo pod názvom „I-63 Tón - Zlatná na Ostrove“, projekt stavby: „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa – I/63 Tón – Zlatná na Ostrove“ bolo vykonané zhotoviteľom a akceptuje Ponuku zhotoviteľa na realizáciu a dokončenie tohto diela a na odstránenie akýchkoľvek závad,

konajúc v súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania

objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je uvedený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho zo stavby „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa – I/63 Tón – Zlatná na Ostrove (stavebné povolenie č. sp. OU-NR-OCDPK-2020/006496).

2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	4 301 814,41 EUR
DPH 20%	860 362,88 EUR

Cena spolu s DPH 5 162 177,29 EUR

slovom : päťmilionovjednostošešťdesiatdvatisícjednostosedemdesiatšesťdesiat euro 29/100 centov

Alebo inú takú čiastku, ktorá môže byť určená v súlade s Zmluvnými podmienkami.

3. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy:

- 3.1. Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 21.02.2022
- 3.2. Ponukový list /Návrh na plnenie kritérií vrátane prílohy zo dňa 10.01.2022 a 02.05.2022
- 3.3. Osobitné zmluvné podmienky FIDIC
- 3.4. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC
- 3.5. Zoznam subdodávateľov/podzhotoviteľov
- 3.6. Zoznam odborníkov na stavbe
- 3.7. Zoznam strojov a zariadení

4. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty záväzné pri vysvetľovaní ustanovení

- 4.1. Súťažné podklady z verejného obstarávania (vrátane vysvetlení pred a po predložení ponuky)
- 4.2. Ponuka predložená v súťaži (vrátane rozpočtu)
- 4.3. Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
- 4.4. Projektové dokumentácie jednotlivých stavieb a ich príloh
- 4.5. Súvisiace dokumenty

5. S ohľadom na platby objednávateľa zhotoviteľovi, ako je to uvedené v Zmluve, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek závady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

6. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu zmluvnej ceny diela a objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH zhotoviteľovi zaplatiť..

7. Lehota výstavby je 8 mesiacov.

8. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 9 týchto tejto zmluvy. Dodatok k zmluve o dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve o dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia zmluvy o dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Prílohy k dodatkom je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči
9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu príloh podľa bodu č. 3.6 a 3.7 tejto zmluvy nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo. Zmena týchto príloh sa realizuje postupom stanoveným v príslušnej časti zmluvných podmienok.
10. Účinnosť zmluvy nastáva po uzavretí zmluvy obstarávateľa s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpisujú.
12. Na dôkaz toho strany tejto zmluvy uzavreli túto zmluvu dňa uvedeného pri podpisoch.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49,
821 08 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
SSC/65/2022/6131-242

Vybavuje/linka
Ing. Markovičová
Tel. +421 911796737
olga.markovicova@ssc.sk

Bratislava
21.02.2022

VEC

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a oznámenie o prijatí ponuky

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásila verejnú súťaž na zadanie nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: **I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove**, oznámenie bolo zverejnené vo vestníkoch, Ú.v. EÚ č. 2021/S 204-531959 zo dňa 20.10.2021, Vestník č. 237/2021 zo dňa 21.10.2021 pod zn. 48209 - MSP.

V súlade s ustanovením § 55 ods. 2 zákona Vám oznamujeme, že ponuka Vašej spoločnosti predložená prostredníctvom IS EVO v predmetnej súťaži s celkovou cenou 5 159 448,65 € s DPH uspela.

Zároveň Vám oznamujeme v súlade s § 56 zákona, že ponuka Vašej spoločnosti je prijatá. Pred uzavretím zmluvy je verejný obstarávateľ povinný podľa § 169 ods. 2 odseku 1 písm. b) podať Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podnet na preskúmanie úkonov, ak ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie a požiadať o súhlas Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky.

S poukazom na § 56 ods. 12 zákona Vás žiadame o poskytnutie súčinnosti pred uzavretím zmluvy, predloženie Výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov (*doklad použiteľný pre právne účely*) a dokladov k navrhovaným subdodávateľom, že spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia tak, aby boli doklady k dispozícii pre účely kontroly. Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 157 zákona vydá Úrad pre verejné obstarávanie hospodárskemu subjektu vo forme elektronického odpisu podľa osobitného predpisu. V prípade, ak by ste neposkytli potrebnú súčinnosť, nemôže byť zmluva uzavretá.

Zmluva môže byť uzatvorená najskôr po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok, po obdržaní kladného oznámenia o výsledku kontroly úradu a súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, kedy bude možné Vás vyzvať na uzatvorenie zmluvy.

Táto informácia a oznámenie o prijatí ponuky s poukazom na metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie sa doručuje po 18.10.2018 prostredníctvom systému EVO, originál listu je v dokumentácii o verejnej súťaži. Písomná námietka proti vyhodnoteniu ponúk podľa § 170 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona musí byť doručená úradu a verejnému obstarávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia tejto informácie prostredníctvom systému EVO.

V IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Uvedený údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. (t. j. dátum odoslania a dátum doručenia.)

S úctou

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC BA

PONUKOVÝ LIST / NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

CENA

Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Adresa sídla: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO: 46120602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK 2023231892
Bankové spojenie
Peňažný ústav: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Tel./fax: +421905 587 359
Zapísaný v OR SR(ŽR SR a pod.): OR OS BA I., odd. Sa, vl.č. 7059/B

Kontaktná osoba uchádzača

Meno a priezvisko: Nad'a Mifkovičová
Funkcia: poverená vedením Útvoru Marketingu a cien
Centrála

Zákazka:

Zverejnenie vo Vestníku: č. 237/2021 – 21.10.2021 pod značkou 48209 – MSP.
Zverejnenie v Ú.v. EU: S 000 zo dňa 20.10.2021 pod značkou 2021/S 204-531959

Stavebné práce: I/63 Tõn – Zlatná na Ostrove

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK	Návrh na plnenie kritéria
Cena – celková cena v EUR bez DPH	4 301 814,41
DPH	*860 362,88
Cena – celková cena v EUR s DPH	*5 162 177,29

*Opravené na základe oznámenia VO zo dňa 02.05.2022.

V Bratislave, dňa 02.05.2022

Za Metrostav DS a.s.:

.....
Ing. Pavol Hružik

predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová

podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA K PONUKE v zmysle podmienok FIDIC

NÁZOV ZMLUVY:

Stavebné práce na komunikácii: I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove

Položka	Podčlánok	Údaje
Objednávateľ, sídlo, IČO, DIČ	1.1.2.2	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava IČO: 00 003 328; DIČ: 2021067785
Zhotoviteľ, sídlo, IČO, DIČ	1.1.2.3	Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava IČO 46120602; DIČ 2023231892
Stavebný dozor	1.1.2.4	Helena Vandová
Lehota výstavby	1.1.3.3	8 mesiacov
Záručná doba (Lehota na oznámenie závad).	1.1.3.7	60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	helena.vandova@ssc.sk branislav.bires@metrostavds.sk
Použité právne predpisy	1.4	Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	Dňom odovzdania a prevzatia staveniska
Čiastka zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov (na vykonanie prác)	4.2	10 % z akceptovanej zmluvnej ceny v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Normálna pracovná doba	6.5	V pracovné dni od 7.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 15.00
Odškodnenie za omeškanie	8.7 a 14.15 /b/	0,01% z definitívnej zmluvnej ceny za deň oneskorenia pokiaľ neprekročí 30 dní, 0,05 % pri prekročení 30 dní do 60 dní nad 60 dní 0,2 % v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za omeškanie	8.7	5 % z definitívnej zmluvnej ceny
Percento zadržaných platieb	14.3	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3	10 % akceptovanej zmluvnej ceny
Najnižšia čiastka čiastkových faktúr	14.6	100.000,- € bez DPH
Mena/meny platieb	14.15	EUR (€)

Dátum 11.04.2022

.....
Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Pre právny vzťah strán budú spoločne platiť Všeobecné zmluvné podmienky a tieto Osobitné zmluvné podmienky. V prípade rozporu budú mať Osobitné zmluvné podmienky prednosť pred Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

DOPLNENÉ A ZMENENÉ ČLÁNKY

Článok 1 Všeobecné ustanovenia

Podčlánok 1.1 Definície

Mení sa a/alebo dopĺňa znenie nižšie uvedených bodov podčlánku a dopĺňajú sa nové body

1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „*alebo v Oznámení o prijatí ponuky*“

1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „*(pokiaľ existuje)*“.

1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“

1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúca veta:

„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahŕňujú **Všeobecné TKP** vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“.

1.1.1.11 „Faktúra“

Vložte novú definíciu:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

1.1.1.12 „Stavebný denník“

Vložte novú definíciu:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“

1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“

Pôvodný text sa nahrádza nasledovne:

“Podzhotoviteľ a/alebo aj subdodávateľ znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

1.1.3.7 Lehota na oznámenie vád

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Lehota na oznámenie vád znamená Záručnú dobu pre účely zákona č. 254/1998 Z. z.“

1.1.6.5 Právne predpisy

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“

1.3 Komunikácia

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom:

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaná poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

1.5 Poradie záväznosti dokumentov

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Poradie záväznosti dokumentov je uvedené v zmluve o dielo“

1.7 Postúpenie zmluvy

Okrem prvej vety sa text článku ruší.

1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie

Za druhý odsek podčlánku sa vkladá ďalší odstavec:

„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“

1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov

V druhej vete za slová „Toto oznámenie“ sa vkladajú slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“

1.12 Dôverné podrobnosti

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

„Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.“

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa“.

Článok 2 Objednávateľ

Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenia

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

Podčlánok 2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa

Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonanom finančnom zabezpečení objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu alebo podpísaná „zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.“

Článok 3 Stavebný dozor

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku sa dopĺňa sa nový odstavec:

„Stavebný dozor ktorúkoľvek z činností podľa nasledujúcich podčlánkov týchto zmluvných podmienok:

- (a) podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“,
- (b) podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“
- (c) podčlánok 12.3 - „Oceňovanie“,
- (d) podčlánok 13.1 - „Právo na zmenu“,
- (e) podčlánok 13.7 - „Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien“,
- (f) podčlánok 13.8 - „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“,
- (g) podčlánok 20.1 - „Nároky zhotoviteľa“,
- (h) podčlánok 4.4 - „Podzhotoviteľa“ (alebo aj „Subdodávateľa“),
- (i) podčlánok 18.1 - „Všeobecné požiadavky na poistenie“,

môže vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku, stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od objednávateľa. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby

návrh (zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude po odsúhlasení objednávateľom stavby podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora , v súlade s podčlánkom 12.3.“

Podčlánok 3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne:

„Stavebný dozor môže (kedykoľvek), ale len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa, vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela a odstránenie akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (*Zmeny a úpravy*).

Druhý odsek sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn stavebným dozorom v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc stavebného dozora), a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad, pričom musí byť splnená podmienka zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka zo strany stavebného dozora, bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“

Dopĺňa sa nový podčlánok:

Podčlánok 3.6 Pravidelné kontrolné dni

Pravidelné kontrolné dni zvoláva stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz za kalendárny mesiac, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Pravidelných kontrolných dní sa musia zúčastniť predstavitelia oboch zmluvných strán ako aj stavebný dozor. Zmyslom kontrolných dní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pravidelných kontrolných dní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky zápisy, alebo ich časť, odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené stavebným dozorom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach. Tieto zápisy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade so Zmluvou.

Dopĺňa sa nový podčlánok:

Podčlánok 3.7 Fotodokumentácia

Stavebný dozor je povinný viesť fotodokumentácie realizovaných prác zachytávajúci počiatok, priebežný a konečný stav jednotlivých stavebných aktivít a túto fotodokumentáciu elektronicky v týždenných intervaloch zasielať objednávateľovi diela elektronicky na adresu podľa dohody.

Článok 4 Zhotoviteľ

Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) sa doľňa text:

„....podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)...“

Za štvrtý odsek sa dopĺňa nasledovný text:

„Objednávateľ vyžaduje, aby určité podstatné časti Diela vykonal priamo sám Zhotoviteľ. Ide o nasledovné stavebné činnosti: **Pokládka asfaltových zmesí**“

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diela (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov, v prípade potreby realizačné výkresy, čiastočné a úplné uzávierky komunikácií a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia vád Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Na konci podčlánku sa dopĺňa text:

Zhotoviteľ vedie evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle

stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v tomto zozname sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ vedie evidenciu dodávateľov vybraných materiálov, ktoré sú zapracované do trvalého Diela, a to v rozsahu podľa Zoznamu dodávateľov vybraných materiálov. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu dodávateľov vybraných materiálov podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie.

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Druhý a tretí odsek podčlánku sa nahrádza nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V zábezpeke na vykonanie prác musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah zábezpeky musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo (vrátane nedorobkov) a neodstráni všetky jeho vady zaznamenané v Preberacom protokole v zmysle podčlánku 10.1 resp. 10.2 zmluvných podmienok. Potvrdenie o tom, že tieto podmienky sú splnené, vydá Stavebný dozor obom Stranám. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nesplnil povinnosti v zmysle predošlej vety do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým stavebný dozor nevydá potvrdenie v zmysle tohto článku. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci prípadnému predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania Pokynu na zmenu, ktorým bola predĺžená Lehota výstavby.

Posledný odsek podčlánku sa nahrádza nasledovným textom:

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako Stavebný dozor vydal potvrdenie, že sú vydané všetky Preberacie protokoly a odstránené všetky vady a nedorobky, ktoré sú v nich uvedené.

Podčlánok 4.3 Predstavitel' zhotoviteľa

Štvrtý odsek sa nahrádza textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstavitel' Zhotoviteľa (stavbyvedúci v zmysle Súťažných podkladov) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstavitel' Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek odborníka podľa Zmluvy. V prípade, že Predstavitel' Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstavititeľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu náhradnou osobou (Zástupca stavbyvedúceho v zmysle Súťažných podkladov), pričom Stavebný dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Ak Predstavitel' Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy kvalifikovaného tlmočníka.“

Na konci podčlánku vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť osoby, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky „I/63 Tôň – Zlatná na Ostrove“ (odborníci na stavbe“) len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.

Podčlánok 4.4 Podzhotoviteľa

Celý text podčlánku sa nahrádza textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ ZVO. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť aby Podzhotovitelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z. boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnému dozoru písomné oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:

(a) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa);

(b) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;

(c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

(e) každá zmluva s Podzhotoviteľom, obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodávky,

ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,

iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný každých kalendárny štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha zmluvy o dielo podľa bodu 3.5 v čase jej podpisu obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vrátane podielu subdodávok s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ako aj rámcového popisu rozsahu ich činností. Zmenu údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

V prípade zmeny alebo doplnenia Podzhotoviteľa v zmysle prílohy zmluvy o dielo podľa bodu 3.5 platí podmienka, že navrhovaný Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa ustanovenia § 56 ods. 16 a 17 ZVO v prípade, ak mu takáto povinnosť z § 56 ods. 16 ZVO vyplýva. V prípade, že navrhovaný Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť dorúčením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že vykonané práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru alebo Objednávateľa.

Zároveň má Objednávateľ právo požiadať zhotoviteľa o zmenu Podzhotoviteľa, vybraného Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym Podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný

žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť Podzhotoviteľa v súlade so znením tohto podčlánku.

Dopĺňa sa nový podčlánok:

Podčlánok 4.4a Banková platobná záruka

Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, s výnimkou Podzhotoviteľov, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke (Formulár B) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Podčlánok 4.7 Vytyčovanie

Na začiatku druhého odseku podčlánku sa vkladá text:

Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu. Zároveň je počas realizácie povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami. Na začiatku a na konci trasy stavby je Zhotoviteľ povinný prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel/úsekov.

Tretí odsek sa dopĺňa vetou:

Zhotoviteľ je v tejto súvislosti povinný overiť si u dotknutých správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

Podčlánok 4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci pododstavec:

„(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s Plánom BOZP“

Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku sa dopĺňa text:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

Podčlánok 4.15 Prístupové cesty

Na konci prvého odseku sa dopĺňa nasledujúci text :

Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majiteľov/správcov prístupových ciest. Po ukončení stavebných prác sa za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebného dozora a majiteľov/správcov prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu, pričom uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa.

Podčlánok 4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.

Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác

Prvá veta prvého odseku sa nahrádza textom:

"Zhotoviteľ je povinný každý týždeň, elektronicky, na email, zaslať stavebnému dozorovi Týždenný plán prác na nasledujúci týždeň po jednotlivých stavebných objektoch, činnostiach, vykonávaných skúškach a požiadavke na prevzatie čiastkových prác a každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác o plnení Harmonogramu prác a predložiť ju Stavebnému dozoru ako prílohu k faktúre v štyroch kópiách v papierovej/písomnej forme a dvoch kópiách v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte*.doc alebo *.docx."

Text odseku (a) tohto podčlánku sa nahrádza nasledovným textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie väd.

Za bod (h) sa dopĺňajú písmená:

- (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (j) environmentálne správy,
- (k) správy monitoringu.

Podčlánok 4.23 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.

Podčlánok 4.24 Nálezy na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

Dopĺňa sa nový podčlánok:

Podčlánok 4.26 Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky strany Stavebného denníku musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Článok 6 Technický personál a pracovné sily

Podčlánok 6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavce b) nahrádza textom :

- b) „dal k tomu písomný súhlas Objednávateľ aj Stavebný dozor, za predpokladu, že Zhotoviteľ zabezpečil potrebné povolenia povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)

Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Na začiatku podčlánku sa vkladá text:

„Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Plánom BOZP resp. aktualizovaným Plánom BOZP.

Podčlánok 6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Dozor Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej doby trvania Zmluvy.

Podčlánok 6.9 Personál Zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa dopĺňa:

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.“

Podčlánok 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa

Celý text podčlánku sa nahrádza nasledovným textom:

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru nasledovné údaje :

- a) zoznam všetkých fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
- b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade potreby Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác).“

Článok 7 Technologické zariadenia, materiály a pracovné postupy

Podčlánok 7.2 Vzorky

Text bodu b) sa nahrádza nasledovne:

„(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.“

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

„Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Všetky uvedené skutočnosti v s použitými materiálmi a ich vzorkami budú uvedené v dokumentácii skutočného vyhotovenia Diela.

Podčlánok 7.3 Kontrola

Na konci druhého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text:

Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov), ako aj všetkých ďalších legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Podčlánok 7.4 Skúšky

Na konci druhého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text :

„..., a to tak, že Zhotoviteľ do 28 dní od Dátumu začatia prác predloží „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Akreditovanému laboratóriu objednávateľa. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Text podčlánku sa nahrádza nasledujúcim textom:

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).

Dopĺňajú sa nové podčlánky:

Podčlánok 7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).“

Podčlánok 7.10 Krajina pôvodu

Celé vybavenie musí mať svoj pôvod v štátoch, ako sú definované v oprávnených zdrojových krajinách EÚ.

Vybavenie musí byť dopravované prepravnými spoločnosťami z týchto oprávnených zdrojových štátov, pokiaľ nie sú objednávateľom písomne vyňaté na základe možných nadmerných nákladov, alebo oneskorení. Záruka, poistenie a bankové služby, musia byť poskytované poisťovateľmi a bankármi z oprávnených zdrojových štátov.

Článok 8 Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác

Podčlánok 8.1 Začatie prác

Prvá veta podčlánku sa nahrádza nasledovným textom:

„Dátum začatia prác sa rozumie deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.“

Dopĺňa sa na konci podčlánku 8.1 nový text:

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavby na svoje náklady zabezpečiť stále označenie staveniska vyplývajúce z príslušných stavebných povolení a podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa na realizáciu stavby, vo forme informačnej tabule o rozmeroch minimálne 3x 2 m.

Podčlánok 8.2 Lehota výstavby

Dopĺňa sa na konci podčlánku 8.2 nový odsek:

Do lehoty výstavby sa nezapočítava doba, počas ktorej budú stavebné práce prerušené v súlade so zmluvou. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy.

Podčlánok 8.3 Harmonogram prác

Bod a) podčlánku sa dopĺňa o nasledujúci text:

Postupnosť tvoria tieto časti:

Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf – grafická časť vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov, vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak taká je) a pod.,

Podčlánok 8.6 Postup prác

Na koniec prvého odseku sa dopĺňa nasledovný text:

Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác.

Podčlánok 8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

Článok 10 Preberanie stavby objednávateľom

Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela).“

V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt,

alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 - och vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).

Manuál pozostáva z týchto častí:

- pravidiel užívania objektov,
- pravidiel technických prehliadok objektov,
- pravidiel údržby a objektov;

Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.

- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 4 – och vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu.

Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby:

“Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)”

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 4- och vyhotoveniach
- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-4

Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) *. dgn

Výkaz výmer *.xls

*.xml – súbor v štruktúre ESID

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) *.pdf (na náhľad)

Práce súvisiace s vypracovaním geometrického plánu budú uhradené po jeho predložení a následnom prevzatí obstarávateľom.

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 4 ks
- Technická správa objektov – 4 ks
- Bilancia nakladania s odpadmi vrátane vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 Zákona o odpadoch
- Elaboráty kvality odsúhlasené centrálnym laboratóriom objednávateľa – 4 ks :
 - a) Elaboráty kvality,
 - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
 - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
 - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
 - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
 - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnými právnymi predpismi SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky – 4 ks,
- Prevádzkové poriadky – 4 ks,
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy

- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- priečne profily v staničeniach ako v projekte
- pozdĺžny profil
- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela

Všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete sa rušia a dopĺňa sa nasledujúci text:

Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

Článok 11 Zodpovednosť za vady

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád

Na koniec podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

Podčlánok 11.4 Neodstránenie vád

V prvej vete tohto podčlánku sa nahrádza výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1“.

Článok 12 Meranie a ocenenie

Podčlánok 12.3 Oceňovanie

Na konci prvého odseku podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené lebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahŕňať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

V druhom odseku sa body (i) až (iv) uvedené pod písmenom a) neuplatňujú.

Na konci tretieho odseku podčlánku sa dopĺňa nasledovný text:

Pri oceňovaní nových jednotkových cien alebo sadziieb sa použijú inštrukcie Zväzku 4 Súťažných podkladov.

Posledný odsek podčlánku sa neuplatňuje.

Článok 13 Zmeny a úpravy

Podčlánok 13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním Zhotoviteľa o predloženie návrhu.

Podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ sa dopĺňa text „a v elektronickej forme na CD/DVD podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebného dozoru.“

Za prvú vetu druhého odseku sa dopĺňa nasledovný text:

Stavebný dozor pred schválením ponuky Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.

Na koniec tohto podčlánku sa dopĺňa nasledovný text nasledovný text:

V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

Podčlánok 13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

Článok 14 Zmluvná cena a platby

Podčlánok 14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

Podčlánok 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení

V druhej vete tohto podčlánku sa výraz „28 dní“ nahrádza výrazom „15 dní“.

V druhej vete tohto podčlánku za slovo „Objednávateľovi“ sa dopĺňajú slová „a Zhotoviteľovi“.

Tretia veta tohto podčlánku znie:

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

Podčlánok 14.7 Platba

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiasťku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení potom, čo Stavebný dozor obdrží Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na potvrdenú čiastku za kalendárny mesiac bude vyhotovená Zhotoviteľom do 7 dní odo dňa dodania uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných potvrdení). Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“

V podčlánku sa ruší text bodu c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiasťku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení potom, čo Objednávateľ obdrží toto Platobné potvrdenie doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom podľa podčlánku 14.13. Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 7 dní odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“

Za bodom c) sa dopĺňa nasledujúci text:

Faktúry musia byť vystavené v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúry v papierovej forme v množstve 6 rovnopisov a v elektronickej forme podľa požiadaviek Objednávateľa.

Na koniec podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.“

Podčlánok 14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr v zmysle Zmluvy.“

Podčlánok 14.9 Platba zádržného

V prvom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

V druhom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

Na konci tohto podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Zhotoviteľ môže po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo podľa článku 10.1 požiadať o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú predloží po odsúhlasení Objednávateľom.“

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby.

Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Slová prvej vety „obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela“ nahradíte slovami „vystavení Preberacieho protokolu na celé Dielo podľa podčlánku 10.1 a odstránení všetkých nedorobkov a vás identifikovaných v Preberacom protokole, alebo Preberacích protokoloch častí diela, za predpokladu, že neboli zo strany Objednávateľa žiadne ďalšie vady, a za predpokladu, že tieto skutočnosti overil a potvrdil Stavebný dozor v zmysle znenia podčlánku 4.2“.

Článok 15 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

Podčlánok 15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa

V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ sa dopĺňa text:

„alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“.

Následne pokračuje text v pôvodnom znení.

V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až n) ktoré znejú nasledovne:

g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,.

h) ak Zhotoviteľ nesplní podmienku podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*),

i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v zmysle podčlánku 4.1,

j) ak Zhotoviteľ nesplní požiadavku Objednávateľa, aby určité podstatné časti Diela uvedené v podčlánku 4.1 vykonal priamo sám;

l) ak nastali okolnosti uvedené v § 19 ZVO

Podčlánok 15.5 Právo objednávateľa na odstúpenie

Dopĺňa sa na začiatok nový odsek s nasledovným textom:

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania

Článok 18. Poistenie

Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky“ nahrádza textom „dátumom podpisu Zmluvy“.

Článok 20. Nároky, spory a arbitrážne konanie

Podčlánok 20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*).

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neupravia akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“

Podčlánok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov

Pôvodné znenie prvej vety štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov (Časť 7 Zmluva o Dielo - Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov). Rozhodnutie bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.“

Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom ktorákoľvek Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia, oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane.“

Podčlánok 20.5 Mimosúdne vyrovnanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.“

Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaníu (v súlade s podčlánkom 20.5), spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

Podčlánok 20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením :

„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“

INFORMÁCIE O DOKLADOCH K NAVRHOVANÝM SUBDODÁVATEĽOM

I/63 TŇN – ZLATNÁ NA OSTROVE

Uchádzač:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 08

IČO 46 120 602

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO/ registračné číslo ZHS	% podiel na zákazk e	Predmet subdodávok
1.	Frekomos SK s.r.o.	36 196 428 / 2019/9-PO-B5801	0,64	Recyklácie
2.	JV INTERSAD, spol. s r.o.	17 638 348 / 2019/10-PO-D1442	1,04	Sadové úpravy
3.	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	34 139 184 / 2021/3-PO-F6038	2,49	Dopravné značenie
4.	BRB výroba s.r.o.	50 928 295 / 2019/10-PO-F1423	3,96	Zvodidlové systémy
5.	ESP Consult, s.r.o.	46 092 404 / 2020/5-PO-F2978	2,17	Projektové práce
6.	SUPTel s.r.o.	35 824 425 2021/5-PO-F6406	0,19	Slaboprúd

V Bratislave, dňa 24.02.2022
Za Metrostav DS a.s.:

.....
Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

ZOZNAM ODBORNÍKOV NA STAVBE

Uchádzač:
Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49
821 08 Bratislava
IČO 46 120 602

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky s názvom **Zákazka: I/63 Tón – Zlatná na Ostrove**, vyhlásenú verejným obstarávateľom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Zverejnenie v Ú.v. EU: S 000 zo dňa 20.10.2021 pod značkou 2021/S 204-531959 a vo Vestníku: č. 237 /2021 – 21.10.2021 pod značkou 48209 – MSP

P. č.	Priezvisko, meno , titl.	Pracovná pozícia	Interný zamestnanec /externý zamestnanec / subdodávateľ
1.	Ing. Ivan Koles	Hlavný stavbyvedúci	Interný zamestnanec
2.	Ing. Branislav Bíreš	Zástupca stavbyvedúceho	Interný zamestnanec
3.	Ing. Miloš Novák	geodet	Interný zamestnanec
4.	Ing. Alena Lacúchová	Odborník zodpovedný za kontrolu kvality	Interný zamestnanec
5.	Bc. Ján Jakubovie	Pracovník zodpovedný za bezpečnosť (BOZP) na stavenisku	Interný zamestnanec

V Bratislave, dňa 24.11.2021

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1,7

Ing. Pavol Hruzík
predseda prestavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva

ÚDAJE O STROJOVOM A TECHNICKOM VYBAVENÍ

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 08

IČO 46 120 602

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky s názvom **Zákazka: I/63 Tón – Zlatná na Ostrove**, vyhlásenú verejným obstarávateľom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Zverejnenie v Ú.v. EU: S 000 zo dňa 20.10.2021 pod značkou 2021/S 204-531959 a vo Vestníku: č. 237 /2021 – 21.10.2021 pod značkou 48209 – MSP

	Popis (Typ/Značka/Model)	Výkon/ Kapacita	Počet ks	Vek (roky)	Vo vlastníctve (V) alebo prenajaté (P) a % podiel vlastníctva	Krajina pôvodu
1.	Finišer VOGELE S 1800-3i(4f)	700 t/hod	1	1	V	Nemecko
2.	Valec Bomag BW 202 AD-5	85 kW	1	5	V	Nemecko
3.	Valec Bomag BW 154 AP-4i	55,4 kW	1	3	V	Nemecko
4.	Valec Bomag BW 138 AD-5	33,3 kW	1	4	V	Nemecko
5.	Šmykom riadený nakladač Bobcat S650	55,3 kW	1	3	V	USA
6.	Ťahač MAN		2	5	V	Nemecko
7.	Náves Schwarzmuller		2	5	V	Rakúsko
8.	VAZ AMAN UNIGLOBE 240 Nové Zámky	240t/hod	1	9	V	Švajčiarsko

V Bratislave, dňa 10.01.2022

Za Metrostav DS a.s.:

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
1,7

Ing. Pavol Hruzík
predseda prestavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva