

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.
č. Zmluvy zhotoviteľa Z22-013-0002
zo dňa 24. mája 2021**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“

Číslo zmluvy: IROP-Z-302011N358-122-15

(ďalej len „Dodatok“)

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ: Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022
DIČ: 20 20 662 226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: vedúci referátu výstavby a realizácie, referent výstavby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
IČ DPH: SK20 20 294 144
Právna forma: s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti

Splnomocnení k podpisovaniu

za spoločnosť: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Číslo telefónu: +421 (0)2 4564 3404
e-mail: office-juh@swietelsky.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle bodu Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 4. Zmluvy o dielo zo dňa 24. mája 2021 „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ v znení jej neskoršieho Dodatku č. 1 zo dňa 06. mája 2022 (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.05.2021 Zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 19.06.2022 a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle článku IV. bodu 1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 746.514,71 Eur bez DPH (895.817,65 Eur s DPH).

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu odovzdania diela a na to nadväzujúce doplnenie stávajúcej Prílohy č. 2 k Zmluve, ktorou je „Harmonogram stavebných prác“ v znení jeho neskoršej zmeny „Harmonogram stavebných prác 01.05.2022 - 19.06.2022“ zo dňa 04.05.2022.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že potreba vykonania zmien uvedených v článku II. bod 1. tohto Dodatku vyplynula z okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti objektívne predvídať, a ktoré sa stali zrejmy až v čase plnenia predmetu Zmluvy. Nutnosť posunu termínu odovzdania diela spôsobili chýbajúce výrubové povolenia a následný ornitologický prieskum, potreba výluky kamerového systému na stĺpe v okružnej križovatke, odstránenie skládky zeminy, ktorá bránila vytýčeniu trasy a predovšetkým absencia aktuálneho projektu trvalého dopravného značenia na všetkých stavebných objektoch, bez ktorých nebolo možné dielo realizovať. S dôvodmi predĺženia termínu výstavby bol objednávateľ oboznámený listom „Návrh na predĺženie termínu výstavby“ zo dňa 13.06.2022.
3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku V. Termín a čas plnenia bodu 5. Zmluvy, ktoré znejú nasledovne:

„5. Termín plnenia: lehota dodania predmetu zákazky je stanovená na 30.06.2022.“

4. V súvislosti so zmenou termínu ukončenia a odovzdania diela sa zmluvné strany dohodli na zmene dokumentu „Harmonogram stavebných prác“ v znení jeho neskoršej zmeny „Harmonogram stavebných prác 01.05.2022 - 19.06.2022“ zo dňa 04.05.2022, ktorý je Prílohou č. 2 k Zmluve tak, že doterajšia Príloha č. 2 k Zmluve sa dopĺňa o „Harmonogram stavebných prác 23.05.2022 - 30.06.2022“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že stávajúci „Harmonogram stavebných prác“ v znení jeho neskoršej zmeny „Harmonogram stavebných prác 01.05.2022 - 19.06.2022“ zo dňa 04.05.2022 zostáva v platnosti v tej časti, v ktorej nie je v rozpore s „Harmonogramom stavebných prác 23.05.2022 - 30.06.2022“. V prípade vecných či časových rozdielov má prednosť „Harmonogram stavebných prác 23.05.2022 - 30.06.2022“.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III.
Závěrečné ustanovenia

1. Prílohou tohto Dodatku je „Harmonogram stavebných prác 23.05.2022 - 30.06.2022“, ktorý ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Harmonogram stavebných prác 23.05.2022 - 30.06.2022

V Pezinku, dňa. [redacted]

V Pezinku, dňa.... [redacted]

[redacted]
Objednávateľ:
Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

[redacted]
Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh

V Pezinku, dňa.....

[redacted]
Zhotoviteľ
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

