

Číslo zmeny: **ZL005**Názov projektu: **Areál muničných skladov – úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia**Číslo stavebného objektu/
Prevádzkového súboru:**SO 05.1**

Názov SO/PS:

Elektroinštalácia prípojky NN

Číslo výkresu:

D.602-1 – Situácia – Prípojka NNZL predkladá:
(Meno, Firma, Funkcia)**KREATOR ATELIER s.r.o.**Dátum predloženia
ZL:**3. Dec. 2021**

Dôvod ZL:

Zmena projektu prípojky nebola reflektovaná vo výkaze výmer

Názov zmeny:

Predĺženie trasy pretláčania pod vozovkou**Popis** (pôvodné riešenie / nové riešenie / odôvodnenie zmeny /):

Pretláčanie pod vozovkou bolo uvádzané na 15 metrov

Skutočný rozsah prác je 25 m

Zmena projektu prípojky nebola reflektovaná vo výkaze výmer. Trasa pretláčania vedenia popod cestu je o 10 m dlhšia oproti projektu

Stanovisko Projektanta:

Súhlasím s návrhom zmeny.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko Zhotoviteľa:

Akceptujem stanovisko generálneho projektanta.

Meno:

Dátum:

Podpis:

Stanovisko zástupcu Objednávateľa / TDI:

Meno:

Dátum:

Podpis:

Zmena ovplyvní:

☒ Mno stvo☐ Projektov riešenie☒ Zmluvn cenu☐ Technologick postup

Cenový návrh:

(bez DPH)

+ 700,00 €

Schválená cena

ZL:

+ 0 €

Dátum, stanovisko a rozhodnutie Objednávateľa:

Príkaz k realizácii zmeny:

☐ NO☐ NIE

Podpis:

Zoznam príloh:

1.

Naviac práce - SO-05.1 - Prípojka NN pretláčanie

ROZPOČET

Stavba:

Areál muničných skladov - Úprava objektu starej hájovne a príslušného okolia

Objekt:

Naviac práce: SO-05.1 - Prípojka NN - pretláčanie

Miesto: katastrálne územie Bratislava – Nové mesto

Dátum: 03.12.2021

Objednávateľ: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, BA

Projektant: OFFICE110
architekti, s.r.o.,
29.augusta 30, BA

Zhotoviteľ: KREATOR ATELIER, s.r.o.

Spracovateľ: OFFICE110
architekti, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **700.00**

D D19 Montážny materiál - prípojka NN 0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

D D21 Zemné práce + materiál pre prípojku NN 700.00

24	K	Pol159	Pretláčanie pod vozovkou D110mm	bm	10.000	70.00	700.00
----	---	--------	---------------------------------	----	--------	-------	--------

VP Práce naviac 0.00

	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00