

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022 (ďalej ako „**Zmluva / ZoD**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	263-4700/250ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
názov diela:	Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou časť Vnútorne omietky

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
- zmluvných
- ekonomických
- technických
- realizačných
Právna forma

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14, 080 05 Prešov
Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
37 936 859
2021775294

Ing. Stanislav Harčarik, námestník riaditeľa pre prevádzku
Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení

Telefonický kontakt
Emailový kontakt
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

051/7563700
sucpsk@sucpsk.sk

Zhotoviteľ

Sídlo
Štatutárny orgán

EuroSystemBau s.r.o.

K Surdoku 7066/9, 080 01 Prešov
Marián Bujňaček-konateľ

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

Marián Bujňaček

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných
- technických
- realizačných
- ekonomických

Marián Bujňaček
Marián Bujňaček
Marián Bujňaček
Marián Bujňaček

IČO

51259770

DIČ

2120647309

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefonický kontakt

0918504152

Emailový kontakt

info@eurosystembau.sk

Zápis v príslušnom registri:

Obchodný register Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35623/P

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a b) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyšiac a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide najmä o nasledovné odchýlky a práce na objekte SO 01 Rekonštrukcia garáží – vnútorné omietky:

- I. z dôvodu zamedzenia poškodenia nových vnútorných omietok je potrebná oprava omietok vonkajšej steny a vyrezávanie rýh.
2. Ide o zmenu, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 9,91 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, časť Vnútorné omietky v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	38 988,29 €
<u>Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO</u>	<u>614,50 €</u>
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	39 602,79 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>7 920,56 €</u>

Cena celkom vrátane DPH slovom: Štyridsaťsedemtisíc päťstodvadsaťtri eur a 35/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky – www.crz.gov.sk.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 17.6.2022

V Prešove, 15.6.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

v.r.

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Marián Bujňáček
konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____17.6.2022_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____18.6.2022_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____17.6.2022_____