

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 11.02.2022 (ďalej ako „**Zmluva / ZoD**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	264-4700/250ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
názov diela:	Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou časť Elektroinštalácia

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarik, námestník riaditeľa pre prevádzku
- ekonomických	Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- technických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- realizačných	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
Právna forma	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Telefonický kontakt	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
Emailový kontakt	051/7563700
(ďalej ako „ Objednávateľ “)	sucpsk@sucpsk.sk

Zhotoviteľ	EuroSystemBau s.r.o.
Sídlo	K Surdoku 7066/9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán	Marián Bujňaček-konateľ

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

Marián Bujňaček

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných	Marián Bujňaček
- technických	Marián Bujňaček
- realizačných	Marián Bujňaček
- ekonomických	Marián Bujňaček
IČO	51259770
DIČ	2120647309

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN

Právna forma

Telefonický kontakt

Emailový kontakt

Zápis v príslušnom registri:

spoločnosť s ručením obmedzeným

0918504152

info@eurosystembau.sk

Obchodný register Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35623/P

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č.1 k zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. b) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 5 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide najmä o nasledovné odchýlky na objekte SO 01 Elektroinštalácia:

- I. vykonania menšieho rozsahu prác a to nerealizovanie zasekania elektroinštalácie do muriva v navrhovanom rozsahu podľa projektovej dokumentácie.
2. Ide o zmenu, ktorá sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 14,19 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela, v lehote predpokladanej v zmluve.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, časť Elektroinštalácia v súlade s príslušnými technickými predpismi.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe akékoľvek ďalšie náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	35 908,26 €
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	-5 094,86 €
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	30 813,40 €
DPH 20 %	6 162,68 €
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1	36 976,08 €

Cena celkom vrátane DPH slovom: Tridsaťšesťtisíc deväťstosedemdesiatšesť eur a 8/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky – www.crz.gov.sk .

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 17.6.2022

V Prešove, 15.6.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

v.r.

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Marián Bujňáček
konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____ 17.6.2022 _____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____ 18.6.2022 _____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____ 17.6.2022 _____