

Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Nemocnica Poprad, a. s.

Banícka č. 803/28, 05845 Poprad

MUDr. Jozef Tekáč, MPH – predseda predstavenstva

Ing. Michal Neuwirth – podpredseda predstavenstva

MUDr. Erik Chorvát, MBA – člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

36513458

DIČ:

2022127657

IČ DPH:

SK2022127657

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Chemkostav, a.s.

Sídlo:

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Adresa:

K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce

Štatutárny zástupca:

Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva

Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva

Bankové spojenie IBAN:

IČO :

36 191 892

DIČ

2020039780

IČ DPH

SK2020039780

Reg. č. z Obchodného registra

oddiel: Sa, vložka č. 1079/V

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Michal Šandrik, výrobný riaditeľ

Tel.:

+421 56 688 08 11

(ďalej len "zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť jednotlivito označovaní aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“

PREAMBULA

1. Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania – zhotovenie stavby dielo **„Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby“** (ďalej len „dielo“).
3. Zmluva nadobudla platnosť dňa 27.08.2019, dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
4. Na strane Objednávateľa došlo k zmenám a doplneniam osôb oprávnených konať za Objednávateľa.
5. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.6. v čl. XVII. Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku

- II.1 Z dôvodu zmeny štatutárnych zástupcov sa zmluvné strany dohodli na zmene článku I. Zmluvné strany v časti Objednávateľ, pôvodne ustanovenie v časti štatutárny zástupca sa ruší a nahrádza sa novým v nasledovnom znení:

štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Tekáč, MPH - predseda predstavenstva
Ing. Michal Neuwirth – podpredseda predstavenstva
MUDr. Erik Chorvát, MBA – člen predstavenstva

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- III.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2019 v znení neskorších Dodatkov, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 5 dotknuté, ostávajú nezmenené.
- III.2. Tento Dodatok č.5 sa stáva platným dňom podpisu zmluvnými stranami a účinným nasledujúcim dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- III.3. Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6 originálnych rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

III.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, s obsahom Dodatku č.5 k Zmluve o dielo sa oboznámili a s dohodnutými podmienkami súhlasia. Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určito a zrozumiteľne, Dodatok č. 5 uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 5, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Poprade dňa 16.09.2021

V Michalovciach dňa 23.9.2021

Za Objednávateľa:

Za výrobný riaditeľa:

.....
MUDr. Jozef Kovalčík, MPh
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Vladimír Raľo
Obchodno-technický riaditeľ
Člen predstavenstva

.....
Ing. Michal Neužil
Podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Michal Šaniga
Výrobný riaditeľ
Člen predstavenstva