
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program: **Integrovaný regionálny operačný program**

Názov projektu: **Stavebné úpravy, rozšírenie kapacít MŠ-Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Rabča Kostolná ulica 855 ako súčasť ZŠ s MŠ Rabča**

kód ŽoNFP: **NFP302020BIG7**

kód výzvy: **IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl**

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa §1 odsek 4,7,8 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Rabča
Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča
Štatutárny orgán: Ing. Július Piták, starosta obce
IČO: 00314838
DIČ: 2020571751
Banka: Prima Banka
Č.ú:
Tel:
Mob:
E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča
IČO: 53666411
DIČ: 2121478997
IČ DPH: SK2121478997
Zastúpený: Ing. Tomáš Kekeliak
Bankové spojenie: Slsp. a.s.
Číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Ing. Tomáš Kekeliak
-realizačných veciach: Ing. Tomáš Kekeliak

Telefón:

Email:

Zapísaný v registri:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 76916/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy podľa projektovej dokumentácie a v súlade s vypracovaným rozpočtom, ktorý predložil objednávateľovi ako zhotoviteľ zákazky „In-house“
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: **Stavebné úpravy, rozšírenie kapacít MŠ-Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Rabča Kostolná ulica 855 ako súčasť ZŠ s MŠ Rabča** ďalej len „Dielo“) podľa:
 - a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
 - b) projektovej dokumentácie , ktorú vypracovali : A projekt- rk, s.r.o., Námestie Š.N. Hýroša 2230/12. 034 01 Ružomberok
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo v zmysle článku IV. tejto zmluvy a za splnenia podmienok v článku V. tejto zmluvy.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác , ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.5. Zhotoviteľ predloží pred podpisom zmluvy doklady preukazujúce poistenie diela viazané na minimálnu výšku poistného plnenia vo výške ceny diela.

Čl. III Miesto a termíny realizácie Diela

- 3.1 Miesto vykonania Diela je: podľa projektovej dokumentácie v štyroch lokalitách obce Rabča.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie :
 - a) **začiatok realizácie diela: do 7 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
 - b) **ukončenie realizácie diela: najneskôr do 08/2023**Ukončenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy o dielo sa rozumie odovzdanie kompletnej dodávky diela, o čom sa pri preberacom konaní po ukončení stavebných prác vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán
Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.
- 3.3 Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve. Návrh dodatku je povinný predložiť objednávateľ

zhotoviteľovi po vzájomnej dohode so zhotoviteľom. V prípade, ak dôvod predĺženia termínu zhotovenia diela vznikne na strane zhotoviteľa, tento je povinný predložiť svoj návrh dodatku s predĺžením termínu zhotovenia diela objednávateľovi najneskôr v lehote 7 dní pred uplynutím termínu zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. S návrhom podľa predchádzajúcej vety musí súhlasiť objednávateľ.

- 3.4 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po protokolárnom prevzatí objednávateľom podľa ustanovenia čl. VI. bodov 6.34 až 6.37 tejto zmluvy. V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené objednávateľom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle ustanovenia Čl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela podľa bodu 3.2 tohto článku.
- 3.5 Drobné nedorobky podľa ods. 3.4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác Diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávateľa.

Čl. IV Cena za Dielo

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	216 828,97 €
DPH 10 %	21 682,90 €
Cena spolu s DPH	238 511,87 €

slovom: dvestotridsaťosemtisícpäťstojedásť Eur 87 Centov

- 4.2. Cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.
- 4.3. Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navýšovanie ceny diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyše zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa zhotoviteľa s obsahom projektovej dokumentácie, so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania a s výkazom výmer. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie zhotoviteľom vykonané práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie (PD), z výkazu výmer ceny diela, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či práce vyplývajú alebo nevyplyvajú z obsahu projektovej dokumentácie (PD), a z výkazu výmer ceny diela, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne stavebný dozor stavby.
- 4.4. Ak počas realizácie diela vzniknú nepredvídané práce, t.j. práce navyše (čo sa týka množstva alebo druhu) nemajúce povahu podľa bodu 4.3 tohto článku tejto zmluvy, je povinný tieto zhotoviteľ oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Všetky objednávateľom odsúhlasené práce navyše podľa predchádzajúcej vety musia byť predmetom zmluvnej úpravy formou písomného dodatku k tejto zmluve.

- 4.5. Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo (bod 4.1).
- 4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. V

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.2 Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká po ukončení častí Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.4. tejto zmluvy .Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti, ktorá bude stanovená v zmysle Obchodného zákonníka odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. Faktúra podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať všetky požiadavky objednávateľa na rozsah a kvalitu diela, inak je neplatná.
- 5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

Čl. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať.
- 6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (rozpočtom stavby, projektovou dokumentáciou, podmienkami stavebného povolenia a p.) objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 6.3 Ak dohoda uzatvorená v zmysle bodu 6.2 tohto článku má vplyv na rozsah Diela alebo na termín vykonania Diela, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o obmedzení alebo rozdelení rozsahu Diela. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny diela spôsobom uvedeným v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musí byť písomne oznámená zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá zhotoviteľovi nárok na náhradu škody.
- 6.5 Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom vykoná rozšírenie rozsahu Diela, v prípade ak vznikne potreba na takéto rozšírenie na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa, pričom výška ceny za vykonanie Diela bude určená spôsobom podľa bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozšírení rozsahu Diela bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
- 6.6 Objednávateľ má právo požadovať zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi potrebu takýchto zmien Diela. Zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia písomného oznámenia oznámi objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu za Dielo a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu o zmenách do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. Žiadna takáto zmena nemá vplyv na platnosť zmluvy. Zmena týkajúca sa zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia termínu ukončenia prác bude riešená dodatkom k tejto zmluve. Pokiaľ nebude v dodatku stanovené inak, nemá zmena Diela podľa tohto bodu vplyv na termíny jeho dokončenia. V prípade, že zmena Diela bude mať za následok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upraví v súlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V prípade, ak objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia zmluvy zhotoviteľom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.
- 6.7 Všetky zmeny uvedené v bode 6.2 až 6.6 a všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa objednávateľom vopred odsúhlasenej kalkulácie cien (bod 4.2). Uskutočnenie všetkých prác navyše musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.

-
- 6.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ale vlastníkom aj čiastkovej zhotovenej veci sa stáva objednávateľ zaplatením príslušnej faktúry.
- 6.10 Nebezpečenstvo škody na Dielo prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o prevzatí diela.
- 6.11 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 6.12 Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formu stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objedávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi.
- 6.15 Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objedávateľa, pokynmi Objedávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom tretích osôb/subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objedávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ zostáva stranou

osobne zodpovednou za plnenie záväzkov zo zmluvy o dielo aj v prípade poverenia tretej osoby. Prípadnej zodpovednosti voči objednávateľovi sa zhotoviteľ nemôže zbaviť dôkazom, že pri výbere tretej osoby postupoval s náležitou starostlivosťou. Zodpovednosť za výber tretej osoby a dôsledky s touto voľbou spojené, nemôžu byť prenášané na objednávateľa.

Čl. VII

Sankcie a zmluvné pokuty

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zaplataenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% s DPH z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 7.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.
- 7.5 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškание s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu **50 €**, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **50 €** za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa čl. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškание s odstránením prípadných skrytých väd v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu **30 €**.
- 7.7 Zaplataením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbačuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.

- 8.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo surčením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 8.5) má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom, na nevhodnosť ktorých objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 8.5 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. IX

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. X

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa §344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo za podmienok ustanovených v tejto zmluve a taktiež:
- ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,

- ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy,
- ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou,
- objednávateľ preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
- objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

ČI. XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 11.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 11.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručenú:

- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
- b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.

Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.

- 11.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 11.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
Príloha č. 2 – Elektronická verzia rozpočtu (vo formáte MS Excel)

v Rabča, dňa 16.06.2022

v Rabča, dňa 16.06.2022

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. Tomáš Kekeliak
konateľ

Ing. Július Piták
starosta obce

registrovaný sociálny podnik

IČ DPH: SK2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča

Sadzby DPH	A	B
10%		0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pr	216 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	216 828,97
Celkom bez DPH	216 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	216 828,97
DPH 10% z	216 828,97					21 682,91
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						238 511,87

RARČANI CD s r o s

1

Krycí list stavby

Stavba Stav.úpravy.rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča

Miesto: Rabča

Ks:

Zákazka: Spracoval: T. Kekeliak Dňa 15.6.2022

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 314838 DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411 DIČ: SK2121478997

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	29296,05	657,07	29953,12	7	Ostatné náklady stavby	0
2	PSV	87 701,15	58 390,11	146 091,26			
3	MONT	40 784,59	0,00	40 784,59	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00			
6	Spolu			216 828,97	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14				19			
15				20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	216 828,97	
				22	DPH 10% z	21 682,90	
				23	DPH 0% z	0,00	
				24	Spolu v EUR	238 511,87	
				F			

Odberateľ

Dodávateľ


RABČAN SP, s.r.o.
 PRÁVNICKÁ OSOBA S ROZLIČENÝM PRÁVNICKYM ZÁKONNÝM ZÁKONNÝM

IČ. DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča

Objekt Stavebné úpravy, rozšírenie kapacit MŠ - Elokované pracovisko Miesto: Rabča
 Ks:
 Zákazka: Spracoval: T. Kekeliak Dňa 15.6.2022

Odberateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š.N.Hýroša 12, Ružomberok

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	29296,05	657,07	29953,12	7	0
2	PSV	87 701,15	58 390,11	146 091,26		
3	MONT	40 784,59	0,00	40 784,59	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			216 828,97	10	Spolu 0,00

C	VRN		ZRN	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	216 828,97
	22	DPH 10% z 216 828,97	21 682,90
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu v EUR	238 511,87
	F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

RABČAN SP, s.r.o.
 podnik
 a

[Handwritten signature]

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval:

T. Kekeliak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Poloma, Nám. Š.N.Hydroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: Rabčan SP, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 15. 6. 2022

Stavba Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča

Objekt Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1 248,33	0,00	1 248,33	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		3 096,53	0,00	3 096,53	22,5700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		1 897,97	0,00	1 897,97	13,0700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		108,20	0,00	108,20	0,4800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		9 098,84	657,07	9 755,91	3,3600	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		12 433,25	0,00	12 433,25	0,9600	0,0000
PRESUNY HMŔ		1 412,93	0,00	1 412,93	0,0000	0,0000
Práce HSV		29 296,05	657,07	29 953,12	40,4400	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI		1 438,49	845,10	2 283,59	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		14 455,44	0,00	14 455,44	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		1 238,83	0,00	1 238,83	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY		15 937,83	329,21	16 267,04	0,6400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE		35,17	0,00	35,17	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		252,51	3 553,39	3 805,90	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		11 076,59	38 675,98	49 752,57	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		2 687,29	901,42	3 588,71	1,2300	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ		22 035,74	12 318,71	34 354,45	2,7300	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ		2 622,08	1 766,30	4 388,38	1,7400	0,0000
NATERY		6 714,32	0,00	6 714,32	0,3000	0,0000
MAĽBY		9 206,86	0,00	9 206,86	0,2500	0,0000
Práce PSV		87 701,15	58 390,11	146 091,26	6,9000	0,0000

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Skup (T)
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		40 784,59	0,00	40 784,59	0,0000	0,0000
Montážne práce		40 784,59	0,00	40 784,59	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		157 781,79	59 047,18	216 828,97	47,3400	0,0000

Rozpočet Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Odberteľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracoval: T. Kekellak

Projektant: A projekt -rk, s.r.o. - Ing. Ján Potoma, Nám. Š. N.Hyroša 12, Ružomberok

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 15.6.2022

Zákazka Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča

Objekt Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sútna
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130901122	Búranie konštrukcií z prostého betonu prekladaného kameňom vo výkopkách-odhad. pôv.základy	m3	2,600	206,80	0,00	537,68		0	
1/A 1	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,944	16,70	0,00	232,86		0	
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapožaných i nezapožaných, s urovaním dna. Príplatok k cenám za hĺbenosť horniny 3	m3	13,940	0,90	0,00	12,55		0	
1/A 1	132211151	Hĺbenie rýh do 1300 mm v hornine triedy 3 s väčšou súdržnosťou ručne	m3	6,063	52,14	0,00	316,12		0	
1/A 1	132211169	Príplatok za hĺbenosť pri hĺbení rýh do 1300 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	6,063	11,31	0,00	68,57		0	
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	10,236	1,70	0,00	17,40		0	
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m - priestor pozemku	m3	9,741	1,80	0,00	17,53		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	9,741	0,88	0,00	8,57		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhluknutím jám, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,236	3,62	0,00	37,05		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 248,33	0,00	1 248,33		0,000	0
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	274321312	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	9,771	108,35	0,00	1 058,69	2,212	21,612	
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhodovanie	m2	35,209	12,62	0,00	444,34		0	
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	35,209	2,56	0,00	90,14		0	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500 B	t	0,928	1 620,00	0,00	1 503,36	1,035	0,96	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súhrn
2		ZÁKLADY			3 096,53	0,00	3 096,53		22,570	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,825	208,56	0,00	1 006,30	1,875	9,048	
14/C 1	317234410	X Vymurovka medzi nosníkmi akýmkolivak tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,505	273,85	0,00	138,29	1,927	0,973	
14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hĺav do č. 12	1	0,145	1 562,00	0,00	226,49	1,090	0,156	
14/C 1	349231821	Prímurovka ostenia z tehál vo vyburaných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	7,863	46,13	0,00	362,72	0,285	2,244	
14/C 1	349231821	Prímurovka ostenia z tehál vo vyburaných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	1,323	76,02	0,00	100,57	0,486	0,643	
R/RE	342242101	Ytong Priečky z tvárnic priečkových P2-500, 125 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu vr. výsluž.ocel.kotv.profilov	m2	2,400	26,50	0,00	63,60		0	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 897,97	0,00	1 897,97		13,070	0
4		VODROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	413232211	Zamurovanie zhlavja akýmkolivak pálenými tehliami valcovaných nosníkov. výšky do 150 mm	kus	20,000	5,41	0,00	108,20	0,024	0,482	
		VODROVNÉ KONŠTRUKCIE			108,20	0,00	108,20		0,480	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612421615	Vnútroňná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrúbk. zatreť	m2	26,621	6,81	0,00	181,29	0,033	0,877	
11/A 1	612465242	Baurmit Vnútroňná jemná vápennocementová omietka stien, miešanie v miešacičke. nanášanie ručne, hrúbka 4 mm	m2	4,443	7,90	0,00	35,10		0	
11/A 1	612465242	Baurmit Vnútroňná jemná vápennocementová omietka. Maxima stien, miešanie v miešacičke. nanášanie ručne, hrúbka 4 mm	m2	327,606	7,20	0,00	2 358,76		0	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2. 5m2	kus	7,000	12,30	0,00	86,10	0,018	0,123	
11/A 1	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obežkov. jednokriдловé do 2. 5 m2	kus	2,000	211,72	0,00	423,44	0,438	0,877	
11/A 1	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obežkov. jednokriдловé od 2. 5 do 6 5 m2	kus	2,000	261,92	0,00	523,84	0,543	1,087	
14/C 1	612423921	Omietka vápenná vnútroňného ostenia okenného alebo dverového hľadká	m2	7,510	14,14	0,00	106,19	0,036	0,259	
R/RE	611461159	Potiahnutie vnútroňných stropov, stien výsluž.vrstvou (Baurmit ProContact), sklotextilnou mrežkou Startex	m2	714,263	4,65	0,00	3 321,32		0	

Rozpočet Stav. úpravy, rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov. Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	612465251	Baunit Základný penetračný náter pod vnútorné omietky stien a stropov	m2	327,606	5,50	0,00	1 801,93		0	
R/RE	6252501770	Zarovnanie konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 50 mm vr sklólex miešanky lepením bez povrchovej úpravy	m2	5,199	25,44	0,00	132,26		0	
R/RE	6252501771	Zatepl. steny miner vlnou hr. 120 mm a nadp. XPS hr. 30 mm vr. sieťky, omietky a roh. a oken. profilov	ks	1,000	89,00	0,00	89,00		0	
R/RE	632471515	Nábeh z cement. potieru hr. 80mm vr. spoj. lišty (PVC - diažba)	m2	0,900	44,12	0,00	39,71		0	
S/S50	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L	kus	1,000	0,00	72,68	72,68	0,014	0,014	
S/S50	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm P	kus	5,000	0,00	72,68	363,40	0,014	0,072	
S/S50	5533198700	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm P	kus	1,000	0,00	75,63	75,63	0,015	0,015	
S/S50	5533300300	Oceľová zárubňa CGU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	kus	2,000	0,00	72,68	145,36	0,015	0,03	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			9 098,84	657,07	9 755,91		3,360	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlažky nad 1,20 do 1,90 m	m2	484,350	3,87	0,00	1 874,43	0,002	0,93	
11/A 1	931961115	Zvislé vložky do dilatčných šikár, z polystyrénovej XPS dosky hr. 30 mm	m2	4,664	11,42	0,00	53,26	0,001	0,003	
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	516,560	4,51	0,00	2 329,69	0,000	0,026	
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,196001	m2	90,780	2,92	0,00	266,08		0	
13/B 1	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,055001	m2	1,346	4,21	0,00	5,67		0	
13/B 1	965081812	Búranie diažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadivových alebo keram. diažky, hr.nad 10 mm, -0,065001	m2	27,050	3,99	0,00	107,93		0	
13/B 1	967031132	Prikrasenie rovných ostien, bez odstupu, po hrubom vyburaní otvorov v murive teh. na maltu, -0,057001	m2	9,447	6,52	0,00	61,59		0	
13/B 1	968061121	Vyvesenie kovového okna do 1, 5 m2	kus	2,000	0,50	0,00	1,00		0	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zaviesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	12,000	0,70	0,00	8,40		0	
13/B 1	968061131	Vyvesenie kovových dverí do 2 m2	kus	1,000	0,70	0,00	0,70		0	
13/B 1	968061132	Vyvesenie kovových dverí nad 2 m2	kus	4,000	1,23	0,00	4,92		0	

Rozpočet Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,063001	m ²	1,769	8,11	0,00	14,35		0	
13/B 1	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m ²	31,030	5,98	0,00	185,56		0	
13/B 1	968063745	Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo vykládaných, - 0,024001	m ²	6,666	2,02	0,00	13,47		0	
13/B 1	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehľ plochy do 0,09 m ² hr.do 150 mm, - 0,026001	kus	4,000	2,25	0,00	9,00		0	
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehľ, plochy do 4 m ² hr.do 600 mm, - 1,875001	m ³	10,350	60,50	0,00	626,18		0	
13/B 1	974031664	Vysekávanie ryh v tehľ murive pre vlahov, nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,042001	m	8,400	7,56	0,00	63,50		0	
13/B 1	978059511	Odsedkanie a odbratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , - 0,068001	m ²	4,500	6,78	0,00	30,51		0	
13/B 1	978059531	Odsedkanie a odbratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , - 0,066001	m ²	133,239	4,02	0,00	535,62		0	
13/B 1	978071311	Odsedkanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,093001	m ²	16,000	6,12	0,00	97,92		0	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiňy a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod zakladným podlažím	t	63,327	10,23	0,00	647,84		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,327	14,85	0,00	940,41		0	
13/B 1	979081211	Odvoz sutiňy a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	633,270	0,55	0,00	348,30		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiňy a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,327	10,14	0,00	642,26		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiňy a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	506,616	1,38	0,00	699,13		0	
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demoliácií - beton, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01	t	63,327	32,00	0,00	2 026,46		0	
R/R/E	766231113	Demontáž parapetnej dosky drevenej, plastovej	m	2,440	4,56	0,00	11,13		0	
R/R/E	959941191	Otvor pre vzt priern. 125mm vo fasád, stene vr potrubia priern. 100 mm s osadením radlál ventl vr mrežky a sieťky-ozn vzt	ks	1,000	39,55	0,00	39,55		0	
R/R/E	959941192	Osadenie a dodávka plastových vetracích mrežiek 150/150 mm s lamelami, vr kov prvkov - ozn. MR	ks	4,000	15,22	0,00	60,88		0	
R/R/E	978015291	Zaseky do pôvodnej omietky stropov a stien	m ²	676,477	0,72	0,00	487,06		0	
R/R/E	981011001	Demolácia drevených strešných konštrukcií vr. krytiny a klamp. konštr.	m ³	10,643	7,56	0,00	80,46		0	

Rozpočet Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kacity MŠ - Elokované pracovisko

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
R/RE	981011002	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených Iahtkych -0,03900t	m3	30,491	5,28	0,00	160,99		0	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			12 433,25	0,00	12 433,25		0,960	0
	99	PRESUNY HMŔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1	42,661	33,12	0,00	1 412,93		0	0
	99	PRESUNY HMŔT			1 412,93	0,00	1 412,93		0,000	0
		Práce HSV			29 296,05	657,07	29 953,12		40,440	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711761621	Zhotovenie detailov dilatčných škár	m	1,230	2,00	0,00	2,46	0,000	0	0
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 107,242	0,0400	0,0000	84,2900		0	0
R/RE	711111125	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovnej a zvislej izol.stenkou (Baumacol Protect)	m2	53,420	2,58	0,00	137,82		0	0
R/RE	711111125	Zhotovenie penetrácie náter sádokart. dosiek(steny) Baumit SuperGrund	m2	48,100	1,55	0,00	74,56		0	0
R/RE	245020300302	BAUMIT Penetrácia SuperGrund, BAL: 5 kg (3 kg/m2)	KG	144,300	7,85	0,00	1 132,76		0	0
P/P 1	565020310602	BAUMIT Izolačná stierka Baumacol Protect(3,50kg/m2)	KG	186,970	0,00	4,52	845,10		0	0
R/RE	2313349900	Tesniaca páska BAUMACOL - dodávka (sýk steny a podlahy)	m	1,353	4,88	0,00	6,60		0	0
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			1 438,49	845,10	2 283,59		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
16/A 1	7211101R1	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	14 455,44	0,00	14 455,44	0,000	0	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			14 455,44	0,00	14 455,44		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	7331111R1	Vykurovanie - samostatná príloha	kpl	1,000	1 238,83	0,00	1 238,83		0	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 238,83	0,00	1 238,83		0,000	0

Rozpočet Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elkované pracov. Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elkované pracovisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súčna
	763	DREVOSTAVBY								
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
763/A 2	763123131	SDK stena predsadená hr.300mm, v.1,20m, kca R-CW75, dosky 1XHABITO 1x RBl II 12,5 mm - ozn. SDK4	m2	6,144	28,66	0,00	176,09	0,016	0,096	
763/A 2	763123132	SDK stena predsadená, v.3,45 m, kca R-CW75, dosky 1XHABITO 1x RBl II 12,5 mm - ozn. SDK3	m2	4,244	24,31	0,00	103,17	0,016	0,068	
763/A 2	763136020	RIGIPS Sadrokartonový kazetový podklad Casoproano Casoroc 600 x 600 mm, hrana kazety E15, poloskrytá konštrukcia	m2	37,730	43,21	0,00	1 630,31	0,010	0,367	
P/P/C	763181112	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm	kus	1,000	0,00	81,10	81,10	0,027	0,027	
P/P/C	763181122	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 700 mm hr. 100 mm	kus	2,000	0,00	82,45	164,90	0,027	0,055	
P/P/C	763181132	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 100 mm	kus	1,000	0,00	83,21	83,21	0,028	0,028	
763/A 2	763181191	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m jednokrídlových	kus	4,000	27,35	0,00	109,40	0,000	0,001	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	14 013,153	0,0170	0,0000	238,2200		0	
763/B 1	763139561	Demontáž sadrokartonového podkladu s oceľovou nosnou jednovrstvou konštrukciou a jednoduchým opláštením	m2	276,040	3,89	0,00	1 073,80		0	
R/R/E	763115501	SDK priečka HABITO na kca R-CW100, hr. 125 mm, dosky 1XHABITO 12,5 mm,lep,izol,hr.60mm - ozn. SDK2	m2	13,742	55,20	0,00	758,56		0	
R/R/E	763115503	SDK priečka HABITO na kca R-CW 100, hr. 125 mm, dosky 1XHABITO 1xRB 12,5 mm,lep,izol,hr.60mm -ozn. SDK1	m2	20,562	36,78	0,00	756,27		0	
R/R/E	763115505	SDK priečka HABITO na kca R-CW75 hr.100 mm, dosky 1XHABITO 12,5+1xRBl 12,5 mm, lep,izol,hr.60mm -ozn. SDK 5	m2	37,713	39,89	0,00	1 504,37		0	
R/R/E	763138222	Zavesený podklad Rigips s dvojitou oceľovou konštrukciou R-CD, z dosiek sadrokartonových 1x RF115 PO 30 min. priamym upevnením na konštrukciu-PDL2	m2	37,040	38,12	0,00	1 411,96		0	
R/R/E	763138222	Zavesený podklad Rigips s dvojitou oceľovou konštrukciou R-CD, z dosiek sadrokartonových 1x RF15 PO 30 min. priamym upevnením na konštrukciu-PDL1	m2	208,510	39,21	0,00	8 175,68		0	
	763	DREVOSTAVBY			15 937,83	329,21	16 267,04		0,640	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 6	764752202	Montáž kruhovej odtokovej rúry rovnej do D 120 mm-pôv.materiál	m	3,100	4,30	0,00	13,33	0,000	0,001	
764/A 6	764762151	Montáž podkrovapového žlabu-pôv.materiál	m	4,720	4,50	0,00	21,24		0	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,490	0,0220	0,0000	0,6000		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			35,17	0,00	35,17		0,000	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
		Montáž puzdra posuvných dverí do murovanej priečky s jedným zasúvacím puzdom pre jedno krídlo, šírka prechodu od 800 do 1200 mm	kus	1,000	76,52	0,00	76,52	0,001	0,001	
766/A 1	766551102									
766/A 1	766961112	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateho do ocelevej alebo foštovej zárubne, jednokrídlové	kus	11,000	6,12	0,00	67,32	0	0	
766/A 1	998766202	Presun hmot. pre konštrukcia stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 730,940	0,0100	0,0000	37,3100	0	0	
766/B 1	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti nad 1,5 m ² , -0,02400t	m ²	16,000	3,36	0,00	54,08	0	0	
766/B 1	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m ²	16,000	1,08	0,00	17,28	0	0	
R/RE	6114300102	Interierové dvere drevené 1-krídl, plné 600/1970 mm, drev.rám s výpl. dosky HDF s fóliou, sít. kov. s cylindr. vložkou -ozn. D1	ks	1,000	0,00	142,10	142,10	0	0	
R/RE	6114300103	Interierové dvere drevené 1-krídl, plné 700/1970 mm, drev.rám s výpl. dosky HDF s fóliou kovanie s cylindr. vložkou -ozn. D2	ks	2,000	0,00	159,50	319,00	0	0	
R/RE	6114300104	Interierové dvere drevené 1-krídl, plné 800/1970 mm, drev.rám s výpl. dosky HDF s fóliou kovanie s cylindr. vložkou-ozn. D3, D4	ks	6,000	0,00	178,00	1 068,00	0	0	
R/RE	6114300105	Interierové dvere drevené 1-krídl, plné 900/1970 mm, drev.rám s výpl. dosky HDF s fóliou kovanie s cylindr. vložkou-ozn. D5	ks	2,000	0,00	201,00	402,00	0	0	
R/RE	611643210	Drev. interierové posuvné dvere 800/1970mm - ozn. D6	ks	1,000	0,00	1 260,00	1 260,00	0	0	
S/S50	5533401540	JAP Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Standard prechod do 1000 mm,	kus	1,000	0,00	331,00	331,00	0,005	0,005	
S/S50	5533401880	JAP Úchytý a zámký posuvných a zasúvacích dverí, samostatný diel 529 - guľatá miska úzka, prev. OC chróm lesklý	kus	1,000	0,00	7,24	7,24	0,001	0,001	
S/S50	5533401940	JAP Posuvné systémy dverí- sada pojazdov (2 vozíčky, 2 dorazy, 1 vodiaci tŕň, 3 držiaky vodiacej lišty, spojov. materiál)	súbor	1,000	0,00	16,50	16,50	0,002	0,002	
S/S50	5533401950	JAP Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta (surový profil)	m	1,000	0,00	7,55	7,55	0,001	0,001	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767618111	Montáž presklených stien a dverí z hliníkových profilov	m ²	21,971	44,00	0,00	966,72	0	0	

Rozpočet Stav. úpravy, rozš. kapacity MŠ-Elokované pracov. Kostolná ul. č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Cenník	Kód položity	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
767/A 3	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania proti požiarom uzáverov jednokrídlových	kus	3,000	65,42	0,00	196,26	0,000	0,001	
767/A 3	767646522	Montáž dverí, dokončenie kovania proti požiarom uzáverov dverí dvojkridlových výšky do 2200 mm pri ich montáži do ocelevej konštrukcie	kus	1,000	91,25	0,00	91,25	0,001	0,001	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44 069,774	0,0150	0,0000	705,1200		0	
R/RE	767311331	Dodávka a montáž predelovacia sanitárna stena 600x1200mm vr.katv.prvkov - ozn.VK1	ks	3,000	74,52	0,00	223,56		0	
R/RE	767311332	Dodávka a montáž REA posuvné sprchové dvere SOLAR LIP 120-čierne - ozn.VK2	ks	1,000	154,00	0,00	154,00		0	
R/RE	767995100	Montáž a výroba prvkov atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vonk.schodisko	kg	3 107,900	1,68	0,00	5 221,27		0	
R/RE	767995197	Osadenie, navrhovanie otvorov a dodávka -katvy HILTY MY200	ks	56,000	4,50	0,00	252,00		0	
R/RE	767995198	Montáž a dodávka doplnk katv.prvkov šróby, podložky, kolvy (pozink.)	ks	452,000	2,48	0,00	1 120,96		0	
R/RE	767995199	Montáž a dodávka schodníc a porošťov - pozinkovaných	m2	28,349	75,68	0,00	2 145,45		0	
P/P/E	5530419101	Dodávka oceľ.nosných prvkov schodiska	kg	3 118,210	0,00	7,21	22 482,29		0	
P/P/E	553412004	Hliníkové inter. presklené 2-kríd. dvere s nadsveľnikom, 1450/2420mm vr.zárubne, izolač.trojsklo, kovanie s kľuč.,trojbod.zámok-dodávka - ozn.D7	ks,	1,000	0,00	1 331,00	1 331,00		0	
P/P/E	553412005	Hliníkové exter. presklená stena s 2-kríd. dverami, 2200/3030 mm vr.zárubne, izolač.trojsklo, tesn.pásiky, kovanie s kľuč., trojbod.zámok-dodávka - ozn.D8	ks	1,000	0,00	2 848,50	2 848,50		0	
P/P/E	553412006	Hliníkové exter. dvere s nadsveľnikom, 1200/2700 mm vr.zárubne, izolač.trojsklo, tesn.pásiky, kovanie s kľuč.,trojbod.zámok-dodávka - ozn.D9	ks	1,000	0,00	1 744,40	1 744,40		0	
P/P/E	553412007	Hliníkové inter. presklená stena s 1-kríd. dverami, 2480/3450 mm vr.zárubne, izolač.trojsklo, kovanie s kľuč.,trojbod.zámok-dodávka - ozn.D10	ks	1,000	0,00	2 800,00	2 800,00		0	
P/P/E	5534130000	Protipožiarne oceleové dvere bez zárubne jednokrídlové 800 x 1970 mm EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. I.	ks	1,000	0,00	314,00	314,00		0	
P/P/E	5534130102	Protipožiarne oceleové dvere bez zárubne jednokrídlové 800 x 1970 mm EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. II.	ks	1,000	0,00	314,00	314,00		0	
P/P/E	5534130103	Protipožiarne oceleové presklené 2-kríd. dvere, 2200/2100 mm vr.zárubne, EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. III, (dodávka a montáž)	ks	1,000	0,00	3 503,40	3 503,40		0	
P/P/E	553413060	Protipožiarne oceleové presklená stena s 1-kríd. dverami, 2160/2900 mm, EW 30/D1-C, PO 30 min.-ozn. IV, (dodávka a montáž)	ks	1,000	0,00	3 338,39	3 338,39		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			11 076,59	38 675,98	49 752,57		0,000	0

Rozpočet Stav.úpravy,rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rača / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súfina
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771445121	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladaciek hnutých do tmelu	m	1,950	2,87	0,00	5,63		0	
771/A 1	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	37,940	15,65	0,00	593,76	0,005	0,20	
771/A 1	771589795	Príplatok k cene za škarovanie cementom podláh kladených do tmelu	m2	38,136	0,17	0,00	6,48	0,001	0,02	
771/A 1	998771202	Presun hrnôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 176,680	0,0400	0,0000	127,0700		0	
775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu Baunit Grunt	m2	148,160	5,75	0,00	851,92		0	
R/RE	771559791	Odmastenie, očistenie keram dlažby	m2	97,560	2,89	0,00	281,95		0	
R/RE	771579798	Prehrúsenie/mechan.zdrsnenie) povrchu pôvodnej keramickej dlažby	m2	97,560	8,41	0,00	820,48		0	
P/PE	283034240070	Škarovacia maľa - podľa vyberu obkladu	kg	1,525	0,00	2,20	3,36		0	
S/S20	2353205300	Penetračný náter podkladu BAUMIT GRUND - 0,10 kg/m2	kg	14,816	0,00	7,41	109,79	0,001	0,015	
S/S20	2353206500	Stierkové izolačné - systémové lepidlo na obklady a dlažby (napr. BAUMACOL FLEXTOP)	kg	57,204	0,00	1,88	107,54	0,001	0,057	
S/S70	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm-štandard	m2	38,899	0,00	17,50	680,73	0,024	0,934	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		2 687,29		901,42	3 588,71		1,230	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION	m	290,000	1,89	0,00	548,10	0,000	0,003	
775/A 2	776691102	Vyrovnávanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIVELLO 30 hr. do 5 mm)	m2	455,200	18,00	0,00	8 193,60	0,006	2,64	
775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu	m2	1 672,640	5,65	0,00	9 450,42		0	
775/A 2	998776202	Presun hrnôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31 303,875	0,0040	0,0000	125,2200		0	
775/B 2	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	219,780	0,56	0,00	123,08		0	
775/B 2	776511820	Odstáranie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	318,080	3,56	0,00	1 132,36		0	
R/RE	776511811	Lepenie povlakovkej podlahy z pásov	m2	418,160	5,89	0,00	2 462,96		0	

Rozpočet Stav. úpravy, rozš. kapacity MŠ-Elokované pracov. Kostolná ul. č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavebné úpravy, rozšírenie kapacity MŠ - Elokované pracovisko

Gemrik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	2631874261	PVC fablon Garlor 4011 pre vinyl podlahu	m	319,000	0,00	8,45	2 695,55		0	0
P/PE	2641294440	PVC homogénna podlahovina hr. 2,0 mm lepená k podkladu	m2	459,976	0,00	19,55	8 992,53		0	0
S/S20	2353205300	Penetračný náter podkladu BAUMIT GRUND - 0,10 kg/m2	kg	83,860	0,00	7,52	630,63	0,001	0,084	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			22 035,74	12 318,71	34 354,45		2,730	0
	781	OBKLADY KERAMICKE								
771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladacích porov. alebo opakrých kladených do imelu	m2	111,865	22,00	0,00	2 461,03	0,003	0,374	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m.	%	4 032,685	0,0330	0,0000	133,0800		0	
R/RE	781419912	Priplatok k cene za šikávanie cementom obkladov kladených do imelu	m2	111,865	0,25	0,00	27,97		0	
S/S20	2353206300	Stierkové Izolácie Flexdige Special -špárovacia maľta, spotreba 4,0kg/10m2	kg	4,475	0,00	1,89	8,46	0,001	0,004	
S/S20	2353206500	Stierkové Izolácie -systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX, 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm	kg	167,798	0,00	0,82	137,59	0,001	0,166	
S/S70	5978152000	Obkladačivý pórovinnové jednofarebné hladké	m2	114,102	0,00	14,20	1 620,25	0,011	1,198	
	781	OBKLADY KERAMICKE			2 622,08	1 766,30	4 388,38		1,740	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	222,475	8,25	0,00	1 835,42	0,000	0,036	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	222,475	3,89	0,00	865,43	0,000	0,018	
783/A 1	783812100	Nátery umývateľné omietok stien, stropov dvojnásobné (Primalex Plus)	m2	413,869	6,50	0,00	2 690,15	0,000	0,166	
783/A 1	783812190	Nátery umývateľné omietok stien, stropov napustením - penetrácia (náter sokle)	m2	413,869	2,58	0,00	1 067,78	0,000	0,079	
783/B 1	783626900	Odkšabanie stierých náterov z omietok odkšabanim s obrušerim stien	m2	230,216	1,11	0,00	255,54		0	
	783	NÁTERY			6 714,32	0,00	6 714,32		0,300	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410501	Prerušenie a pretmelenie SKD povrchov výšky do 3, 80 m	m2	245,566	0,18	0,00	44,20	0,000	0,002	
784/A 1	784452271	Malby z maliarstevných zmesí tekutých Primalex Plus, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 280,987	3,56	0,00	4 559,96	0,000	0,231	

Rozpočet Stav úpravy, rozš.kapacity MŠ-Elokované pracov.Kostolná ul.č.855 ako súčasť ZŠ a MŠ Rabča / Stavbné úpravy, rozšírenie kapacitý MŠ - Elokované pracovisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/mj	Hmotnosť	Súčet
784/A 1	784452271	Maľby z maľerských zmesí tekutých Primalex Fortissimo jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	111,728	6,58	0,00	735,17	0,000	0,02	
784/B 1	784402801	Odstárenie maľieb oškrábanim v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	308,522	0,89	0,00	274,58		0	
R/RE	784411300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov (napr.PRIMALEX)	m2	1 392,615	2,58	0,00	3 592,95		0	
	784	MAĽBY			9 206,86	0,00	9 206,86		0,250	0
		Práce PSV			87 701,15	58 390,11	146 091,26		6,900	0
	921	Montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	2100100R1	Elektroništalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	31 994,59	0,00	31 994,59		0	
R/RE	767666101	Stoličkový výťah Acom 180 - dodávka vr. príslušenstva, montáž zariadenia a sedadky, výpomoc	ks	1,000	8 790,00	0,00	8 790,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			40 784,59	0,00	40 784,59		0,000	0
		Montážne práce			40 784,59	0,00	40 784,59		0,000	0
		Celkom v EUR			157 781,79	59 047,18	216 828,97		47,340	0

IČ DPH: SK2121478997

Základná finančná kontrola

v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Príjem / výdavok / právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy *

Finančná operácia alebo jej časť je – ~~nie je~~ v súlade s rozpočtom – osobitným predpisom – zmluvou – objednávkou – rozhodnutím – vnútorným predpisom – inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

Finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo ~~nemožno~~ vykonať / vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo ~~nemožno~~ pokračovať alebo / poskytnuté plnenie ~~treba~~ vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Finančná operácia alebo jej časť spĺňa – ~~nespĺňa~~ podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Meno a priezvisko zamestnanca: Ing. Dana Kvasniaková	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Július Piták, starosta obce
---	---

Dátum, podpis: 16.06.2022 / 	Dátum, podpis: 16.06.2022 
--	--